



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

OBRA: Construção de um CRAS
Capão do Cipó/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %
2	SERVIÇOS INICIAIS	100%							
3	ESTACA E BLOCO DE COROAMENTO	50%	50%						
4	VIGA DE BALDRAME		100%						
5	PILARES		25%	50%	25%				
6	VIGAS SUPERIORES				50%	50%			
7	VERGAS E CONTRA VERGAS				100%				
8	LAJE DE CONCRETO			50%	50%				
9	TORRE DO RESERVATÓRIO					100%			
10	RUFO						100%		
11	ALVENARIA					100%			
12	PORTA METÁLICA							100%	
13	PORTA VIDRO/PORTA MADEIRA							100%	
14	JANELAS							100%	
15	TELHADO						100%		

16	REVESTIMENTO INTERNO							100%		
17	REVESTIMENTO EXTERNO							100%		
18	IMPERMEABILIZAÇÃO			100%						
19	PAVIMENTAÇÃO INTERNA						50%	50%		
20	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								100%	
21	ENTRADA DE ENERGIA	100%								
22	DISJUNTORES/LUMINÁRIA/PONTO DE LUZ/PONTO DE TOMADA				25%	25%	25%	25%	25%	
23	HIDRÁULICA/TUBOS/CONEXÕES/ACES-SÓRIOS/COMPLEMENTOS				25%	25%	25%	25%		
24	FOSSA E FILTRO							100%		
25	LOUÇAS/ACESSÓRIOS/METAIS							50%	50%	
26	PLUVIAL							100%		
27	PPCI									100%
28	CERCAMENTO								50%	50%
29	INSTALAÇÃO DE GÁS						50%	50%		
30	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO						50%	50%		
31	LIMPEZA FINAL									100%


 Rozelma Brum Oliveira
 Engª Civil
 CREA/RS 72189