

ANEXO XI

PLANILHA RESUMO

- **ANEXO XI** – Bairro Mamud Amed - **pág. 1**
- **ANEXO XI** – Bairro Jardim Florestal - **pág. 2**
- **ANEXO XI** – Bairro Pedreiras - **pág. 3**
- **ANEXO XI** – Bairro Eduardo Braga II - **pág. 4**
- **ANEXO XI** – Vila de novo Remanso - **pág. 5**



**ITACOATIARA/AM
MARÇO/2026**





ANEXO XI
PLANILHA RESUMO - Bairro Mamud Amed

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Amazonas
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.

24,50%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Horista: 90,87%

Mensalista: 52,15%


Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	6.862,31	3,70 %
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	13.760,72	7,41 %
3	ADMINISTRAÇÃO	1	11.719,00	6,31 %
4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	1	147.316,78	79,38 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	5.924,96	3,19 %

Total sem BDI 149.065,84

Total do BDI 36.517,93

Total Geral 185.583,77


ALASSI LIMA DA SILVA
Engº. Civil – Crea/AM RNP: 041898759-9



ANEXO XI
PLANILHA RESUMO - Bairro Jardim Florestal

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Amazonas
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.

24,50%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Horista: 90,87%

Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	6.862,31	3,70 %
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	13.760,72	7,41 %
3	ADMINISTRAÇÃO	1	11.719,00	6,31 %
4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	1	147.316,78	79,38 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	5.924,96	3,19 %

Total sem BDI 149.065,84

Total do BDI 36.517,93

Total Geral 185.583,77

ALACSI LIMA DA SILVA
Eng. Civil - Crea/AM RNP: 041898759-9



ANEXO XI
PLANILHA RESUMO - Bairro Pedreiras

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Amazonas
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.

24,50%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Horista: 90,87%

Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	6.862,31	3,70 %
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	13.760,72	7,41 %
3	ADMINISTRAÇÃO	1	11.719,00	6,31 %
4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	1	147.316,78	79,38 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	5.924,96	3,19 %

Total sem BDI 149.065,84

Total do BDI 36.517,93

Total Geral 185.583,77

ALASSI LIMA DA SILVA
Eng.º Civil - Crea/AM RNP: 041898759-9



ANEXO XI
PLANILHA RESUMO - Bairro Eduardo Braga II

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.	SINAPI - 01/2026 - Amazonas ORSE - 12/2025 - Sergipe	24,50%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. Horista: 90,87% Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	6.862,31	3,70 %
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	13.760,72	7,41 %
3	ADMINISTRAÇÃO	1	11.719,00	6,31 %
4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	1	147.316,78	79,38 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	5.924,96	3,19 %

Total sem BDI	149.065,84
Total do BDI	36.517,93
Total Geral	185.583,77

ALASSI LIMA DA SILVA
Engº Civil - Crea/AM RNP: 041898759-9





ANEXO XI
PLANILHA RESUMO - Vila Novo Remanso



Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

SINAPI - 01/2026 - Amazonas
ORSE - 12/2025 - Sergipe

24,50%

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	6.862,31	3,70 %
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	13.760,72	7,41 %
3	ADMINISTRAÇÃO	1	11.719,00	6,31 %
4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	1	147.316,78	79,38 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	5.924,96	3,19 %

Total sem BDI 149.065,84
Total do BDI 36.517,93
Total Geral 185.583,77

ALASSI LIMA DA SILVA
Engº Civil - Crea/AM RNP: 041898759-9

