



<div><div><div><b>SEMINFRA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</div></div></div>								
Obra			Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PONTES PROVISÓRIAS EM MADEIRA, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU – AM. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA.			SINAPI - 01/2026 - Amazonas		26,72%	Desonerado: Horista: 83,73% Mensalista: 46,63%		
Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
2	SERVIÇOS	100,00%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
Porcentagem			16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
Custo								
Porcentagem Acumulado			16,66%	33,32%	49,99%	66,66%	83,33%	100,0%
Custo Acumulado								
<div></div>								