



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Amazonas
SICRO3 - 01/2026 -
Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos
Não
Desonerado:
Horista:
90,87%
Mensalista:
52,15%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
3	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4	TERRAPLENAGEM				
5	PAVIMENTAÇÃO				
6	DRENAGEM				
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
	Porcentagem				
	Custo				
	Porcentagem Acumulada				
	Custo Acumulado				

Sejino Edilberto de Pinho Jr
Engº Civil
CREA-AM 11986-D