

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



RESUMO

Valor Final do Orçamento 130.610.886,58

BDI 24,67 %

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,000	4.380.368,37	4.380.368,37	3,35 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,000	20.548.427,81	20.548.427,81	15,73 %
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000	3.268.635,27	3.268.635,27	2,50 %
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,000	1.100.500,47	1.100.500,47	0,84 %
2.2.1	INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,000	1.100.500,47	1.100.500,47	0,84 %
2.3	ESTUDOS E PROJETOS	UN	1,000	1.754.129,49	1.754.129,49	1,34 %
2.4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	UN	1,000	82.422,77	82.422,77	0,06 %
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL	UN	1,000	14.342.739,81	14.342.739,81	10,98 %
3	TERRAPLENAGEM	UN	1,000	51.031,02	51.031,02	0,04 %
4	APOIO NÁUTICO	UN	1,000	7.367.841,38	7.367.841,38	5,64 %
5	OBRA DE ARTE ESPECIAL	UN	1,000	96.945.013,06	96.945.013,06	74,22 %
5.1	INFRAESTRUTURA	UN	1,000	29.232.371,69	29.232.371,69	22,38 %
5.2	MESOESTRUTURA	UN	1,000	2.646.501,16	2.646.501,16	2,03 %
5.3	SUPERESTRUTURA	UN	1,000	65.066.140,21	65.066.140,21	49,82 %
6	DRENAGEM	UN	1,000	162.848,39	162.848,39	0,12 %
7	PAVIMENTAÇÃO	UN	1,000	697.432,64	697.432,64	0,53 %
8	SINALIZAÇÃO	UN	1,000	233.639,22	233.639,22	0,18 %
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,000	224.284,69	224.284,69	0,17 %

Sérgio Edmar A. Pinto Jr.
Engº Civil
CREA-AM.11986-D

Ivan Gonzaga Azevedo Júnior
Engenheiro Civil
CREA/AM - 24239