



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1068947-53/2019	892839/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA E VICINAL NO MUNICÍPIO DE CARAUARI	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA E VICINAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA E VICINAL I	845.078,01	% Período:	69,56%	30,44%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	49.625,78	% Período:		100,00%						
1.2.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	8.619,40	% Período:		100,00%						
1.3.	TRANSPORTE DE MATERIAIS	104.467,13	% Período:	100,00%							
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	481.341,60	% Período:	100,00%							
1.7.	DRENAGEM	2.027,22	% Período:	100,00%							
1.8.	GUIA E SARJETA	147.313,68	% Período:		100,00%						
1.9.	SINALIZAÇÃO	51.683,20	% Período:		100,00%						
Total: R\$ 845.078,01			%:	69,56%	30,44%						
Período:	Repass:	529.310,35	231.630,75								
	Contrapartida:	58.525,60	25.611,31								
	Outros:	-	-								
	Investimento:	587.835,95	257.242,06								
Acumulado:	%:	69,56%	100,00%								
	Repass:	529.310,35	760.941,10								
	Contrapartida:	58.525,60	84.136,91								
	Outros:	-	-								
	Investimento:	587.835,95	845.078,01								
Administração Local:		0,00%	100,00%								

CARAUARI/AM

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: DENIS BOTELHO

CREA/CAU: 18473 - D/AM

ART/RRT: AM2020021151