



Obra
ajuste.fino REFORMA E ADEQUAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE
FONTE BOA -AM SOLICITADO

Bancos
SINAPI - 03/2025 -
Amazonas
SBC - 04/2025 -
Amazonas
SICRO3 - 01/2025 -
Amazonas

B.D.I.
28,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 50.843.96	50,00% 25.421.98	50,00% 25.421.98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 16.270.11	100,00% 16.270.11	
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 32.661.13	20,00% 6.532.23	80,00% 26.128.90
4	MURETA DE ENERGIA	100,00% 2.444.71	100,00% 2.444.71	
5	QUIOSQUES E PALCO	100,00% 45.378.22	100,00% 45.378.22	
6	SUPRAESTRUTURA	100,00% 56.463.62	100,00% 56.463.62	
7	ALVENARIA E VEDAÇÃO	100,00% 36.015.79	50,00% 18.007.90	50,00% 18.007.90
8	PISO	100,00% 147.878.82	50,00% 73.939.41	50,00% 73.939.41
9	REVESTIMENTO	100,00% 48.286.04	50,00% 24.143.02	50,00% 24.143.02
10	COBERTURA	100,00% 48.205.04	50,00% 24.102.52	50,00% 24.102.52
11	FORRO	100,00% 6.359.29		100,00% 6.359.29
12	ESQUADRIAS	100,00% 34.907.21		100,00% 34.907.21
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 13.264.33		100,00% 13.264.33
14	INSTALAÇÕES SANITARIAS	100,00% 2.818.05		100,00% 2.818.05
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 3.547.99		100,00% 3.547.99
16	ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 3.820.82		100,00% 3.820.82
17	PINTURA	100,00% 67.900.44		100,00% 67.900.44
18	DIVERSOS	100,00% 27.035.43		100,00% 27.035.43

Porcentagem	45,44%	54,56%
Custo	292.703,71	351.397,28
Porcentagem Acumulado	45,44%	100,0%
Custo Acumulado	292.703,71	644.101,00

Elyanderson Batista Barros
Elyanderson Batista Barros
Engenheiro Civil
CREA-AM 041726021-0

ENG. ELYANDERSON BATISTA BARROS
CREA: 2878-7 AM

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.