



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Emenda: 202642930005
Plano de Ação: 09032026-090490/2026
Objeto: IMPLANTAÇÃO DO SAA DA VILA CAROLINA DO NORTE
Extensão de Rede: 4.787,00m
Número de Ligações: 80 unidades
Município: CARACARAI
ART: RR20260181365
Data: 30/06/2026.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA							
Item	Serviços		PERIODO				Total
			Mês-1	Mês-2	Mês-3	Mês-4	
I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	(R\$)	14.451,45	14.451,45	14.451,45	14.451,45	57.805,80
		(%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	4,84%
II	SERVIÇOS PRELIMINARES	(R\$)	68.488,59			49.227,80	117.716,39
		(%)	58,18%			41,82%	9,86%
III	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(R\$)	98.349,45	98.349,45	98.349,45	98.349,45	393.397,80
		(%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	32,95%
IV	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA	(R\$)		27.120,94	27.120,94	13.560,47	67.802,34
		(%)		40,00%	40,00%	20,00%	5,68%
V	RESERVATÓRIO ELEVADO 40,00 M³	(R\$)	79.559,95	79.559,95	79.559,95	79.559,95	318.239,79
		(%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	26,65%
VI	CASA PARA QUADRO DE COMANDO EM ALVENARIA	(R\$)			21.596,22	21.596,22	43.192,43
		(%)			50,00%	50,00%	3,62%
VII	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	(R\$)			143.990,50		143.990,50
		(%)			100,00%		12,06%
VIII	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	(R\$)			49.292,15		49.292,15
		(%)			100,00%		4,13%
IX	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	(R\$)				2.552,10	2.552,10
		(%)				100,00%	0,21%
	DESEMBOLSO	Mensal (R\$)	260.849,44	219.481,78	434.360,65	279.297,43	1.193.989,30
		Parcial (%)	21,85%	18,38%	36,38%	23,39%	
		Acumulado (R\$)	260.849,44	480.331,22	914.691,87	1.193.989,30	100,00%
		Acumulada (%)	21,85%	40,23%	76,61%	100,00%	

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
TECNICO EM ELETROTÉCNICA
CREA 35-D/RR
CFT 62808559453
MATRÍCULA 1739