

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	MATERIAL	PROGRAMAÇÃO ANUAL												
		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	TOTAL
1	Aquisição de 40 cargas para cilindros de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 45 Kg.	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	40
	Valor Mensal estimado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Total Acumulado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Bruno Carlos Voltani
 Agente de Saneamento