



Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL

**“ Apoio a Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água no
Perímetro Urbano da cidade de Porto velho/RO”.**

PAC

PORTO VELHO

2025



Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL
TERMO DE COMPROMISSO: 350.823-41/2011

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 DADOS DA CONTRATAÇÃO

Programa: SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	Contrato Caixa nº: 350.823-41/2011/Ministério das Cidades/Caixa
Ação/Modalidade: Apoio à Implantação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água no Perímetro Urbano da Cidade de Porto velho-RO.	Fonte de Recursos: OGU
Empreendimento: Universalização da Água no Perímetro Urbano da Cidade de Porto Velho - PACII	
Município: Porto Velho	UF: RO
Proponente/Agente Promotor: Governo do Estado de Rondônia	

2. EXECUÇÃO DO PTTS

2.1 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Executor da intervenção: Governo do Estado de Rondônia		
Tel: (69) 3216-5012/3216-5062		E-mail: seosppac@gmail.com
Responsáveis técnicos do Proponente:		
Nome	Formação	E-mail
Helen Talita Torres da Silva	Arquiteta	seosppac@gmail.com
Meirosa N. dos Anjos	Pedagoga	seosppac@gmail.com
José Arnaldo Pinheiro Pereira	Técnico em Edificações	seosppac@gmail.com

2.2 PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO DO PTTS

Prazo de Obras	Prazo do PTTS	Forma de Execução do PTTS					
14 meses	12 meses	Direta		Indireta	X	Ambas	
Responsável pela elaboração PTTS: Governo do Estado de Rondônia							
Responsável pela execução do PTTS:							
Á contratar							

3. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FÍSICA

Tipo de Intervenção	Número de Famílias	Número de pessoas
Habitação		
Melhorias Habitacionais		
Unidades Sanitárias		
Reassentamento		
Regularização Fundiária		
Urbanização		
Infraestrutura		
Ligação Domiciliar de água	Não informado no projeto	Não informado no projeto
Ligação Domiciliar de esgoto		
Equipamentos sanitários		

4. CONTROLE FINANCEIRO

VALOR CONTRATADO PTS	VALOR LIBERADO ATÉ MÊS ANTERIOR (1º ao 6º RELATÓRIO)	SALDO ATUAL	PROPOSTA DE CONTINUIDADE
R\$ 433.703,20	R\$ 112.559,47	R\$ 321.143,73	R\$ 321.136,48

DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO

Porto Velho, capital do estado de Rondônia, tem sua origem ligada à construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e ao ciclo da borracha, fatores que atraíram trabalhadores de diversas regiões do Brasil e do exterior no início do século XX. A cidade foi oficialmente fundada em 2 de outubro de 1914, por meio da Lei nº 757, sancionada pelo então governador do Amazonas, Jonathas Pedrosa. Desde então, consolidou-se como um polo econômico, político e social da Região Norte.

O município possui uma área territorial de 34.090 km², sendo uma das maiores capitais brasileiras em extensão. A densidade populacional é de 13,51 hab./km² e a população, segundo o Censo Demográfico do IBGE (2022), é de 460.434 habitantes.

A rede de saúde de Porto Velho é composta por hospitais de referência estadual, como o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, o Hospital Regional João Paulo II e o Hospital Infantil Cosme e Damião, além de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Apesar dessa estrutura, a rede pública apresenta sérias limitações: escassez de leitos hospitalares; demora no atendimento, sobretudo em serviços de urgência; dificuldade de acesso a especialidades médicas em áreas mais afastadas. Essas dificuldades são agravadas pela precariedade do saneamento básico, que impacta diretamente os indicadores de saúde.

O saneamento básico é um dos maiores desafios de Porto Velho. Segundo o Instituto Trata Brasil (2023), a capital ocupa posições críticas no ranking nacional:

- Abastecimento de água: apenas 41,8% da população tem acesso à rede de água potável.
- Esgotamento sanitário: somente 9,9% da população é atendida com coleta de esgoto, sendo que menos de 2% do volume coletado é tratado.
- Drenagem urbana: apenas 0,81% da população é beneficiada com sistema de drenagem.
- Resíduos sólidos: embora exista coleta em boa parte do município, os índices de reciclagem e recuperação são muito baixos.

A falta de cobertura adequada resulta em doenças de veiculação hídrica, alagamentos frequentes e comprometimento da qualidade de vida.

A maior parte da população reside em áreas urbanas. Entretanto, Porto Velho também abrange extensas zonas rurais e comunidades ribeirinhas, muitas delas com infraestrutura precária e baixo acesso a serviços básicos. Essas desigualdades internas reforçam a necessidade de políticas públicas que ampliem a equidade territorial.

A economia do município é sustentada, sobretudo, pelo setor de serviços, comércio e administração pública. Apesar da importância econômica regional, o quadro social evidencia elevada desigualdade.

Grande parte da população depende de programas sociais, como o Bolsa Família, o que demonstra a situação de vulnerabilidade socioeconômica. O cenário reforça a necessidade de políticas públicas para redução da pobreza, inclusão produtiva e geração de empregos.

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

Porto Velho possui escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, distribuídas entre redes públicas e privadas. Entretanto, enfrenta problemas estruturais como: Déficit de infraestrutura escolar; Carência de professores em determinadas áreas; Baixo desempenho educacional em avaliações nacionais. Tais fatores indicam a urgência de investimentos para ampliar a qualidade e a equidade educacional.

A população beneficiada concentra-se em áreas predominantemente residenciais, que sofrem com pressão de expansão urbana e intermitência no abastecimento de água. Conforme Projeto de obra são dois trechos de rede de distribuição de água primária:

- A primeira contempla a interligação nas elevatórias de água do sistema planalto, percorrendo pelas ruas Antônio Violão, rua Joaquim Brito, rua Sheila Regina, rua Caetano Donizete, rua 12 de outubro e Mamoré. Objetivando ampliar o anel de rede de distribuição de água setor PLANALTO.

- A segunda contempla a interligação na elevatória do sistema Mariana. O percurso segue pelo capão da canoa, rua União, rua Esparta, rua Nova Petrópolis E BR364. Objetivando ampliar o anel de rede de distribuição de água setor Mariana e abastecimento futuro do Bairro Novo.

Esses setores são formados por bairros residenciais, com presença de comércio locais e equipamentos públicos dispersos, necessitando de malhas primárias reforçadas para melhorar a pressão, a continuidade e a segurança hídrica do abastecimento.

Impactos Negativos Atuais Decorrentes da Falta/Baixa Qualidade do Saneamento

- Doenças relacionadas à água contaminada e ao contato com esgoto a céu aberto;
- Alagamentos recorrentes em áreas urbanas, devido à baixa cobertura de drenagem;
- Perda de produtividade econômica e aumento dos custos de saúde pública;
- Degradação ambiental e poluição dos recursos hídricos;
- Redução da atratividade para investimentos e moradia em determinados bairros.

Impactos Positivos Esperados com as Obras

- Expansão da rede de abastecimento, garantindo maior cobertura, regularidade e pressão de água;
- Melhoria nas condições de saúde da população, com a redução de doenças de veiculação hídrica;
- Maior eficiência no sistema de distribuição, reduzindo perdas e custos operacionais;
- Valorização imobiliária e incentivo à ocupação ordenada dos bairros atendidos;
- Fortalecimento do desenvolvimento socioeconômico, pela melhoria da infraestrutura urbana;
- Contribuição para a sustentabilidade ambiental, com menor poluição hídrica e melhor gestão dos recursos.

Fontes:

IBGE: Censo Demográfico de 2022 (para dados populacionais) e dados de 2010 (para taxas de escolarização).

https://www.google.com/search?sca_esv=7550878c098e0420&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR1066BR1066&cs=0&q=IBGE&sa=X&ved=2ahUKEwiBs-boyb-PAXUUgkGHcF7Ju-EQxcccNegQIPxAB&mstk=AUtExfBSKbVC9XUiaNgGII0fSnU4MGIH0EGRU83pUI8Ce1PLipqIU_U_3uQJ_mss55JsI0PYF9UOIdbUCAapKdIsm7zIjvdjAr-iyXxLcQKy6vAw9FTh4s527y6GfPzVOsqbLrZY&csui=3

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

- World Population Review: Estimativa de população para 2025. (<https://worldpopulationreview.com/>)

https://www.google.com/search?sca_esv=7550878c098e0420&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR1066BR1066&cs=0&q=World+Population+Review&sa=X&ved=2ahUKEwiBs-boyb-PAXUUGLkGHcF7JuEQxccNegQISRAB&mstk=AUtExfBSKbVC9XUiaNg-GII0fSnU4MGIH0EGRU83pUI8Ce1PLipqIU_U_3uQJ_mss55Jsl0PYF9UOIdbUCAApKdism7zIjvdiArjyXxLcQKy6vAw9FTh4s527y6GfPzVOSqBL-rZY&csui=3

- G1: Aponta os desafios sociais e a classificação de Porto Velho em relação a outras capitais brasileiras. (<https://g1.globo.com/>)

https://www.google.com/search?sca_esv=7550878c098e0420&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR1066BR1066&cs=0&q=G1&sa=X&ved=2ahUKEwiBs-boyb-PAXUUGLkGHcF7JuEQxccNegQIRxAB&mstk=AUtExfBSKbVC9XUiaNgGII0fSnU4MGIH0EGRU83pUI8Ce1PLipqIU_U_3uQJ_mss55Jsl0PYF9UOIdbUCAApKdism7zIjvdiArjyXxLcQKy6vAw9FTh4s527y6GfPzVOSqBLrZY&csui=3&zx=1757005436885&no_sw_cr=1

- Mundo Educação (UOL): Apresenta as principais atividades econômicas do município. (<https://mundoeducacao.uol.com.br/>)

https://www.google.com/search?sca_esv=7550878c098e0420&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR1066BR1066&cs=0&q=Mundo+Educa%C3%A7%C3%A3o+%28UOL%29&sa=X&ved=2ahUKEwiBs-boyb-PAXUUGLkGHcF7JuEQxccNegQISBAB&mstk=AUtExfBSKbVC9XUiaNgGII0fSnU4MGIH0EGRU83pUI8Ce1PLipqIU_U_3uQJ_mss55Jsl0PYF9UOIdbUCAApKdism7zIjvdiArjyXxLcQKy6vAw9FTh4s527y6GfPzVOSqBLrZY&csui=3

<https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/porto-velho.htm#:~:text=A%20administra%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%BAblica%2C%20o%20com%C3%A9rcio,agropecu%C3%A1ria%2C%20pesca%20e%20extrativismo%20florestal.>

JUSTIFICATIVA DE REPROGRAMAÇÃO PARA PROJETO SOCIOAMBIENTAL

O saneamento básico é um dos pilares fundamentais para a saúde pública e o desenvolvimento sustentável de qualquer cidade, e em Porto Velho, a capital do estado de Rondônia, esse tema é de extrema relevância. Nos últimos anos, a cidade tem enfrentado desafios significativos no que diz respeito ao abastecimento de água, especialmente devido ao crescimento populacional acelerado e à infraestrutura defasada. Para responder a essa demanda crescente, o Governo do Estado de Rondônia, em parceria com outras entidades, iniciou um projeto ambicioso de Implantação, Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água no Perímetro Urbano da cidade de Porto Velho.

Esse projeto, parte integrante do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tem como objetivo principal garantir que toda a população urbana de Porto Velho tenha acesso a água tratada, de forma contínua e segura. A iniciativa envolve uma série de intervenções estratégicas que abrangem desde a ampliação das redes de distribuição até a modernização das estações de tratamento e o fortalecimento da infraestrutura existente.

Um dos principais focos do projeto é a universalização do acesso à água potável, uma meta desafiadora, mas crucial para assegurar que todos os cidadãos, independentemente de sua localização na cidade, possam usufruir de um serviço de qualidade. A obra inclui a instalação de novas tubulações, a ampliação da capacidade de captação e tratamento de água e a implantação de tecnologias avançadas de monitoramento e controle, visando reduzir as perdas de água e aumentar a eficiência do sistema.

Outro aspecto fundamental da iniciativa é a melhoria das condições de vida da população.

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

O acesso a água potável é diretamente ligado à saúde pública, pois reduz a incidência de doenças transmitidas pela água, como diarreias e infecções gastrointestinais, que ainda afetam muitas comunidades. Além disso, o fornecimento regular de água tratada contribui para o desenvolvimento socioeconômico, permitindo que famílias e empresas possam planejar e crescer sem as limitações impostas pela falta de água.

O projeto também tem um importante componente de educação ambiental e social. Paralelamente às obras de engenharia, estão sendo desenvolvidas ações de mobilização comunitária e educação, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do uso racional da água e da preservação dos recursos hídricos. Essas ações são essenciais para garantir que os benefícios das melhorias no sistema de abastecimento de água sejam duradouros e que a comunidade adote práticas sustentáveis no uso desse recurso vital.

A reprogramação do saldo remanescente do Contrato nº 383/PGE-2014 - Termo de Compromisso: 350.823-41/2011/Ministério das Cidades/CAIXA, visa garantir a continuidade e conclusão do projeto de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Porto Velho. O contrato foi interrompido pelo decurso de tempo, o que levou à paralisação das atividades previstas no cronograma socioambiental.

Durante a execução, foi aferido um percentual de **(25,95%)** do contrato, conforme detalhado abaixo:

MEDICÃO	DATA	VELOR MEDIDO (R\$)	PARECER DA FISCALIZAÇÃO
1ª Medição	Abril/maio e junho/ 2016	R\$ 35.623,10	DEFERIDO
2ª Medição	Julho/2016	R\$ 12.687,50	DEFERIDO
3ª Medição	Agosto/2016	R\$ 6.250,00	DEFERIDO
4ª Medição	Setembro/2016	R\$ 19.985,04	DEFERIDO
5ª Medição	Outubro/2016	R\$ 19.985,04	DEFERIDO
6ª Medição	Novembro/2016	R\$ 18.028,79	DEFERIDO
			VALOR TOTAL: R\$ 112.559,47

Restando ainda um saldo de R\$ 321.143,73 (trezentos e vinte e um mil cento e quarenta e três reais e setenta e três centavos) (74,05%) a ser reprogramado. A Empresa MJD Construções LTDA, através do Contrato nº 127/PGE-2013, já executou (90,36%) da meta, com previsão de conclusão para junho de 2026.

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

JUSTIFICATIVA DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Durante a elaboração do orçamento do Projeto de Trabalho Socioambiental (PTSA), foram detalhadamente previstas todas as atividades a serem executadas, contemplando recursos humanos, materiais e serviços terceirizados, com seus respectivos quantitativos e valores monetários. O custo total do projeto foi obtido a partir da multiplicação dos valores unitários pelos quantitativos de cada insumo, resultando na soma dos preços de todas as atividades programadas.

As despesas indiretas são calculadas com base no valor das atividades programadas (despesas diretas) e incluem, entre outros, os seguintes componentes: custos indiretos, tributos incidentes, despesas administrativas, encargos e margem de lucro operacional. A tabela a seguir apresenta a composição analítica do BDI adotado para a presente proposta:

Escolher os parâmetros abaixo dentro do intervalo dos quartis, no entanto sem extrapolar o intervalo do BDI acima:

Obra: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Porto Velho		
Local: Porto Velho		
Termo de Compromisso da proposta: 350.823-41/2011		
VALORES DE REFERÊNCIA - %		
ITEM	1º QUADRIL	BDI ADOADO (%)
A	Administração central	3,43
B	SEGUROS, RISCOS e GARANTIAS	1,28
B.1	SEGUROS+ GARANTIAS	0,28
B.2	RISCOS	1,00
C	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94
D	TRIBUTOS (soma dos itens abaixo)	6,15
D.1	PIS	0,65
D.2	CONFINS	3,00
D.3	CPMF	-
D.4	ISSQN (**)	2,50
	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB (**)	
E	LUCRO OPERACIONAL	6,74
TAXA DE BDI%		20,21%

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %			
TIPO DE OBRA	1 Quadril	Médio	3 Quadril
Saneamento Básico	20,76	24,18	26,44

Quadro 7 – Fórmulas do BDI com lucro no denominador

Literatura Especializada (Tisaka)☐	Instituto de Engenharia (IBEC)☐
$BDI = \frac{(1 + I)(1 + R)(1 + F)}{1 - (T + S + C + L)} - 1$ Em que:☐ I = Administração Central;☐ R = Risco do Empreendimento;☐ F = Despesa Financeira;☐ T = Tributos Federais;☐ S = Tributo Municipal;☐ C = Despesas de Comercialização;☐ L = Lucro líquido (Adaptado).☐	1) Com lucro sobre o Custo Direto Total:☐ $BDI = \frac{(1 + (AC + MI + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$ 2) Com lucro sobre o Preço de Venda Global:☐ $BDI = \frac{(1 + (AC + MI + S + G))(1 + DF)}{1 - (T + L)} - 1$ Em que:☐ AC = Administração Central;☐ DF = Despesas Financeiras;☐ S = Seguros;☐ G = Garantia Contratual;☐ MI = Margem de Incerteza;☐ L = Lucro operacional (inclui o IRPJ e a CSSL);☐ T = Tributos sobre a Receita (Orientação Técnica OT-004/2012-IBEC, nov/2012, versão final ainda em construção - Adaptado).☐

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS REPROGRAMADA

RECURSOS HUMANOS – Equipe técnica				
Profissional	Atribuição	Quantidade	Valor mensal (R\$ com encargos)	Custo Total R\$
Coordenador	Graduado em Serviço Sociais, Sociologia	8 meses	Valores diluídos em todos os serviços	
Assistente Administrativo	Ensino Médio	8 meses	Valores diluídos em todos os serviços	
Educador Ambiental	Graduação em geografia, biológica, gestão ambiental ou engenharia ambiental	8 meses	Valores diluídos em todos os serviços	
Estagiário	Graduando em biologia, geografia, gestão ambiental, engenharia ambiental, ciências sociais, sociologia e serviço social	8 meses	Valores diluídos em todos os serviços	
TOTAL RECURSOS HUMANOS (1)				Valores diluídos em todos os serviços
SERVIÇOS TERCEIROS				
Descrição:				Custo Total
• Material educativo • Material informativo e • Mídias audiovisuais (Outdoor)				
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS (2)				150.241,62
ATIVIDADE E EVENTO				
Descrição:				Custo Total
• Seminários, Palestras e oficinas • Serviço de aluguel de Auditório • Kit Ornamentação				
TOTAL DE ATIVIDADE E EVENTOS (3)				9.712,64
ALIMENTAÇÃO/ HOSPEDAGEM				
Descrição:				Custo Total
• Coofee break • Kit lanche • Kit Picolé				
TOTAL DE ALIMENTAÇÃO (4)				80.972,70
RECURSOS MATERIAIS – MATERIAL DE CONSUMO PEDAGOGICO				
Descrição:				Custo Total
• Kit Apoio 1 • Kit Enfeite • Mudras de Planta para Plantio				
TOTAL RECURSOS MATERIAIS (5)				26.219,27
TRANSPORTE				
Descrição:				Custo Total
• Apoio logístico (aluguel de carro)				
TOTAL DO TRANSPORTE (6)				Valores diluídos em todos os serviços
CUSTOS TOTAL (1+2+3+4+5+6)				267.146,23
DESPESAS INDIRETAS				
TOTAL DE CUSTOS INDIRETOS E TRIBUTOS 20,21% (7)				53.990,25
TOTAL GERAL (custos + Despesas Indiretas)				321.136,48

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PTSA UNIVERSALIZAÇÃO DA ÁGUA NO PERÍMETRO DA CIDADE DE PORTO VELHO/RO

(Discriminação das ações/ mês e orçamento unitário da ação)

PERÍODO: 5º, 8º e 11º MÊS							
ATIVIDADE-1		REUNIÃO DE NIVELAMENTO					
Conteúdo da Atividade		Realização de três encontros mensais de alinhamento entre os representantes da SEOSP/PAC, a Caixa Econômica Federal, empresa contratada para execução das ações do PTSA e das obras correlatas. Cada reunião será realizada uma vez por mês, com o objetivo de garantir a padronização de informações, esclarecer dúvidas e acompanhar o andamento das atividades previstas.					
Local de Realização		Local a ser definido pela Equipe do PTSA.					
Duração da Atividade		2 horas					
Tema Abordado		Integração e compartilhamento de informações entre todas as partes envolvidas no projeto.					
Metodologia / Técnica de Execução		Apresentação do escopo do projeto, com debate sobre as etapas a serem implementadas. Serão utilizados recursos audiovisuais e relatórios técnicos para apoio à discussão.					
Indicadores de Resultados		Uniformização do entendimento e das informações indispensáveis à execução eficaz do projeto.					
Metas		Garantir clareza nas informações para posterior repasse à população beneficiada.					
Quantitativo de Participantes		Mínimo de um representante por entidade participante.					
Recursos Humanos		Equipe executora do PTSA					
Recursos Materiais		Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips níquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw. Reprodução de formulários e documentos (lista de lista de presença, formulário de avaliação, fotocópias) consolidação desta atividade no relatório mensal, espaço físico (limpeza, água, energia, cadeiras, segurança, manutenção e conservação),					
Agente Executor		A empresa contratada para execução do PTSA					
Avaliação		Realizada através de aplicação de formulários para avaliar os resultados esperados.					
DESCRIÇÃO – 1			UN.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
Material de Consumo		CSB-A.1	Kit Apoio	Un.	03	R\$ 554,80	R\$ 1.664,40
Recursos Humanos (RH)		Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte		Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
TOTAL GERAL						1.664,40	

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 5º e 6º MÊS						
ATIVIDADE-3		CRIAÇÃO DE ARTE DOS MATERIAIS INFORMATIVO EDUCATIVO/ SERIGRAFIA				
Conteúdo da Atividade		- Criação e reprodução da arte do material educativo para divulgação do processo de educação e as ações do Trabalho Socioambiental; - Logomarca do projeto para serviço de serigrafia; - Material educativo: cartazes, banners, panfletos, Sacola de TNT, faixas, caneta. - Criação de arte para veiculação em mídia externa (outdoor).				
Local de Realização		Empresa a ser contratada para a prestação do serviço.				
Duração da Atividade		Prazo máximo de entrega 30 dias.				
Tema Abordado		Informações sobre os benefícios da água tratada e ressaltar a importância do saneamento.				
Metodologia/Técnica		Devem ser adotadas normas técnicas adequadas nesse tipo de serviço.				
Indicadores de Resultados		Prazo e qualidade.				
Metas		100% do serviço criado e impresso.				
Quantitativo de Participantes		De responsabilidade da empresa contratada.				
Recursos Humanos		Empresa contratada para a criação e reprodução				
Recursos Materiais		De responsabilidade da empresa contratada.				
Agente Executor		Empresa contratada para a criação e reprodução				
Avaliação		A Equipe Técnica deve acompanhar e supervisionar a elaboração do material junto à empresa e encaminhá-lo ao SEOSP/NGPAC e a CAIXA para aprovação.				
DESCRIÇÃO - 3			UN.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
Serviço de Terceiro (Criação de arte)	CSB-C.1	Arte para Logotipo	Un	01	R\$ 450,24	R\$ 450,24
	CSB-C.5	Arte Panfleto (04 cores, formato A5, papel couchê 115g).	Un	01	R\$ 166,90	R\$ 166,90
	CSB-C.3	Arte Cartaz (4 cores, formato A3, papel Couchê 115G	Un	01	R\$ 123,57	R\$ 123,57
	CSB-C.2	Arte Banner colorido (med.1,50x1,50M em lona	Un	02	R\$ 123,57	R\$ 247,14
	CSB-C.4	Arte Faixa (2,00mtx70cm em lona)	Un	01	R\$ 123,57	R\$ 123,57
	CSB-C.6	Criação da arte do outdoor	Un	01	R\$ 166,90	R\$ 166,90
TOTAL GERAL						1.278,32

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: DO 5º AO 12º MÊS				
ATIVIDADE-4		APOIO LOGÍSTICO INCLUSO EM TODAS AS ATIVIDADES DO CONTRATO		
Conteúdo da Atividade		Locação de veículo mensal com motorista e combustível para atender a equipe do PTSA nas ações.		
Local de Realização		Empresa contratada para a prestação do serviço.		
Duração da Atividade		8 meses		
Tema Abordado		Seleção e contratação do veículo		
Metodologia / Técnica de Execução		Pesquisa de mercado		
Indicadores de Resultados		Prazo e qualidade		
Metas		Locar um veículo.		
Quantitativo de Participantes		Equipe técnica do PTSA		
Recursos Humanos		Equipe executora do PTSA		
Recursos Materiais		Locação mensal de veículo passeio, 04 portas, com ar condicionado, direção hidráulica e tanque abastecido.		
Agente Executor		A empresa contratada para execução do PTSA		
Avaliação		A equipe Técnica do proponente deve acompanhar e supervisionar a contratação do veículo.		
DESCRIÇÃO		UN.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)
Transporte	Apoio Logístico (Locação de veículo)	Valores diluídos em todos os serviços		
TOTAL GERAL				0,00

OBSERVAÇÃO: Os valores designados ao Apoio Logístico foram diluídos em todos os serviços, conforme apresentados na composição de custo unitários (anexo).

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 6º, 7º, 8º, 9º MÊS						
ATIVIDADE-5			CONFEÇÃO DOS MATERIAIS INFORMATIVO EDUCATIVO/ SERIGRAFIA			
Conteúdo da Atividade			Confeção dos materiais com conteúdo alusivo ao Projeto e ao cuidado com o meio ambiente a serem utilizadas pela equipe nos encontros. Tem por objetivo divulgar as ações do PTSA, podendo ser utilizados para sorteio nos eventos.			
Local de Realização			Empresa a ser contratada para a prestação do serviço.			
Duração da Atividade			Prazo máximo de entrega 30 dias.			
Tema Abordado			Saneamento, água e meio ambiente.			
Metodologia/Técnica			Devem ser adotadas normas técnicas adequadas a esse tipo de serviço.			
Indicadores de Resultados			Recebimento do serviço.			
Metas			100% do serviço realizado.			
Quantitativo de Participantes			De responsabilidade da empresa contratada.			
Recursos Humanos			Empresa contrata para a confecção			
Recursos Materiais			De responsabilidade da empresa contratada.			
Agente Executor			Empresa contratada para a confecção			
Avaliação			Reunião para a aprovação do material educativo pelos órgãos fiscalizadores, logo após, o material pode ser impresso e distribuído nas ações educativas.			
DESCRIÇÃO - 5			UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Recursos Humanos (RH)		Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.	Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte		Apoio Logístico	Valores diluídos em todos os serviços			
Serviço de Terceiro	CSB-C.16	Camisetas com mangas curtas, gola redonda, tecido de algodão (branca com pintura em gel ou equivalente)	Un	50	R\$ 81,22	R\$ 4.061,00
	CSB-C.15	Caneta cor azul personalizada com tema do PTSA	Un	857	R\$ 14,61	R\$ 12.520,77
	CSB-C.17	Sacola em TNT de lixo para carro	Un	1.563	R\$ 26,98	R\$ 42.169,74
	CSB-C.12	Panfleto (04 cores, formato A5, papel couchê 115g).	Um	2.000	R\$ 11,84	R\$ 23.680,00
	CSB-C.11	Cartaz (4 cores, formato A3, papel Couchê 115G	Un	100	R\$ 45,19	R\$ 4.519,00
	CSB-C.13	Banner colorido (med.1,50x1,50M em lona	Un	02	R\$ 334,05	R\$ 668,10
	CSB-C.14	Faixa (2,00mtx70cm em lona)	Un	02	R\$ 219,19	R\$ 438,38
	CSB-C.18	Certificados em papel A4 tipo couchê colorido e plotagem das especificidades do programa	Un	140	R\$ 31,19	R\$ 4.366,60
TOTAL GERAL						92.423,59

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 7º, 8º, 9º e 10º MÊS						
ATIVIDADE-6			REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA EM OUTDOOR			
Conteúdo da Atividade			Realização de campanha educativa através de outdoor, sobre os benefícios do sistema de abastecimento de água e a importância do saneamento. Sendo 05 (cinco) veiculações ao mês.			
Local de Realização			Campanha de 30 dias nas localidades beneficiadas com a obra.			
Duração da Atividade			30 dias.			
Tema Abordado			Informações sobre os benefícios da água tratada e a importância do saneamento			
Metodologia/Técnica			Informações divulgadas e aprovadas			
Indicadores de Resultados			100% do serviço produzido e divulgado			
Metas			Alcançar população, empresas, Associações de Bairro e/ou Escolas do município.			
Quantitativo de Participantes			Equipe da contratada.			
Recursos Humanos			Da contratada			
Recursos Materiais			De responsabilidade da empresa da empresa contratada			
Agente executor			Empresa contratada			
Avaliação			Acompanhar a quantidade de outdoors colocados na cidade.			
DESCRIÇÃO - 6			UN.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
	CSB-C.7	Publicidade – Outdoor	Un	5x4 =20	R\$ 1.773,57	R\$ 35.471,40
TOTAL GERAL						35.471,40

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: DO 5º AO 12º MÊS				
ATIVIDADE-07		CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TODAS AS ATIVIDADES DO CONTRATO		
Conteúdo das Atividades		Coordenador com formação em serviço Sociais, sociologia e com experiência em trabalhos sociais. Deverá apresentar o curriculum para análise e aprovação pela Caixa e pela equipe técnica do PTSA. Dentro de suas atividades como Coordenador do projeto estão incluídas as visitas técnicas para identificação das lideranças comunitárias e empresariais que possam atuar como parceiras no desenvolvimento das ações.		
Local de Realização		Empresa contratada para a prestação do serviço.		
Duração da Atividade		8 meses		
Tema Abordado		Seleção e contratação		
Metodologia/Técnica		Técnica específica de Seleção e contratação		
Indicadores de Resultados		Prazo e perfil da contratação		
Metas		Contratar pessoal: 1 coordenador		
Quantitativo de Participantes		De responsabilidade da empresa contratada para a prestação do serviço		
Recursos Humanos		Equipe do PTSA, da Caixa, NG/PAC.		
Recursos Materiais		De responsabilidade da empresa contratada para a prestação do serviço		
Agente Executor		Empresa contratada.		
Avaliação		A Equipe Técnica deve acompanhar e supervisionar a contratação dos colaboradores. Instrumento de avaliação: da própria empresa contratada.		
DESCRIÇÃO - 07		UN.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.	Valores diluídos em todos os serviços		
TOTAL GERAL				0,00

OBSERVAÇÃO: Os valores designados para RH foram diluídos em todos os serviços, conforme apresentados na composição de custo unitários (anexo).

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: DO 5º AO 12º MÊS				
ATIVIDADE-08		CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TODAS AS ATIVIDADES DO CONTRATO		
Conteúdo das Atividades		- Assistente Administrativo (nível médio); - Educador Ambiental - geografia, biologia, gestão ambiental ou engenharia ambiental. - Estagiário – graduando em biologia, geografia, gestão ambiental, engenharia ambiental, ciências sociais, sociologia e serviço social. - Nos salários deverá estar previsto os encargos sociais.		
Local de Realização		Empresa contratada para a prestação do serviço.		
Duração da Atividade		8 meses		
Tema Abordado		Seleção e contratação		
Metodologia		Técnica específica de Seleção e contratação		
Indicadores de Resultados		Seleção e contratação de recursos humanos		
Metas		Contratar pessoal: Assistente Administrativo, Educador Ambiental e Estagiário.		
Quantitativo de Participantes		De responsabilidade da empresa contratada para a prestação do serviço		
Recursos Humanos		Equipe do PTSA		
Recursos Materiais		De responsabilidade da empresa contratada para a prestação do serviço		
Agente executor		Empresa executora do PTSA		
Avaliação		A Equipe Técnica deve acompanhar e supervisionar a contratação dos colaboradores. - Instrumento de avaliação: da própria empresa contratada.		
DESCRIÇÃO - 08		UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.	Valores diluídos em todos os serviços		
TOTAL GERAL				0,00

OBSERVAÇÃO: Os valores designados para RH foram diluídos em todos os serviços, conforme apresentados na composição de custo unitários (anexo).

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 8º, 9º e 11º MÊS						
ATIVIDADE-09		PALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS				
Conteúdo da Atividade		Realização de 02 (duas) palestras mensais, nas escolas públicas das redes estadual e/ou municipal para os alunos do ensino fundamental, médio e comunidade escolar, sobre os objetivos e ações de apoio ao PTSA. Exibição de cartaz em murais das escolas para divulgação do projeto. Por até uma semana antes do evento.				
Local de Realização		Escolas Públicas do Município de Porto Velho (bairro de abrangência da obra)				
Duração da Atividade		2 horas				
Tema Abordado		Informações sobre o benefício da água tratada, prevenção de doenças e preservação do meio ambiente.				
Metodologia/Técnica		Exposição dialogada,				
Indicadores de Resultados		100% da ação realizada nas escolas.				
Metas		80% das turmas por escola.				
Quantitativo de Participantes		Mínimo de 100 alunos.				
Recursos Humanos		Equipe do PTSA, palestrante com formação na área de meio ambiente (Engenharia Ambiental, gestão ambiental ou geografia) podendo ser tanto do quadro da empresa, como convidados (especialistas, mestres ou doutores em cada um dos temas abordados).				
Recursos Materiais		Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips niquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw). kit lanche (prever sempre 5% a mais da quantidade de pessoas previstas (01 sanduiche mini-pão francês com queijo e presunto, 01 fatia de bolo (milho, chocolate e laranja de 50g, 01 salgado de 50g (de preferência assado – enroladinho de frango, saltenha, esfirra, etc.), 50 g de frutas, suco de fruta pronto para beber, natural de 200 ml nos sabores de (acerola, maracujá, laranja, pêssego ou uva), servidos. Kit Enfeite (Balões coloridos, Bombons de chocolate e Pirulitos). Reprodução de formulários e documentos (lista de lista de presença, formulário de avaliação e fotocópias) consolidação desta atividade no relatório mensal, espaço físico (limpeza, água, energia, cadeiras, segurança, manutenção e conservação), material educativo (banners, panfletos, caneta, sacola veicular, cartaz).				
Agente Executor		Equipe da empresa contratada para a execução do PTSA				
Avaliação		Utilização de lista de presença e formulários de avaliação.				
DESCRIÇÃO - 09			UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Serviços de Terceiros	Material Educativo (Banner, panfletos, faixa, cartaz).		Já adquiridos			
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
Material de Consumo	CSB-A.1	Kit Apoio	Un	06	R\$ 554,80	R\$ 3.328,80
	CSB-A.2	Kit Enfeite	Un	06	R\$ 478,01	R\$ 2.868,06
Alimentação/ Hospedagem	CSB-D.1	Kit Lanche	Un	600	R\$ 58,88	R\$ 35.328,00
TOTAL GERAL						41.524,86

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 7º e 8º MÊS

PERÍODO: 7º e 8º MÊS							
ATIVIDADE-10			COLETA DA ÁGUA DE POÇOS AMAZONAS: ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA				
Conteúdo da Atividade			Coleta da água de 10 (dez) poços amazonas, por profissional capacitado, nos domicílios identificados nas visitas feitas pela empresa contratada. Realização de exame bacteriológico e físico-químico da água coletada para análise de qualidade. Os resultados serão entregues aos responsáveis pelos domicílios e também, serão utilizados de maneira geral no seminário temático para a população e palestras, demonstrando a contaminação da água do lençol freático dos poços amazonas para consumo e seus malefícios.				
Local de Realização			Domicílios das áreas beneficiadas com a obra de saneamento no Município de Porto velho.				
Duração da Atividade			2 meses, sendo 05 (cinco) análises por mês				
Tema Abordado			Qualidade da água coletada e analisada				
Metodologia/Técnica			Coleta manual da água de poço amazonas e técnicas de laboratório para realização do exame bacteriológico físico-químico.				
Indicadores de Resultados			Conscientização da população, educação sanitária.				
Metas			Realização de 10 (dez) exames				
Quantitativo de Participantes			População de 10 (dez) domicílios				
Recursos Humanos			Equipe executora do PTSA				
Recursos Materiais			Materiais para coleta da água (recipiente para coletar a água, isopor, gelo seco, luvas, etc.), material incluindo o valor cobrado para a realização do exame bacteriológico e físico-químico da água coletada.				
Agente executor			Empresa contratada para execução do PTSA				
Avaliação			Avaliação pela Equipe técnica. Instrumentais: Questionários (população) e discussão em grupo (Equipe Técnica/educadores).				
DESCRIÇÃO - 10				UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Serviços de Terceiros	CSB-C.10	Exame bacteriológico e físico-químico da água coletada		Mês	10	R\$ 335,40	R\$ 3.354,00
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.			Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico			Valores diluídos em todos os serviços			
TOTAL GERAL							3.354,00

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 7º, 8º, 9º MÊS

ATIVIDADE-11					
VISITAS DOMICILIARES EDUCATIVAS: INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA					
Conteúdo da Atividade		Visitas domiciliares educativas aos moradores das áreas beneficiadas para prestar informações sobre a obra do sistema de abastecimento de água e seus benefícios.			
Local de Realização		Domicílios das áreas beneficiadas com a obra			
Duração da Atividade		No máximo 30 minutos			
Tema Abordado		Prestar informações sobre a obra de do sistema de abastecimento de água e seus benefícios.			
Metodologia/Técnica		Exposição dialogada e esclarecimento de dúvidas, técnica de abordagem.			
Indicadores de Resultados		Prestar informações sobre as obras de saneamento.			
Metas		Visitar 115 famílias/ mês			
Quantitativo de Participantes		Comunidade			
Recursos Humanos		Empresa contratada			
Recursos Materiais		Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips niquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw). Material educativo (panfletos, caneta, camiseta, sacola em TNT para lixo veicular). Prever o deslocamento a área dos domicílios da equipe técnica. Reprodução de formulários e documentos (lista de presença, formulário de avaliação, fotocópias) consolidação desta atividade no relatório mensal.			
Agente Executor		Empresa executora do PTSA			
Avaliação		Avaliação pela Equipe Técnica Instrumentais: Questionários (população) e discussão em grupo (Equipe Técnica/Educadores)			
DESCRIÇÃO - 11		UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Serviços de Terceiros	Visita Educativa/ Equipe Técnica	115 Visitas/mês	345 visitas	00,00	00,00
Mat. Consumo	CSB-A.1 Kit Apoio	Un	03	R\$ 554,80	R\$ 1.664,40
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.	Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico	Valores diluídos em todos os serviços			
Serviços de Terceiros	Material Educativo (panfleto, caneta, sacola veicular).	Já adquiridos			
TOTAL GERAL					1.664,40

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 10º MÊ

PERÍODO: 10º MÊ						
ATIVIDADE-12			PALESTRAS EDUCATIVAS AOS MORADORES			
Conteúdo das Atividades			Realização de palestras educativas voltadas à comunidade local, com o objetivo de promover a conscientização sobre temas essenciais, tais como: o uso racional da água, a preservação do meio ambiente, a educação sanitária, a prevenção de doenças relacionadas à água, bem como a importância da coleta seletiva e do reaproveitamento dos resíduos sólidos. Sendo 02 (duas) no mês.			
Local de Realização			Associações de bairros, Centros de Referencias Assistência Social –CRAS, igreja e demais espaços comunitários.			
Duração da Atividade			2 horas de palestra e discussão.			
Tema Abordado			Importância das obras de saneamento, educação sanitária e meio ambiente.			
Metodologia/Técnica			Técnica utilizada: Exposição oral e discussão dialogada.			
Indicadores de Resultados			Realizar 01 (uma) reunião mensal educativa para sensibilização da comunidade.			
Metas			Alcançar 80% do quantitativo de participantes.			
Quantitativo de Participantes			Até 90 pessoas para cada reunião.			
Recursos Humanos			Equipe do PTSA, Palestrante com formação na área de meio ambiente Engenharia Ambiental, ciências biológicas, gestão ambiental.			
Recursos Materiais			Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips niquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw). kit lanche (prever sempre 5% a mais da quantidade de pessoas previstas (01 sanduiche mini-pão francês com queijo e presunto, 01 fatia de bolo (milho, chocolate e laranja de 50g, 01 salgado de 50g (de preferência assado – enroladinho de frango, saltenha, esfirra, etc.), 50 g de frutas, suco de fruta pronto para beber, natural de 200 ml nos sabores de (acerola, maracujá, laranja, pêssego ou uva), servidos. Reprodução de formulários e documentos (lista de lista de presença, formulário de avaliação, fotocópias) consolidação desta atividade no relatório mensal, espaço físico (limpeza, água, energia, cadeiras, segurança, manutenção e conservação), material educativo (banners, panfletos, faixas, cartaz, caneta, sacola veicular).			
Agente executor			Empresa contratada para a execução do PTSA			
Avaliação			Aplicação de lista de presença/ questionário.			
DESCRIÇÃO - 12			UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Serviços de Terceiros	Material Educativo (banners, faixas, panfleto, cartaz, caneta, sacola veicular).		Já adquiridos			
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
Material de Consumo	CSB-A.1	Kit Apoio	Un	02	R\$ 554,80	R\$ 1.109,60
Alimentação	CSB-A.2	Kit lanche	Un	180	R\$ 58,88	R\$ 10.598,40
TOTAL GERAL						11.708,00

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 11º MÊS						
ATIVIDADE-13			PALESTRA NAS FACULDADES			
Conteúdo das Atividades			Realização de 02 (duas) palestra no mês nas Instituições de ensino superior para o corpo docente e discentes para apresentação do projeto das obras de saneamentos e seus benefícios para alunos das matérias afins (ambiental e social).			
Local de Realização			Região de Porto Velho (áreas beneficiadas).			
Duração da Atividade			2 horas (palestra e discussão)			
Tema Abordado			Informações sobre a obra do sistema de abastecimento de água e seus benefícios.			
Metodologia/Técnica			Técnica utilizada: Exposição oral dialogada.			
Indicadores de Resultados			100% da ação realizada.			
Metas			Realização de palestras para sensibilização da comunidade acadêmica			
Quantitativo de Participantes			Mínimo de 60 pessoas em cada palestra.			
Recursos Humanos			Equipe do PTSA, Palestrante com formação na área de meio ambiente Engenharia Ambiental, geografia, ciências biológicas, gestão ambiental.			
Recursos Materiais			Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips niquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw). Reprodução de formulários e documentos (lista de presença, formulário de avaliação, fotocópias) consolidação desta atividade no relatório mensal, espaço físico (limpeza, água, energia, cadeiras, segurança, manutenção e conservação), material educativo (banners, cartaz, panfletos, caneta, sacola veicular).			
Agente executor			Empresa contratada para a execução do PTSA			
Avaliação			Através de Questionários/ lista de presença.			
DESCRIÇÃO - 13			UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Serviços de Terceiros	Material Educativo (Banner, panfletos, caneta, sacola veicular).		Já adquiridos			
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
Material de Consumo	CSB-A.1	Kit Apoio	Un	02	R\$ 554,80	R\$ 1.109,60
TOTAL GERAL						1.109,60

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 7º MÊS						
Atividade-14		PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO: EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
Ação/Conteúdo		Realização de 02 (duas) palestra no mês de sensibilização para os representantes e empresariais acerca das intenções do PTSA e dos benefícios da obra.				
Local de realização		Local a ser definido pela Equipe do PTSA.				
Duração da atividade		Duração do encontro: 2 horas				
Tema abordado		Informar os representantes comunitários e empresariais sobre as obras de saneamento básico (água), as intenções do PTSA e seus benefícios.				
Metodologia/Técnica		Técnica utilizada: exposição dialogada e esclarecimento de dúvidas.				
Indicadores de resultados		Realizar reunião com os representantes comunitários e empresariais				
Metas		100% de informação e esclarecimentos para o segmento participante				
Quantitativo De participantes		Mínimo de 70 (empresários, comerciantes e lideranças comunitárias local)				
Recursos Humanos		Equipe técnica da contratada do PTSA.				
Recursos materiais		Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips níquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw). Kit ornamentação (mesa de autoridades forrada com toalha branca ornamentada com flores e banner criado específico para o Seminário). Reprodução de formulários e documentos (lista de lista de presença, formulário de avaliação, fotocópias) consolidação desta atividade no relatório mensal, espaço físico (limpeza, água, energia, cadeiras, segurança, manutenção e conservação), material educativo (banners, panfletos, faixas, cartaz, caneta, sacola veicular).				
Agente executor		Empresa contratada executora do PTSA				
Avaliação		Através de Questionário ou relatório.				
DESCRIÇÃO – 14			UM	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Serviços de Terceiros	Material Educativo (Banner, faixa, caneta, sacola veicular, panfletos).		Já adquiridos			
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
Material de Consumo	CSB-A.1	Kit Apoio	Un.	02	R\$ 554,80	R\$ 1.109,60
	CSB-B.2	Kit ornamentação	Un.	02	R\$ 444,83	R\$ 889,66
Atividades e Eventos	CSB-B.1	Aluguel de Auditório	Un.	02	R\$ 1.983,33	R\$ 3.966,66
TOTAL GERAL						5.965,92

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 10º MÊS						
ATIVIDADE-15			FEIRA DE CIÊNCIAS			
Conteúdo da Atividade			Participação em feira de ciências com distribuição de material informativo educativo e plantio de mudas de plantas.			
Local de Realização			Escolas Públicas (Estadual e Municipal da cidade de Porto velho).			
Duração da Atividade			01(um) dia.			
Tema Abordado			Benefício da água tratada, prevenção de doenças e preservação do meio ambiente.			
Metodologia/Técnica			Exposição dialogada, esclarecimento de dúvidas e distribuição de material informativo educativo (banners, faixas, folders, caneta, sacola veicular).			
Indicadores de Resultados			Envolvimento dos alunos.			
Metas			Envolver 80% dos alunos			
Quantitativo de Participantes			300 alunos			
Recursos Humanos			Equipe executora do PTSA e equipe NG/PAC			
Recursos Materiais			Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips niquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw). Kit Picolé (prever dois picolés para cada aluno - (distribuição de picolés de frutas). Kit Enfeite (Balões coloridos, Bombons de chocolate e Pirulitos). Mudas de Plantas para plantio (muda de Ipê, muda de palmeira e muda frutífera). Material educativo (banners, panfletos, faixas, cartaz, caneta, sacola veicular). Reprodução de formulários e documentos (lista de lista de presença, formulário de avaliação, fotocópias), consolidação desta atividade no relatório mensal. Espaço físico (limpeza, água, energia, cadeiras, segurança, manutenção e conservação). Mini-ETA cedida pela Caerd, aquários demonstrando o tempo de decomposição de resíduos sólidos em água, Distribuição de copos de água tratada cedidos pela Caerd.			
Agente executor			Empresa contratada para a execução do PTSA/ CAERD			
Avaliação			Avaliação pela Equipe Técnica Instrumentais: Questionários (alunos)			
DESCRIÇÃO - 15			UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Serviços de Terceiros	Exposição da maquete da Estação de Tratamento de Água da CAERD e dos aquários demonstrando o tempo de decomposição dos resíduos sólidos na água.		Fornecida pela CAERD			
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
Material de Consumo	CSB-A.1	Kit apoio	Un.	02	R\$ 554,80	R\$ 1.109,60
	CSB-A.3	Mudas de Planta para plantio - Muda de Ipê branca, rosa, roxa ou amarela 34 unidades, frutífera jabuticaba ou goiaba 33 unidades e palmeira açaí de touceira ou areca bambu 33 unidades) – (totalizando 100).	Un.	01	R\$ 3.685,57	R\$ 3.685,57
	CSB-A.2	Kit Enfeite	Un.	02	R\$ 478,01	R\$ 956,02
Alimentação/Hospedagem	CSB-D.3	Kit Picolés (02 Unidades por criança)	Un.	400	R\$ 26,73	R\$ 10.692,00
TOTAL GERAL						16.443,19

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 6º, 9, 11º MÊS						
ATIVIDADE-16		PIT-STOP EDUCATIVO: PARADA EDUCATIVA				
Ação/Conteúdo		Contratação de empresa para realização de 03 pit stop educativos, com no mínimo 07 pessoas, nas áreas beneficiadas para sensibilização da população quanto aos benefícios do sistema de abastecimento de água, distribuição de material informativo e convite para os Seminários Temáticos e demais eventos.				
Local de realização		Local a ser definido pela Equipe executora do PTSA.				
Duração da atividade		Duração do Pit Stop: 2h30min.				
Tema abordado		Informações sobre os benefícios do esgotamento sanitário e ressaltar a importância do saneamento, saúde e a adesão ao serviço.				
Metodologia		Exposição dialogada e esclarecimento de dúvidas				
Indicadores de resultados		100% da campanha produzida				
Metas		03 Pit Stop para divulgação do PTSA				
Quantitativo de participantes		Mais de 1000 Pessoas transitando nas avenidas mobilizadas				
Recursos Humanos		De responsabilidade da empresa contratada para a realização do PIT-STOP				
Recursos materiais		Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips níquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw). Material educativo (banner, panfletos, faixas, caneta, sacola veicular). Reprodução de formulários e documentos (lista de lista de presença, formulário de avaliação, fotocópias);				
Agente executor		Empresa contratada para a realização do PIT-STOP				
Avaliação		- Avaliação pela Equipe Técnica proponente. - Registro fotográfico				
DESCRIÇÃO – 16			UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Serviço de Terceiros	Material Educativo (faixa, Banner, panfleto, caneta, Sacola para Lixo)		Já adquiridos			
	CSB-C.8	Empresa contratada para realização do PIT-STOP	Un	03	R\$ 5.904,77	R\$ 17.714,31
Material de Consumo	CSB-A.1	Kit Apoio	Un	03	R\$ 554,80	R\$ 1.664,40
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
TOTAL GERAL					19.378,71	

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 11º e 12º MÊS						
ATIVIDADE-17			SEMINÁRIO TEMÁTICO FINAL: RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA COLETADA EM POÇOS NAS ÁREAS A SEREM BENEFICIADAS COM O PROJETO DE ÁGUA			
Conteúdo das Atividades			Realização de 02 (dois) seminários para apresentar a população o resultado da análise da água coletada em 10 (dez) poços amazonas das áreas beneficiadas de Porto Velho, bem como apresentar informação sobre o consumo da água tratada e legislação pertinente quanto à obrigatoriedade da interligação.			
Local de Realização			Local a ser definido pela Equipe executora do PTSA.			
Duração da Atividade			3 horas (cada evento).			
Tema Abordado			Projeto socioambiental e informações sobre os benefícios da água tratada e a importância do saneamento e a adesão aos serviços.			
Metodologia/Técnica			Exposição oral dialogada e esclarecimento de dúvidas.			
Indicadores de Resultados			Realizar Palestras de Sensibilização e debate com os participantes.			
Metas			80% dos Convidados			
Quantitativo de Participantes			Até 100 pessoas			
Recursos Humanos			Equipe do PTSA			
Recursos Materiais			Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips niquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw). Kit ornamentação (mesa de autoridades forrada com toalha branca ornamentada com flores e banner criado específico para o Seminário). Kit coffee break, levar sempre 5% a mais da quantidade de pessoas previstas – (sanduiche mini-pão francês com queijo e presunto, fatias de bolo (milho, chocolate, laranja), salgadinhos assados e fritos, sanduiches naturais, frutas, sucos de frutas, refrigerantes, café e leite. Reprodução de formulários e documentos (lista de presença, formulário de avaliação). Espaço físico (limpeza, água, energia, cadeiras, segurança, manutenção e conservação), material educativo (banners, panfletos, faixas, cartaz, caneta, sacola veicular).			
Agente executor			Empresa contratada para a execução do PTSA			
Avaliação			Equipe técnica do PAC Avaliação pela Equipe Técnica e população.			
DESCRIÇÃO – 17			UM.	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
Alimentação/ Hospedagem	CSB-D.2	Kit Coffee break	Un.	210	R\$ 99,15	R\$ 20.821,50
Atividades e Eventos	CSB-B.1	Aluguel de Auditório	Un.	02	R\$ 1.983,33	R\$ 3.966,66
Material de Consumo	CSB-A.1	Kit Apoio	Un.	02	R\$ 554,80	R\$ 1.109,60
	CSB-B.2	Kit Ornamentação	Un.	02	R\$ 444,83	R\$ 889,66
TOTAL GERAL						26.787,42

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 7º e 9º MÊS

PERÍODO: 7º e 9º MÊS						
ATIVIDADE-18			OFICINA SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
Conteúdo da Atividade			Realização de oficina educativa voltada aos beneficiários da obra, com o objetivo de promover orientações sobre a importância da preservação ambiental, abordando práticas para a recuperação de áreas degradadas, a proteção de cursos d'água e a destinação adequada dos resíduos sólidos. Sendo 01 (uma) por mês.			
Local de Realização			A ser definido pela Equipe do PTSA.			
Duração da Atividade			3 horas			
Tema Abordado			Meio Ambiente, Saneamento Básico e Saúde.			
Metodologia/Técnica			Exposição dialogada, discussão em grupo e esclarecimento de dúvidas.			
Indicadores de Resultados			Envolvimento dos alunos nas atividades propostas.			
Metas			Envolver 70% dos alunos.			
Quantitativo de Participantes			40 participantes.			
Recursos Humanos			Equipe PTSA.			
Recursos Materiais			Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips niquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw). Kit Enfeite (Balões coloridos, Bombons de chocolate e Pirulitos). Material educativo (banners, panfletos, faixas, cartaz, caneta, sacola veicular). Reprodução de formulários e documentos (lista de lista de presença, formulário de avaliação, fotocópias), consolidação desta atividade no relatório mensal. Espaço físico (limpeza, água, energia, cadeiras, segurança, manutenção e conservação).			
Agente Executor			Empresa executora do PTSA.			
Avaliação			- Avaliação pela Equipe Técnica. - Instrumentais: Questionários/lista.			
DESCRIÇÃO - 18			UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Serviço de Terceiro	Material Educativo (Banner, panfletos, faixa, cartaz, caneta, sacola veicular)		Já adquiridos			
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
Material de Consumo	CSB-A.1	Kit Apoio	Un.	02	R\$ 554,80	R\$ 1.109,60
	CSB-A.2	Kit Enfeite	Un.	02	R\$ 478,01	R\$ 956,02
Serviço de Terceiros	CSB-C.18	Certificados	Un.	80	R\$ 31,19	R\$ 2.495,20
TOTAL GERAL						4.560,82

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 6º MÊS						
ATIVIDADE-19			CAPACITAÇÃO PARA EMPREENDEDORISMO LOCAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			
Conteúdo da Atividade			Realização de capacitação com foco na produção de sabão ecológico a partir de óleo de cozinha usado, abordando noções básicas de sustentabilidade, técnicas de embalagem e estratégias para comercialização junto a população beneficiada pela obra, mulheres, jovens e desempregados.			
Local de Realização			Local a ser definido pela equipe do PTSA, de preferência em espaços comunitários como CRAS, escolas públicas, associações de bairro ou tendas da própria obra.			
Duração da Atividade			03 horas			
Tema Abordado			Empreendedorismo local, economia solidária, reaproveitamento de resíduos, educação ambiental e geração de renda.			
Metodologia/Técnica			Roda de conversa e demonstração prática sobre criação, comercialização e boas práticas ambientais.			
Indicadores de Resultados			Participantes capacitados, quantidade de sabão produzido, famílias reutilizando óleo e participantes iniciando vendas após a capacitação.			
Metas			Capacitar pelos menos 60% dos participantes.			
Quantitativo de Participantes			Até 30 pessoas.			
Recursos Humanos			Equipe PTSA em parceria com Instrutor (a) especializado (a) em sabão ecológico, Representante da SEMAS ou ONG parceira, mobilizador comunitário, Voluntários locais para apoio logístico.			
Recursos Materiais			Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips niquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw). Material educativo (banners, panfletos, faixas, cartaz, caneta, sacola veicular). Reprodução de formulários e documentos (lista de lista de presença, formulário de avaliação, fotocópias), consolidação desta atividade no relatório mensal. Espaço físico (limpeza, água, energia, cadeiras, segurança, manutenção e conservação).			
Agente Executor			Empresa executora do PTSA.			
Avaliação			- Avaliação pela Equipe Técnica. - Instrumentais: Questionários/lista.			
DESCRIÇÃO - 19			UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Material de Consumo	CSB-A.1	Kit Apoio	Un.	01	R\$ 554,80	R\$ 554,80
Alimentação/ Hospedagem	CSB-D.1	Kit Lanche	Un.	30	R\$ 58,88	R\$ 1.766,40
Serviço de Terceiro	CSB-C.18	Certificados	Un.	30	R\$ 31,19	R\$ 935,70
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
TOTAL GERAL						3.256,90

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 10º MÊS

PERÍODO: 10º MÊS						
ATIVIDADE-20			CURSO BÁSICO DE ARTESANATO COM GARRAFAS PET			
Conteúdo da Atividade			Realização de curso voltado para a comunidade beneficiada pela obra com foco na Criação de peças artesanais com garrafas PET, como vasos, utensílios e itens decorativos. Noções básicas de design, acabamento e técnicas de venda.			
Local de Realização			Local a ser definido pela equipe do PTSA, de preferência em espaços comunitários como CRAS, escolas públicas, associações de bairro ou tendas da própria obra.			
Duração da Atividade			03 horas			
Tema Abordado			Sustentabilidade, reaproveitamento de materiais recicláveis, empreendedorismo criativo e geração de renda.			
Metodologia/Técnica			Oficina prática com demonstração passo a passo; orientação coletiva; exposição de modelos; roda de conversa sobre precificação e canais de venda.			
Indicadores de Resultados			Participantes capacitados, quantidade de peças produzidas, Participantes que iniciam produção própria.			
Metas			Capacitar pelos menos 50% dos participantes.			
Quantitativo de Participantes			Até 30 pessoas.			
Recursos Humanos			Equipe PTSA, em parceria com Instrutor (a) com experiência em artesanato sustentável e Apoio técnico da Secretaria de Meio Ambiente ou de projetos de reciclagem locais			
Recursos Materiais			Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips niquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw). Material educativo (banners, panfletos, faixas, cartaz, caneta, sacola veicular). Reprodução de formulários e documentos (lista de lista de presença, formulário de avaliação, fotocópias), consolidação desta atividade no relatório mensal. Espaço físico (limpeza, água, energia, cadeiras, segurança, manutenção e conservação).			
Agente Executor			Empresa executora do PTSA.			
Avaliação			- Avaliação pela Equipe Técnica. - Instrumentais: Questionários/lista.			
DESCRIÇÃO - 20			UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Material de Consumo	CSB-A.1	Kit Apoio	Un.	01	R\$ 554,80	R\$ 554,80
Alimentação/ Hospedagem	CSB-D.1	Kit Lanche	Un.	30	R\$ 58,88	R\$ 1.766,40
Serviço de Terceiro	CSB-C.18	Certificados	Un.	30	R\$ 31,19	R\$ 935,70
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
TOTAL GERAL						3.256,90

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 11º e 12º MÊS						
ATIVIDADE-21			VISITAS DOMICILIARES: PESQUISA DE SATISFAÇÃO SOBRE A OBRA			
Conteúdo da Atividade			Visitas domiciliares educativas aos moradores das áreas beneficiadas para prestar informações sobre a obra do sistema de abastecimento de água.			
Local de Realização			Domicílios das áreas beneficiadas com a obra			
Duração da Atividade			No máximo 30 minutos			
Tema Abordado			Prestar informações sobre a obra de do sistema de abastecimento de água e seus benefícios.			
Metodologia/Técnica			Exposição dialogada e esclarecimento de dúvidas, técnica de abordagem.			
Indicadores de Resultados			Prestar informações sobre as obras de saneamento.			
Metas			Visitar 173 famílias/ mês			
Quantitativo de Participantes			Comunidade			
Recursos Humanos			Empresa contratada			
Recursos Materiais			Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips niquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw). Material educativo (panfletos, caneta, sacola veicular, Camiseta,). Prever o deslocamento a área dos domicílios da equipe técnica.			
Agente Executor			Empresa executora do PTSA			
Avaliação			- Avaliação pela Equipe Técnica - Instrumentais: Questionários (população)			
DESCRIÇÃO - 21			UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Serviços de Terceiros	Visita Educativa/ Equipe Técnica		173 Visitas/mês	346 visitas	00,00	00,00
Mat. Consumo	CSB-A.1	Kit Apoio	Un	02	R\$ 554,80	R\$ 1.109,60
Serviço de Terceiro	Material Educativo (Banner, panfletos, faixa, cartaz, caneta, sacola veicular)		Já adquiridos			
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.		Valores diluídos em todos os serviços			
Transporte	Apoio Logístico		Valores diluídos em todos os serviços			
TOTAL GERAL					(R\$) 1.109,60	

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC

PERÍODO: 12º MÊS

ATIVIDADE-22		RELATÓRIO TÉCNICO FINAL				
Conteúdo das Atividades		Elaboração de Relatório Técnico de avaliação com levantamento de informações (pesquisa amostral e tabulação de dados) sobre a implantação dos serviços do sistema de abastecimento de água da cidade de Porto Velho, junto às famílias inseridas nas áreas beneficiadas e que participaram da pesquisa de saúde coletiva.				
Local de Realização		Local a ser definido pela Equipe executora do PTSA.				
Duração da Atividade		Será executado no prazo de 30 dias.				
Tema Abordado		Tema: Levantamento de informações sobre a implantação dos serviços e os benefícios decorrentes dessa ação.				
Metodologia		Pesquisa e apresentação de resultados do relatório técnico sobre a qualidade dos serviços oferecidos.				
Indicadores de Resultados		100% das atividades tabuladas e relatadas.				
Metas		Evolução do projeto em 100% para consolidar essa atividade.				
Quantitativo de Participantes		Número de famílias beneficiadas conforme ordenamento do Ministério do Desenvolvimento Regional- MDR				
Recursos Humanos		Equipe do PTSA, equipe NG/PAC, Caixa e Comunidade.				
Recursos Materiais		Kit Apoio 1 - (caneta, papel A4, prancheta, grampeador, grampo para grampeador, pasta com elástico, tesoura, pincel atômico cor preta ou azul, clips níquelado, CD RW, envelope, cartolina, copos descartáveis de 180 ml, guardanapo 24 x 22 cm pequeno), informática (toner e/ou cartucho preto e colorido para impressora Color Laser Jet MFP M 277 dw). Reprodução de formulários e documentos (lista de presença, formulário de avaliação, fotocópias) consolidação desta atividade no relatório mensal, espaço físico (limpeza, água, energia, cadeiras, segurança, manutenção e conservação), material educativo (panfletos, caneta, sacola veicular).				
Agente executor		Empresa executora do PTSA				
Avaliação		Avaliação pela Equipe Técnica; Análise do Relatório Técnico subsidiado pela pesquisa amostral junto a 10% das famílias beneficiadas com as obras.				
DESCRIÇÃO - 22		UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
Serviço de Terceiro	Material Educativo (Banner, panfletos, faixa, cartaz, caneta, sacola veicular)	Já adquiridos				
Recursos Humanos (RH)	Composição de custo unitário. Onde foi definido o coeficiente de hora técnica de cada profissional para cada atividade.	Valores diluídos em todos os serviços				
Transporte	Apoio Logístico	Valores diluídos em todos os serviços				
Material de Consumo	CSB-A.1	Kit de Apoio	Un.	01	R\$ 554,80	R\$ 554,80
TOTAL GERAL					554,80	

Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – SEOSP
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC



Documento assinado digitalmente
HELEN TALITA TORRES DA SILVA
Data: 08/09/2025 14:57:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

HELEN TALITA TORRES DA SILVA
Assessor



Documento assinado digitalmente
MEIROSA NASCIMENTO DOS ANJOS
Data: 08/09/2025 14:51:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MEIROSA NASCIMENTO DOS ANJOS
Chefe de Núcleo Especial de Gestão do Programa de Aceleração do Crescimento

JOSÉ ARNALDO PINHEIRO PEREIRA
Assessor