



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva Carlos de Sousa, na localidade de Vila Cardoso, no Município de Viséu/PA, para atender os alunos regularmente matriculados na EMEF Rasa Cavalcante, inscrita no INEP nº 15099059, e as demandas da Secretaria Municipal de Educação/Quota Salário da Educação – QSE e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viséu-FUNDEB.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta () Média (x) Baixa ()	Pode resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
Risco Operacional	Atraso na execução das obras devido a falhas no cronograma ou imprevistos técnicos.	Alta () Média (x) Baixa ()	Atraso da entrega do ginásio, causando prejuízos para a comunidade e perda de confiança no projeto.	Empresa Contratada.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

	Alta ()	Média (x)	Baixa ()	
Risco de Qualidade				
Execução inadequada dos serviços (materiais de baixa qualidade ou mão de obra não qualificada).				Comprometimento da durabilidade e segurança da estrutura reformada. Empresa Contratada.
Risco de Segurança				
Acidentes de trabalho durante a execução da obra (quedas, cortes, choques elétricos).				Lesões a trabalhadores e paralisação das atividades. Empresa Contratada.

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Média	Alta	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.
Atraso na execução das obras devido a falhas no cronograma ou imprevistos técnicos.	Média	Alta	Alta	Elaboração de um cronograma realista e detalhado, com fiscalização constante por parte da administração pública. Previsão contratual de penalidades por atraso.






PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Execução inadequada dos serviços (materiais de baixa qualidade ou mão de obra não qualificada).	Média	Alta	Alta	Definição rigorosa de especificações no Projeto Básico. Fiscalização técnica contínua; contratação de profissionais qualificados; exigência de materiais certificados.
Acidentes de trabalho durante a execução da obra (quedas, cortes, choques elétricos).	Alta	Alta	Alta	Implementar plano de segurança do trabalho e treinamentos periódicos. EPIs obrigatórios e supervisão constante.

Viséu/PA, 23 de outubro de 2025.


DENISE TRINDADE GONÇALVES
Técnica de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

