



Objeto: Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação dos segmentos críticos da BR-470/RS - Lote 03

MÊS REFERÊNCIA:

Data-base: JANEIRO / 2026

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO			Data Base: Janeiro / 2020		
Item	PRODUTO	Valor dos Pagamentos		Prazo em Dias (Úteis)	Prazo em Dias (Corridos)
		%	R\$		
TOTAL		100%	R\$ 15.345.318,30	702	983
1	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS	2,48%	R\$ 379.839,41	52	73
2	ESTUDOS PRELIMINARES	47,03%	R\$ 7.216.948,79	256	358
2.1	ESTUDO DE TRAÇADO	0,78%	R\$ 119.978,86	42	59
2.2	ESTUDO DE TRÁFEGO	1,16%	R\$ 177.905,98	13	18
2.3	ESTUDO TOPOGRÁFICO	4,46%	R\$ 684.525,94	47	66
2.4	ESTUDO GEOTÉCNICO DE SUBLEITO/ E OCORRÊNCIAS	12,94%	R\$ 1.985.678,88	70	98
2.5	ESTUDO GEOTÉCNICO – ENSAIOS ESPECIAIS	4,99%	R\$ 766.114,90	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA
2.6	ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE	21,03%	R\$ 3.227.807,66	186	260
2.7	ESTUDOS GEOLÓGICOS	0,77%	R\$ 118.767,30	26	36
2.8	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	0,56%	R\$ 85.503,86	34	48
2.9	LEVANTAMENTO AMBIENTAL	0,33%	R\$ 50.665,42	13	18
3	PROJETO BÁSICO	31,88%	R\$ 4.891.488,88	497	696
3.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	1,21%	R\$ 185.292,79	41	58
3.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	1,21%	R\$ 185.292,78	41	58
3.3	PROJETO DE DRENAGEM	0,86%	R\$ 132.582,80	41	58
3.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	1,27%	R\$ 195.380,93	44	61
3.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	1,16%	R\$ 178.532,96	44	61
3.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	18,60%	R\$ 2.854.762,86	193	270
3.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	0,79%	R\$ 121.020,17	43	61
3.8	PROJETO DE PASSARELAS	2,34%	R\$ 359.138,00	50	70
3.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,53%	R\$ 81.077,91	25	36
3.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,32%	R\$ 48.340,52	16	22
3.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,49%	R\$ 75.318,03	18	25
3.12	ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO	0,63%	R\$ 96.303,22	23	32
3.13	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	1,70%	R\$ 260.909,27	67	93
3.14	MODELO FEDERADO	0,00%	R\$ -	0	0
3.15	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	0,77%	R\$ 117.536,66	51	71
4	PROJETO EXECUTIVO	18,62%	R\$ 2.857.041,21	541	757
4.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	0,74%	R\$ 113.566,55	25	35
4.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	0,74%	R\$ 113.566,54	25	35
4.3	PROJETO DE DRENAGEM	0,53%	R\$ 81.260,42	25	35
4.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	0,78%	R\$ 119.749,60	27	37
4.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,71%	R\$ 109.423,43	27	37
4.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	11,40%	R\$ 1.749.693,36	118	165
4.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	0,48%	R\$ 74.173,65	27	37
4.8	PROJETO DE PASSARELAS	1,43%	R\$ 220.116,84	30	43
4.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,32%	R\$ 49.692,91	16	22
4.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,19%	R\$ 29.628,06	10	14
4.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,30%	R\$ 46.162,66	11	15
4.12	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	0,51%	R\$ 77.968,59	26	36
4.13	MODELO FEDERADO	0,00%	R\$ -	0	0
4.14	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	0,47%	R\$ 72.038,60	31	44