



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Entregas com atraso/frete elevado para ES	Gestão de Contratos	3	1	Médio	Administração
2	Incompatibilidade elétrica no ambiente	Gestão de Contratos	2	1	Baixo	Administração
3	Desempenho energético inferior ao esperado	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
4	Ausência de assistência técnica local	Gestão de Contratos	1	1	Baixo	Administração
5	Variação de preço até a publicação do edital	Seleção de Fornecedor	1	1	Baixo	Administração
6	Fornecedor vencedor sem capacidade de entrega do lote completo	Seleção de Fornecedor	1	1	Baixo	Administração