

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade:

() Baixa

() Média

(X) Alta

Id	Dano	Impacto		
1.	Risco de acidentes na via.	() Baixa	() Média	(X) Alta
2.	Deterioração da via, implicando na necessidade de intervenções mais sérias para a manutenção da trafegabilidade.	() Baixa	() Média	(X) Alta
3.	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato.	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Controle das necessidades da via.	Unidade Local de Capanema/PA		
2.	Controle dos prazos contratuais.	Unidade Local de Capanema/PA, SMT/PA, CET/PA, SRE/PA		
3.	Definir a qualificação técnica adequada para execução do objeto da licitação.	SMT/PA, CET/PA, SRE/PA		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Plano de Trabalho e Orçamento atualizado.	Unidade Local de Capanema/PA		
2.	Priorização do processo de licitação.	SMT/PA, CET/PA, SRE/PA, SELIC		

3.	Notificação das faltas, Supervisão permanente do contrato, Aplicações de multas, e demais penalidades. Em casos graves, rescisão contratual e realizar nova licitação.	Unidade Local de Capanema/PA, SMT/PA, CET/PA
----	--	--

RISCO 02		
Probabilidade:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	Impacto
1.	Agravamento da deterioração da via, aumentando o risco de acidentes, necessitando intervenções mais sérias e onerosas.	() Baixa Alta () Média (X)
2.	Atraso no processo de licitação e assinatura do contrato.	() Baixa Alta () Média (X)
3.	Execução inadequada do objeto.	() Baixa Alta () Média (X)
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controle das necessidades da via.	Unidade Local de Capanema/PA
2.	Controle dos prazos de tramitação e atenção à instrução processual.	Unidade Local de Capanema/PA, SMT/PA, CET/PA, SRE/PA, SELIC, PFE
3.	Fiscalização incisiva do Contrato, acompanhamento por supervisão.	Unidade Local de Capanema/PA, SMT/PA, CET/PA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contingenciamento de recursos.	DNIT Sede
2.	Priorização do processo de licitação.	SMT/PA, CET/PA, SRE/PA, SELIC, PFE
3.	Notificação prévia, Aplicação de penalidade.	Unidade Local de Capanema/PA, SMT/PA, CET/PA

RESPONSÁVEIS

**UBIRAJARA MARQUES LIMA
JUNIOR**

Chefe do Serviço na Unidade Local
de Capanema/PA
Superintendência Regional DNIT/PA

**RENATO DA SILVA
MACIEL**

Chefe do Serviço de
Manutenção Terrestre
Coordenação de Engenharia
Terrestre
Superintendência Regional
DNIT/PA

**CLÉO MARCELO
MONTEIRO DE PAIVA**

Coordenador de Engenharia
Terrestre
Superintendência Regional
DNIT/PA

DIEGO BENITAH BATISTA

Superintendente Regional do DNIT no Estado do Pará



Documento assinado eletronicamente por **Renato da Silva Maciel, Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre**, em 04/02/2026, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diego Benitah Batista, Superintendente Regional no Estado do Pará**, em 05/02/2026, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleo Marcelo Monteiro de Paiva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 06/02/2026, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19867920** e o código CRC **EA420F75**.

Referência: Processo nº 50602.001000/2024-00

SEI nº 18264007

DNIT
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Rodovia Br 316, km 0 s/n
CEP 66.645-000
Belém/PA | (91) 3250-2600