

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 73/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
73/2026	FLAVIA ROCHA MELO	08/06/2026 14:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Equipamentos e Acessórios para registros fotográficos e audiovisual.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de modernização dos equipamentos compromete a qualidade técnica das entregas.	Não aquisição dos equipamentos.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Comprometimento da qualidade dos registros fotográficos e audiovisuais
						Ações Preventivas
						P-01 Realizar a compra, conforme solicitado e de acordo com orçamento. Responsável: MARCIO XAVIER DE ARAUJO
C-01						Ações de Contingência
						Realizar a compra da melhor maneira possível, atento para constarem todas as especificações e Responsável: MARCIO XAVIER DE ARAUJO
						que seja entregue em tempo adequado para a equipe solicitante.
R-02	Incompatibilidade entre equipamentos e sistemas existentes.	Falta de análise prévia de compatibilidade	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Dificuldade de integração e utilização.
						Ações Preventivas
						P-01 Definir especificações técnicas claras quanto ao padrão exigido. Responsável: MARCIO XAVIER DE ARAUJO
C-01						Ações de Contingência
						Levantamento técnico prévio e exigência de compatibilidade. Responsável: MARCIO XAVIER DE ARAUJO
R-03	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações	Interpretação incorreta do termo de referência ou proposta inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Comprometimento da qualidade dos registros fotográficos e audiovisuais.
						Ações Preventivas
						P-01 Especificações técnicas claras e análise detalhada das propostas. Responsável: MARCIO XAVIER DE ARAUJO
C-01						Ações de Contingência
						Exigir entrega correta de acordo com as especificações. Responsável: MARCIO XAVIER DE ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO XAVIER DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 20:19:13.

CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 17:05:47.