

ANEXO IV


SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO URBANA

OBJETO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANA, PRINCIPALMENTE DRENAGEM PROFUNDA, REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, APLICANDO GESTÃO DE RESÍDUOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA	
LOCAL:	VIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA.	
PROPONENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO URBANA	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	%	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	695.342,40	1,02%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				57.922,02	57.922,02	57.922,02	57.922,02	57.922,02	57.922,02	57.922,02	57.922,02	57.922,02	57.922,02	57.922,02	58.200,18
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	247.366,56	0,36%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				20.605,63	20.605,63	20.605,63	20.605,63	20.605,63	20.605,63	20.605,63	20.605,63	20.605,63	20.605,63	20.605,63	20.704,63
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	363.853,56	0,54%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				30.309,00	30.309,00	30.309,00	30.309,00	30.309,00	30.309,00	30.309,00	30.309,00	30.309,00	30.309,00	30.309,00	30.454,56
4	DRENAGEM PROFUNDA	6.135.226,05	9,04%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				511.064,33	511.064,33	511.064,33	511.064,33	511.064,33	511.064,33	511.064,33	511.064,33	511.064,33	511.064,33	511.064,33	513.518,42
5	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	2.056.390,00	3,03%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				171.297,29	171.297,29	171.297,29	171.297,29	171.297,29	171.297,29	171.297,29	171.297,29	171.297,29	171.297,29	171.297,29	172.119,81
6	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUARDA CORPO E TALUDES DE CONCRETO ARMADO DE CANAIS	3.622.690,40	5,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				301.770,11	301.770,11	301.770,11	301.770,11	301.770,11	301.770,11	301.770,11	301.770,11	301.770,11	301.770,11	301.770,11	303.219,19
7	MANUTENÇÃO VIÁRIA	29.806.485,78	43,93%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				2.482.880,27	2.482.880,27	2.482.880,27	2.482.880,27	2.482.880,27	2.482.880,27	2.482.880,27	2.482.880,27	2.482.880,27	2.482.880,27	2.482.880,27	2.494.802,81
8	LIMPEZA URBANA E GESTÃO DE RESÍDUOS	3.053.150,00	4,50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				254.327,40	254.327,40	254.327,40	254.327,40	254.327,40	254.327,40	254.327,40	254.327,40	254.327,40	254.327,40	254.327,40	255.548,60
9	DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE ENCHENTES	10.848.207,18	15,99%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				903.655,66	903.655,66	903.655,66	903.655,66	903.655,66	903.655,66	903.655,66	903.655,66	903.655,66	903.655,66	903.655,66	907.994,92
10	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	9.538.804,00	14,06%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				794.582,37	794.582,37	794.582,37	794.582,37	794.582,37	794.582,37	794.582,37	794.582,37	794.582,37	794.582,37	794.582,37	798.397,93
11	MEIO AMBIENTE E ÁREAS VERDES	1.475.627,97	2,18%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				122.919,81	122.919,81	122.919,81	122.919,81	122.919,81	122.919,81	122.919,81	122.919,81	122.919,81	122.919,81	122.919,81	123.510,06
TOTAL GERAL POR MÊS		67.843.143,90	100,00%	5.651.333,89	5.651.333,89	5.651.333,89	5.651.333,89	5.651.333,89	5.651.333,89	5.651.333,89	5.651.333,89	5.651.333,89	5.651.333,89	5.651.333,89	5.678.471,11
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
TOTAL GERAL ACUMULADO EM DOZE MESES		67.843.143,90	100,00%	5.651.333,89	11.302.667,78	16.954.001,67	22.605.335,56	28.256.669,45	33.908.003,34	39.559.337,23	45.210.671,12	50.862.005,01	56.513.338,90	62.164.672,79	67.843.143,90
				8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%

Documento assinado digitalmente

 **FERNANDO ASSUNCAO CAMARINHA**
Data: 19/02/2026 10:52:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Fernando Assunção Camarinha
Engenheiro Civil – CREA n° 1516241070