

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 145/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
145/2026	EVERTON FRANCISCO CARVALHO SILVA	01/10/2026 09:13
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de inscrição no 40º Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-01	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares	Falta de verificação junto a Seplan se há orçamento disponível para custear a demanda.	Planejamento	Administração	Baixo				
	Impactos								
	1 Não contratação do serviço demandado.								
	Ações Preventivas								
P-01	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré- empenho de despesa			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA		FRANCISCO			
Ações de Contingência									
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA		FRANCISCO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-02	Elaboração dos documentos fora do tempo hábil.	Envio do Processo intempestivamente ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio				
	Impactos								
	1 Atraso no processo								
	Ações Preventivas								
P-01	Envio da demanda com tempo suficiente para elaboração dos documentos.			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA		FRANCISCO			
Ações de Contingência									
C-01	Dar celeridade ao trâmite necessário			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA		FRANCISCO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-03	Capacitação cancelada.	Motivos da organizadora da capacitação.	Planejamento	Administração	Médio				
	Impactos								
	1 Não realização ou adiamento da capacitação.								
	Ações Preventivas								
P-01	Contactar o prestador de serviços para verificar se o planejamento inicial permanece ou se houve alteração.			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA		FRANCISCO			
Ações de Contingência									
C-01	Corrigir data de realização do curso e outras informações nos documentos.			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA		FRANCISCO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Perda do prazo de inscrição	Tramitação do processo ou autorização da contratação após o prazo estabelecido pela organizadora.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos			
1	Impossibilidade de participação na capacitação.		
Ações Preventivas			
P-01	Acompanhar o prazo de inscrição e estabelecer tramitação prioritária do processo.	Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Ações de Contingência			
C-01	Verificar com a organizadora a possibilidade de inscrição posterior ou em nova turma, se houver.	Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.