



POLÍCIA CIENTÍFICA DO RIO GRANDE DO NORTE

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 03910147.000699/2026-61

Mapa de risco elaborado pelo Setor de Compras - Secomp da Polícia Científica do Estado do Rio Grande do Norte para subsidiar a contratação dos bens descritos no processo SEI nº 03910147.000699/2026-61.

Risco 01	Risco:	Atraso na Entrega dos equipamentos:			
	Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Id	Dano	Impacto
			01	- Atraso na realização de perícias. - Interrupção das atividades planejadas, gerando impacto na produtividade e na prestação de serviços. - Necessidade de medidas emergenciais, como a contratação de pincéis.	() Baixa () Média (x) Alta
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	01	- Estabelecer cronograma de entrega detalhado no contrato, com marcos intermediários. - Escolher fornecedores com histórico comprovado de pontualidade e confiabilidade. - Realizar monitoramento constante do progresso das entregas.			ITEP - SECOMP ITEP - SECONT
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	01	Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades para atrasos, além de permitir a rescisão em casos críticos.			ITEP - SECONT

Risco 02	Risco:	Fornecimento de equipamentos com Qualidade Inferior			
	Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	Id	Dano	Impacto
			01	- Equipamentos com vida útil reduzida, gerando necessidade de reposição precoce. - Não conformidade com os padrões. - Desgaste da imagem institucional devido ao uso de produtos de baixa qualidade.	() Baixa () Média (X) Alta
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	01	- Especificar claramente os padrões de qualidade. - Indicação de marca para garantir a conformidade.			ITEP - SECOMP ITEP - SECONT
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	01	- Incluir no contrato a possibilidade de devolução e substituição de itens fora das especificações. - Estabelecer um processo ágil para a substituição de móveis defeituosos ou fora do padrão. - Ter fornecedores alternativos para fornecimento rápido em caso de problemas.			ITEP - SECOMP ITEP - SECONT

Risco 03	Risco:	Falência ou Incapacidade do Fornecedor			
	Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	Id	Dano	Impacto
			01	- Interrupção na entrega dos equipamentos, comprometendo o prazo de conclusão do projeto. - Necessidade de iniciar um novo processo de contratação, gerando atrasos e custos adicionais. - Problemas legais e administrativos devido à rescisão contratual.	() Baixa () Média (X) Alta
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	01	- Realizar análise financeira prévia dos fornecedores antes da contratação. - Incluir cláusulas contratuais para mitigação de risco, como a exigência de garantias contratuais. - Contratar fornecedores com histórico sólido e capacidade comprovada de entrega.			ITEP - SECONT
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	01	- Prever no contrato a possibilidade de contratação emergencial de outro fornecedor. - Estabelecer uma reserva técnica de orçamento para lidar com a eventual necessidade de novos contratos. - Monitorar continuamente a situação financeira do fornecedor durante o contrato.			ITEP - SECONT

Luna Pimentel Mariano
Chefe do Setor de Compras - SECOMP

Natal/RN, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Luna Pimentel Mariano, Agente Técnico Forense**, em 14/09/2026, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS JOSE BRANDAO GUIMARAES, Diretor Geral**, em 15/09/2026, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42771784** e o código CRC **4FEFC71C**.