



Cronograma:	12 meses
BDI:	0,00%
Data de Elaboração:	08/08/2025

Item	Descrição	Total Por Etapa	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	ETAPA 1 - SERVIÇOS INICIAIS	34.30%	5,03%15,75%11,59%1,93%											
		R\$ 668.272,23	R\$ 98.042,14	R\$ 306.909,26	R\$ 225.806,77	R\$ 37.514,06								
1.1	Relatório de Mobilização Comunitária Inicial - Trabalho Social	100%	100%											
		R\$ 46.163,15	R\$ 46.163,15											
1.2	Relatório de Diagnóstico Básico do Núcleo Urbano	100%	100%											
		R\$ 31.991,30	R\$ 31.991,30											
1.3	Relatório de Pesquisa Cartorária	100%	100%											
		R\$ 287.021,57	R\$ 287.021,57											
1.4	Relatório de Produção da Cartografia Básica	100%	100%											
		R\$ 205.919,08	R\$ 205.919,08											
1.5	Relatório de Notificação dos confrontantes	100%	100%											
		R\$ 17.626,37	R\$ 17.626,37											
1.6	Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 01)	100%	100%											
		R\$ 19.887,69	R\$ 19.887,69											
1.7	Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 02)	100%	100%											
		R\$ 19.887,69	R\$ 19.887,69											
1.8	Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 03)	100%	100%											
		R\$ 19.887,69	R\$ 19.887,69											
1.9	Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 04)	100%	100%											
		R\$ 19.887,69	R\$ 19.887,69											

2	ETAPA II - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS	22,64%	11,66%9,96%1,02%			
		R\$ 441.172,37	R\$ 227.251,61	R\$ 194.033,07	R\$ 19.887,69	
2.1	Relatório de Cadastro Físico e Selagem	100%	100%			
		R\$ 186.844,21	R\$ 186.844,21			
2.2	Relatório de Estudo Técnico Ambiental	100%	100%			
		R\$ 67.918,44		R\$ 67.918,44		
2.3	Relatório de Estudo de Áreas de Riscos	100%	100%			
		R\$ 106.226,94		R\$ 106.226,94		
2.4	Relatório de Trabalho Social - Temática Lixo Descarte Consciente	100%	100%			
		R\$ 20.519,71	R\$ 20.519,71			
2.5	Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 05)	100%	100%			
		R\$ 19.887,69	R\$ 19.887,69			
2.6	Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 06)	100%	100%			
		R\$ 19.887,69		R\$ 19.887,69		
2.7	Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 07)	100%	100%			
		R\$ 19.887,69		R\$ 19.887,69		
3	ETAPA III - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	31,50%	5,78%11,79%13,94%			
		R\$ 613.874,36	R\$ 112.600,02	R\$ 229.731,61	R\$ 271.542,73	
3.1	Relatório e Projeto de Regularização Fundiária	100%	100%			
		R\$ 92.712,33	R\$ 92.712,33			
3.2	Relatório de Cadastro Social	100%	100%			
		R\$ 192.984,41		R\$ 192.984,41		
3.3	Relatório e Projetos de Obras e serviços de infraestrutura essencial	100%	100%			
		R\$ 251.655,04			R\$ 251.655,04	
3.4	Relatório de Trabalho Social - Temática Cidadania	100%	100%			
		R\$ 16.859,51		R\$ 16.859,51		
3.5	Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 08)	100%	100%			
		R\$ 19.887,69	R\$ 19.887,69			
3.6	Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 09)	100%	100%			
		R\$ 19.887,69		R\$ 19.887,69		
3.7	Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 10)	100%	100%			
		R\$ 19.887,69			R\$ 19.887,69	
4	ETAPA IV - REGISTRO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ABERTURA DE MATRÍCULAS	11,56%	4,44%7,12%			
		R\$ 225.275,33		R\$ 86.563,73	R\$ 138.711,60	
4.1	Relatório de Mobilização Comunitária - Apresentação e Validação do Projeto	100%	100%			
		R\$ 18.889,40		R\$ 18.889,40		
4.2	Relatório de Emissão da Certidão de Regularização Fundiária - CRF	100%	100%			
		R\$ 47.786,64			R\$ 47.786,64	

4.3	Relatório de Registro de REURB e Abertura das Matrículas Individuais	100%		100%
		R\$ 18.968,21		R\$ 18.968,21
4.4	Relatório Final da REURB	100%		100%
		R\$ 55.144,59		R\$ 55.144,59
4.5	Relatório de Mobilização Comunitária - Evento de Entrega das Matrículas Individuais	100%		100%
		R\$ 44.711,11		R\$ 44.711,11
4.6	Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 11)	100%		100%
		R\$ 19.887,69		R\$ 19.887,69
4.7	Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 12)	100%		100%
		R\$ 19.887,69		R\$ 19.887,69

Porcentagem	5,03%	15,75%	11,59%	1,93%	11,66%	9,96%	1,02%	5,78%	11,79%	13,94%	4,44%	7,12%
Custo	R\$ 98.042,14	R\$ 306.909,26	R\$ 225.806,77	R\$ 37.514,06	R\$ 227.251,61	R\$ 194.033,07	R\$ 19.887,69	R\$ 112.600,02	R\$ 229.731,61	R\$ 271.542,73	R\$ 86.563,73	R\$ 138.711,60
Porcentagem Acumulada	5,03%	20,78%	32,37%	34,30%	45,96%	55,92%	56,94%	62,71%	74,50%	88,44%	92,88%	100,00%
Custo Acumulado	R\$ 98.042,14	R\$ 404.951,40	R\$ 630.758,17	R\$ 668.272,23	R\$ 895.523,84	R\$ 1.089.556,91	R\$ 1.109.444,60	R\$ 1.222.044,62	R\$ 1.451.776,23	R\$ 1.723.318,96	R\$ 1.809.882,69	R\$ 1.948.594,29

Jade Damazio Araújo de Souza

Engenheira Civil - Crea nº 1521044996PA