

MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.149.125/0001-00



PROJETO: CRECHE TIPO 2
ID IDENTIFICAÇÃO: ID 1009183
NOME OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - NO MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA-PA
ENDEREÇO: TRAVESSA TRACUATEUA, PARAISO, NOVA TIMBOTEUA-PA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES											0,00%	0,00%
02	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00%										RS 6.016,97	0,29%
03	FUNDAÇÕES	100,00%										RS 40.860,17	1,99%
04	SUPERESTRUTURA	100,00%										RS 71.134,80	3,46%
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		100,00%									RS 75.326,12	3,66%
06	ESQUADRIAS		80,00%	20,00%								RS 132.273,02	8,03%
07	SISTEMAS DE COBERTURA			60,00%	40,00%							RS 236.796,33	19,18%
08	IMPERMEABILIZAÇÃO				100,00%							RS 3.354,04	0,16%
09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				60,00%	40,00%						RS 195.799,95	15,86%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					60,00%	40,00%					RS 148.186,08	12,00%
11	PINTURAS						100,00%					RS 92.990,43	4,52%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							100,00%				RS 45.301,14	2,20%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							100,00%				RS 14.579,88	0,71%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							100,00%				RS 48.598,31	2,36%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							100,00%				RS 65.090,66	3,16%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								100%			RS 5.117,50	0,25%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								100%			RS 42.226,65	2,05%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V							60,00%	40,00%			RS 140.686,47	11,39%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO								100,00%			RS 1.817,82	0,09%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA									100,00%		RS 48.615,64	2,36%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA									100,00%		RS 5.593,04	0,27%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)										100,00%	RS 45.089,04	2,19%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											RS 74.294,60	3,61%
24	SERVIÇOS FINAIS											RS 4.257,00	0,21%
	PARCIAIS SIMPLES	RS 118.011,95	RS 207.599,14	RS 269.864,58	RS 357.018,21	RS 278.719,39	RS 191.781,15	RS 173.569,98	RS 188.030,62	RS 149.817,48	RS 123.640,63	RS 2.058.053,13	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	5,73%	10,09%	13,11%	17,35%	13,54%	9,32%	8,43%	9,14%	7,28%	6,01%		
	PARCIAIS ACUMULADAS	RS 118.011,95	RS 325.611,08	RS 595.475,67	RS 952.493,88	RS 1.231.213,26	RS 1.422.994,41	RS 1.596.564,40	RS 1.784.595,02	RS 1.934.412,50	RS 2.058.053,13		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	5,73%	15,82%	28,93%	46,28%	59,82%	69,14%	77,58%	86,71%	93,99%	100,00%		