

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FLS:

Rubrica

CONSTRUTORA
W.S. MARQUES
INSC. ESTADUAL Nº 15.858.077-0

CONSTRUTORA
W.S. MARQUES
INSC. ESTADUAL Nº 15.858.077-0

OBRA: Construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida - MCMV FHNH Sub 50 no município de Paru de Muz/PA.

Encargos Sociais: Não Desonerado.

Data da Proposta: 15/12/2025

B.O.L. 22,47%

Condição nº 87435/2024 - proposta Franfringev nº 032926/2024

W S MARQUES SERVIÇOS ERELI
CNPJ: 41.502.712/0001-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 15.858.077-0
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 52467

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR	6.432.325,60	206.107,17	437.145,39	329.771,47	699.432,61	329.771,47	708.957,94	329.771,47	699.432,61	329.771,47	699.432,61	329.771,47	699.432,61	206.107,17	437.145,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.136,95	3.136,95	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	30.860,79	6,073,61	16,00%	6,073,61	16,00%	6,073,61	16,00%	1.796,01	10,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	182.878,66	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	10,00%	10,00%
1.3	FUNDAÇÕES - SAPATA	371.000,00	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	10,00%	10,00%
1.4	FUNDAÇÕES - BALDRAMES	444.688,10	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	10,00%	10,00%
1.5	FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO	100.000,00	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	10,00%	10,00%
1.6	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES	699.746,40	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	10,00%	10,00%
1.7	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	100.000,00	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	10,00%	10,00%
1.8	ESQUADRIAS METÁLICAS	439.158,95	43.915,91	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	43.915,91	10,00%
1.9	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	239.275,64	23.927,56	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	23.927,56	10,00%
1.10	COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS	162.887,00	16,288,70	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,288,70	10,00%
1.11	REVESTIMENTOS INTERNOS	919.878,27	91.987,83	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	91.987,83	10,00%
1.12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	324.685,77	32.468,58	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	32.468,58	10,00%
1.13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	97.783,63	9.778,36	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	9.778,36	10,00%
1.14	FORROS	183.718,44	18.371,84	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	18.371,84	10,00%
1.15	PINTURAS INTERNAS	161.546,68	16.154,67	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16.154,67	10,00%
1.16	PINTURAS EXTERNAS	108.880,32	10.888,03	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	10.888,03	10,00%
1.17	PINTURA EQUADORIAS	57.425,60	5.742,56	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	5.742,56	10,00%
1.18	PAVIMENTAÇÕES - PISO CERÂMICO	431.893,79	43.189,38	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	43.189,38	10,00%
1.19	PAVIMENTAÇÕES - PISO CIMENTADO	74.473,21	7.447,32	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	7.447,32	10,00%
1.20	PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS, SOLEIRAS E PETORIS	100.000,00	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	10,00%	10,00%
1.21	INSTALAÇÕES - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	146.326,80	14.632,68	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	14.632,68	10,00%
1.22	INSTALAÇÕES - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	111.225,30	11.122,53	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	11.122,53	10,00%
1.23	INSTALAÇÕES - FIOS E CABOS	247.418,40	24.741,84	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	24.741,84	10,00%
1.24	INSTAL. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	33.899,00	3.389,90	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	3.389,90	10,00%
1.25	INSTAL. HIDRÁULICAS - REGISTROS	26.575,50	2.657,55	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	2.657,55	10,00%
1.26	INSTAL. HIDRÁULICAS - ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	31.048,37	3.104,84	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	3.104,84	10,00%
1.27	INSTAL. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	69.349,55	6.934,96	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	6.934,96	10,00%
1.28	INSTAL. SANITÁRIAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	140.141,41	14.014,14	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	14.014,14	10,00%
1.29	INSTAL. SANITÁRIAS ACEBÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	342.883,00	34.288,30	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	34.288,30	10,00%
1.30	INSTAL. SANITÁRIAS APARELHOS, METAS E BANCADAS	168.140,42	16.814,04	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16.814,04	10,00%
1.31	COMPLEMENTAÇÕES - CALAFETE / LIMPEZA	16.129,02	1.612,90	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	1.612,90	10,00%
Porcentagem Custo		206.107,17	437.145,39	329.771,47	699.432,61	329.771,47	708.957,94	329.771,47	699.432,61	329.771,47	699.432,61	329.771,47	699.432,61	206.107,17	437.145,39	6,80%
Porcentagem Acumulado		206.107,17	643.292,55	973.064,02	1.672.496,63	1.994.702,78	2.701.660,72	3.031.432,19	3.730.864,80	4.060.636,27	4.760.068,88	5.089.540,35	5.789.272,96	5.995.380,13	6.432.325,60	100,00%

W S MARQUES SERVIÇOS
 LTDA-41502712000196
 LTDA-41502712000196

W S MARQUES SERVIÇOS LTDA

41.502.712/0001-96

WILKIS SOUTO MARQUES

MARCOS VIEIRA DE MENDONÇA

Assinado digitalmente por

MENDONÇA-041670052

por MARCOS VIEIRA DE

MENDONÇA

CPF nº 041.970.952-71

71