

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ	25/09/2026 18:45
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Patrocínio ao "X Prêmio Piraputanga de Turismo"		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Riscos inerentes à formalização de demanda	Morosidade no rito processual, extrapolando os prazos planejados	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Intempestividade de contratação - atrasos nos trâmites processuais					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização da demanda frente às ações já planejadas. Setores responsáveis: CGFET GSNPTUR SE CGLC CONJUR					
P-02	Sensibilizar todas as partes interessadas no processo com relação ao prazo disponível para a contratação e sobre os prejuízos de não se realizar a contratação. Setor Responsável: SNPTur					
Ações de Contingência						
C-01	Caso necessário, aumentar a equipe envolvida no processo de contratação, de modo que seja possível a melhor divisão do trabalho. Setores responsáveis CGSNPTUR CGLC CONJUR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Assimetria de informação entre contratante e contratada	Apresentação de documentos e informações insuficientes aos critérios exigidos na legislação	Planejamento	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Os serviços prestados não atenderem à necessidade do órgão e frustrarem as expectativas da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamentos do serviço necessário. Setor responsável CGFET					
Ações de Contingência						
C-01	Coordenar ações com a contratada para solução de problemas e para atendimento das exigências da contratante. Responsável: Gestor do constato					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade de recursos orçamentários para realização da contratação	Corte, redução ou ausência dos recursos orçamentários da SNPTUR, que não terá dotação orçamentária para os custeio dessa despesa	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não contratação dos serviços de realização do patrocínio					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar contratação de modo que esta esteja aderente à realidade orçamentária/financeira do					
Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES, TATIANA FERNANDES DA SILVA						

Ações de Contingência

C-01	Sensibilizar a alta direção acerca da importância da contratação, de modo que esta seja incluída entre os itens prioritários e receberem recursos do orçamento. Setor responsável: SNPTUR	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Imprevisibilidade da aceitabilidade do público ao evento	Não atingimento do público esperado ou dos objetivos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Não atingimento do público esperado ou dos objetivos
---	--

Ações Preventivas

P-01	Planejar divulgação junto a organização do evento. Setor responsável: GSNPTUR DMEX e ASCOM	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Impulsionar a visitação e a comercialização da proposta no eventos em plataformas digitais	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução contratual parcial ou total	Execução dos serviços abaixo dos padrões exigidos no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Aproveitamento precário das ferramentas de promoção propostas pelo evento
---	---

Ações Preventivas

P-01	Ineficácia de atingimento dos nossos públicos-alvos (público final, trade e imprensa) no que tange a promoção do país	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES
------	---	--

P-02	Fiscalização efetiva da empresa contratadas. Setor Responsável: GSNPTUR	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES
------	---	--

P-03	Entrar em contato com a empresa nas semanas que antecedem os eventos para reforçar a exigências do cumprimento das determinações constantes no Termo de Referência	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES
------	--	--

P-04	Capacitação dos fiscais. Responsável: GSNPTUR	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Notificação da empresa, abertura de processo de apuração de irregularidades e aplicação de sanção e rescisão de contrato.	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES
------	---	--

C-02	Acionamento das sanções contratuais	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES
------	-------------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso ou não da aprovação da ação pela SECOM/PR	Retirada da submissão ao caderno da lista de análises ou não conformidade	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1	Não contratação do objeto, no caso de não aprovação.
2	Possibilidade de não contratação por prazo exíguo para concluir as demais da contratação, como a publicação da inexigibilidade e atos referentes à assinatura do contrato.

Ações Preventivas

P-01	Atuar junto a SECOM/PR de modo à sensibilizá-los quanto a importância da ação patrocinada para o Ministério do Turismo e sociedade.	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Acionar a alta gestão da Casa Civil da Presidência da República quanto a importância do projeto para políticas públicas do MTur e respectivamente do Governo Federal.	Responsável: AUGUSTO LIRA DA ROCHA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de orientações de comunicação institucional durante o período do defeso.	Utilização indevida ou manutenção de marcas, logotipos, identidades visuais ou peças de comunicação em desacordo com orientações da SECOM/PR, AGU, CGU e legislação eleitoral o aplicável.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1	Exposição institucional negativa do Ministério do Turismo e do Governo Federal.
2	Possíveis apontamentos por órgãos de controle e questionamentos relacionados à publicidade institucional e legislação eleitoral.
3	Necessidade de retirada imediata de peças de comunicação e readequação da execução contratual.

Ações Preventivas

P-01	Formalizar orientações prévias à contratada acerca das regras aplicáveis à comunicação institucional e identidade visual.	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES
------	---	--

P-02	Realizar análise prévia das peças de comunicação vinculadas ao projeto, especialmente durante o período do defeso. Área responsável: CGMK	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES
------	---	--

P-03	Registrar formalmente as determinações da fiscalização relacionadas à adequação ou retirada	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ,
------	---	--

Ações de Contingência		
C-01	Determinar a imediata retirada, adequação ou substituição das peças em desconformidade com as orientações institucionais e legislação aplicável.	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES
C-02	Aplicar as sanções contratuais cabíveis e promover a apuração administrativa, quando necessário.	Responsáveis: LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ, LUCAS MAGALHAES LOPES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUARA CRISTIE LIMA QUEIROZ

Membro da equipe de planejamento e contratação



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 14:48:46.

LUCAS MAGALHAES LOPES

Membro da equipe de planejamento e contratação



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 14:42:36.

TATIANA FERNANDES DA SILVA

Membro da equipe de planejamento e contratação



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 14:37:56.