



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL **GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Processo nº 1383/2026

Objeto: AQUISIÇÃO DE PÁS DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTÁVEIS (ADULTO), ORIGINAIS E COMPATÍVEIS COM OS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) LIFE 400 FUTURA (FABRICANTE CMOS DRAKE) E COM OS DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS EASYSHOK FABRICANTE (TOTH LIFECARE)

1. OBJETIVO

1.1. Têm por objetivo o presente Gerenciamento de Riscos identificar os eventos que ensejam riscos e os impactos associados desde o planejamento da contratação e até o encerramento do contrato e estudar as soluções aplicáveis para fins de controle, prevenção e mitigação de acordo com as disposições contidas nos arts. 25 e 26 da IN 5/2017-SEGES/MPDG, Resolução TSE nº 23.702/2022; Art. 18, X da Lei nº 14.133/2021 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
1	Erro na especificação do objeto da contratação	B	Oferta de materiais que não atendam às necessidades	MA	Revisar a especificação o técnica dos materiais; Responsável: Integrantes Demandante e Técnico Consultar o mercado durante a fase de planejamento o da contratação. Responsável:	Continuar utilizando os produtos existentes em estoque, enquanto se dá andamento ao processo licitatório com as devidas correções Responsável: SAMS



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL

					Integrantes Demandante e Técnico	
2	Desinteresse do mercado	B	Não aquisição de alguns itens deste processo de contratação	A	Fazer divulgação junto a empresas da área Responsável: Integrantes Demandante e Técnico, SAMS ou SECLI	Novo certame Responsável: Equipe de planejamento
2	Direcionamento da licitação	B	Interrupção do processo de contratação e atraso na aquisição	A	Evitar exigências técnicas demasiadamente restritivas e desnecessárias Responsável: Equipe de planejamento	Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame Responsável: Equipe de planejamento
3	Inadimplemento contratual (falta de entrega ou entrega em desacordo com o edital)	B	Inutilização dos desfibriladores enquanto não houver disponibilidade das pás adesivas	MA	Aumento da fiscalização através de contato permanente com a empresa Responsável: SAMS Informações claras no Termo de Referência das sanções	Aplicação das sanções cabíveis (Quando penalizada, as empresas costumam honrar o contrato) Responsável: SAMS e demais setores competentes do TRE-RN



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL

					a serem aplicadas em caso de inadimplimento	
					Responsável: Equipe de planejamento	

Fase 1: Planejamento da contratação, 2: Seleção do fornecedor, 3: Gestão do contrato

Tabela de Gradação (Possibilidade de ocorrência do risco e Impacto):

MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo

Natal/RN, 02 de março de 2026

Flavio Roberto
Guerra Seabra

Assinado de forma digital por
Flavio Roberto Guerra Seabra
Dados: 2026.03.02 12:41:05
-03'00'

Flávio Roberto Guerra Seabra

Integrante Demandante