

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA-AM
CNPJ: 05.830.872/0001-09



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO À
CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DESCANSO DA PAZ
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM**

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Amazonas
SBC - 03/2026 - Amazonas

B.D.I.
26,21%

Encargos Sociais
Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS	100,00% 20.190,27	50,00% 10.095,14	50,00% 10.095,14
2	CONSTRUÇÃO DO MURO	100,00% 335.919,58	50,00% 167.959,79	50,00% 167.959,79
3	PINTURA	100,00% 35.458,25	50,00% 17.729,13	50,00% 17.729,13
4	LIMPEZA	100,00% 3.731,76	50,00% 1.865,88	50,00% 1.865,88
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			197.649,93	197.649,93
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			197.649,93	395.299,86

DATA: 17/03/2026



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA/
Data: 17/03/2026 16:05:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
CREA/AM: 33064/AM
ENGENHEIRO CIVIL