

PLANILHA RESUMO

Secretaria Municipal da Saúde Construção de Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² AVENIDA ARAGUAIA S/Nº. DISTRITO DE BARREIRA DOS CAMPOS	BDI Geral: 24,88%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 17/09/2025
Bancos: SINAPI - 07/2025 - Pará; SBC - 10/2024 - Pará; ORSE - 04/2025 - Sergipe; SEDOP - 02/2025 - Pará; IOPES - 02/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo; e EMOP - 07/2025 - Rio de Janeiro	BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%
1	SERVIÇO PRELIMINAR E INDIRETOS	R\$	426.628,72	17,00%
2	FUNDAÇÃO	R\$	248.101,08	9,89%
3	ESTRUTURA	R\$	346.867,31	13,82%
4	ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIA	R\$	198.738,28	7,92%
5	COBERTURA	R\$	90.296,35	3,60%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	14.587,40	0,58%
7	ESQUADRIAS	R\$	191.545,42	7,63%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	83.869,72	3,34%
9	REVESTIMENTO PISO INTERNO	R\$	112.064,62	4,47%
10	REVESTIMENTO PISO EXTERNO	R\$	22.552,43	0,90%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$	36.381,23	1,45%
12	PINTURA	R\$	84.896,42	3,38%
13	MARMORARIA	R\$	11.258,84	0,45%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$	67.491,88	2,69%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	151.461,64	6,04%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$	270.869,90	10,79%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$	115.324,30	4,60%
18	DADOS E VOZ	R\$	9.331,39	0,37%
19	GASES MEDICINAIS	R\$	16.842,68	0,67%
20	URBANIZAÇÃO	R\$	4.743,41	0,19%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	5.831,10	0,23%
TOTAL			R\$ 2.509.684,12	100,00%

Notas:

Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.



Alcibiades Faria Lamas
Engenheiro Civil
CREA-MG nº 140686315-7

ALCIBIADES FARIA LAMAS
Engenheira Civil - CREA PA 1140686315-7