

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Questões de qualidade, atrasos na entrega, instabilidade financeira do fornecedor, flutuações de preços.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Interrupções operacionais, custos adicionais devido a flutuações de preços.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Estabelecer critérios claros de qualidade, realizar auditorias, garantir conformidade legal e ambiental, planejar contingências e manter comunicação efetiva.</i>	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	<i>Contratos flexíveis, avaliação contínua de riscos, comunicação efetiva e seguros.</i>	CONTRATANTE

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Poderá haver problemas de compatibilidade entre os projetores adquiridos e a infraestrutura de TI e de rede já existente na administração pública.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Exigir investimentos adicionais em hardware, software ou serviços de consultoria para ajustar a infraestrutura de TI existente ou modificar os projetores para que sejam compatíveis, isso pode resultar em dificuldades para apresentações, reuniões ou eventos planejados.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Verificar se o projetor que você está considerando é compatível com os dispositivos que pretende conectar.	GEINE
CONTINGENCIAL	Verificar se o fabricante dos projetores oferece suporte técnico adequado para questões de integração e configuração com a infraestrutura existente.	GEINE

RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Especificação insuficiente do item demandado e dos requisitos para contratação	☒ Baixa.	☐ Baixo.	Morosidade na contratação e aquisição de insumo que não atenda adequadamente à necessidade da Fundação HEMOPA.
	☐ Média.	☒ Médio.	
	☐ Alta.	☐ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar uma revisão detalhada da especificação existente para identificar lacunas e ambiguidades.	GEINE
CONTINGENCIAL	Analisar a vantajosidade na manutenção e/ou adequação de especificações e requisitos da contratação	GEINE

Belém, 19 de junho de 2024.

Eric Gomes Magno
Engenheiro Civil
Fundação Hemopa

Jaime Adam Neto
Gerente de Infraestrutura
Fundação Hemopa