



Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal De Viação E Obras Públicas
ENGENHARIA

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050505108.000086/2025-17

1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no artigo 72, I, da Lei nº 14.133/21.

A partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto, é possível definir a resposta aos riscos – reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar - e estabelecer estratégias para cada situação.

A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto.

2. NÍVEL DE RISCO

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO					Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa
PROBABILIDADE	Alta = 3	3	6	9	
	Média = 2	2	4	6	
	Baixa = 1	1	2	3	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Escolha de fornecedor com baixa capacidade técnica ou pouca experiência na temática do curso.		☐ Baixa	☐ Baixa	Oferta de conteúdo insuficiente, inadequado ou superficial, comprometendo a formação dos servidores.
		X Média	X Média	
		☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Incluir exigência de comprovação de qualificação técnica e experiência na área de licitações e obras públicas.			Comissão de Planejamento da Contratação / Setor de Compras

CONTINGENCIAL	Interromper ou cancelar o contrato e buscar nova contratação emergencial com fornecedor qualificado.	Comissão de Fiscalização / Setor Jurídico
----------------------	--	---

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Plataforma digital utilizada pelo fornecedor apresentar falhas ou instabilidade.		☐ Baixa	☐ Baixa	Prejuízo à participação dos servidores e à continuidade do curso, com possível perda de conteúdo e baixa adesão.
		X Média	X Média	
		☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Verificar previamente a robustez e confiabilidade da plataforma; incluir exigência de infraestrutura adequada no edital.			Setor de Tecnologia da Informação / Comissão de Licitação
CONTINGENCIAL	Solicitar imediata substituição da plataforma ou prorrogação do prazo com reposição das aulas perdidas.			Solicitar imediata substituição da plataforma ou prorrogação do prazo com reposição das aulas perdidas.

RISCO 3		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Baixa adesão ou participação dos servidores inscritos no curso		☐ Baixa	☐ Baixa	Desperdício de recursos públicos e não atingimento dos objetivos da capacitação institucional.
		X Média	X Média	
		☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Divulgação interna ampla, alinhamento com as chefias imediatas e definição de metas de participação.			Coordenação de Capacitação / Recursos Humanos
CONTINGENCIAL	Reprogramação do curso, intensificação da mobilização e possível reoferta do conteúdo.			Coordenação de Capacitação

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Esta análise de riscos permite a identificação e avaliação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingenciais.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados à execução do objeto da contratação.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de risco médio, recomendando-se:

1. Inclusão de critérios técnicos rigorosos para qualificação dos fornecedores;
2. Exigência de infraestrutura mínima para a plataforma de ensino;
3. Campanha de mobilização institucional para assegurar a participação dos servidores.

Documento assinado eletronicamente

Abilene Costa Oliveira

Assessor Especial

Documento assinado eletronicamente

Allana Dos Santos Rodrigues

Coordenador I

Documento assinado eletronicamente

Nelissia Moura Santos

Assessor Especial

Documento Assinado Eletronicamente

Ítalo Ipojuca de Araújo Costa

Secretário de viação e obras públicas



Documento assinado eletronicamente por **Nelissia Moura Santos, Assessora Especial**, em 25/06/2025, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Abilene Costa Oliveira, Assessora Especial**, em 25/06/2025, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ítalo Ipojuca de Araújo Costa, Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas Interino**, em 26/06/2025, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Allana dos Santos Rodrigues, Coordenadora I**, em 27/06/2025, às 08:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0747313** e o código CRC **EB8B084E**.

Rod. Transamazônica, Km 5,5, SN,, - Bairro nova marabá - Marabá/PA - CEP 68507-765

sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

