

TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	EVERALDO ABADE PEREIRA	13/02/2026 15:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Gerenciamento de Riscos - Aquisição de mat. de cons. (Coletes) - Grupo 23, para atendimento das necessidades do órgão TRE/MT, visando ao Pleito/2026.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de disponibilidade orçamentária	Acarretaria prejuízos para a instituição com relação aos preparativos que antecedem às Eleições Gerais de 2026, podendo acarretar transtornos no desenrolar e prejudicando no tocante aos serviços essenciais.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto Alto.					
2	Não atendimento adequado das necessidades da Administração, indicando a não continuidade dos serviços essenciais..					
3	Transtornos causados aos servidores empenhados nos trabalhos rotineiros da Justiça Eleitoral - MT.					
4	39262421753					
Ações Preventivas						
P-01	Remanejamento de valores previstos no orçamento anual do Regional-MT.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
P-02	Utilizar-se do orçamento de Pleitos Eleitorais, em virtude da validade das Atas.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar, avaliar e sanar, se for o caso, alguma incorreção na descrição dos itens para aquisição.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Coleta de preços: o orçamento não corresponde à realidade do mercado	Apresentação pelas empresas consultadas de valores não compatíveis e que não condizem com a realidade da média de preços de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento adequado das necessidades que envolvem o Processo.					
2	Na coleta de preços, média de preços não compatíveis com a realidade do mercado.					
3	Médio.					
4	39262421753					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a banco de dados com preços das contratações já realizadas. Preços encontrados no Comprasnet e Órgãos Públicos..			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
P-02	Unidade responsável pela Coleta de Preços: SGC			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Definição de rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	A demora na contratação para fornecimento do item (01) Coletes, Grupo 23 - Uniformes, tecidos e aviamentos , tornaria prejudicado o atendimento das necessidades e a continuidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

operacional das unidades e demais Cartórios Eleitorais, que compõem o TRE-MT, que visam à preparação para o Pleito/2026

Impactos	
1	Alto.
2	Não atendimento das necessidades da Administração.
3	A demora na contratação prejudica a reposição e aquisição do item Coletes/bens.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento do processo junto ao Pregoeiro (a) e demais unidades envolvidas, dando maior celeridade ao processo. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
P-02	Prioritário para a continuidade operacional das unidades do TRE-MT. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
Ações de Contingência	
C-01	Prestar suporte junto ao Pregoeiro(a) para que algum problema enfrentado seja resolvido de forma mais célere. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
C-02	Respaldo pela Unidade Requisitante: Seção de Material. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
C-03	Deflagração de novo processo licitatório. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos administrativos procedentes	O atraso na licitação e o não atendimento às demandas, pode ser considerado prejudicial, devido à urgência da continuidade operacional, ao atendimento das unidades, Cartórios Eleitorais e demais colaboradores da Justiça Eleitoral - MT, principalmente no período de preparativos que antecedem às Eleições/2026.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Alto. Não atendimento às demandas necessárias dos coletes.
2	39262421753
Ações Preventivas	
P-01	Aperfeiçoar o detalhamento das especificações. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
P-02	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
P-03	Definição de requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
Ações de Contingência	
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
C-02	Para a contratação, verificação de estratégias paralelas pela Unidade Requisitante. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das cláusulas contratuais pela contratada	Descumprimento dos prazos e execuções contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Alto
2	Não disponibilização da solução desejada
Ações Preventivas	
P-01	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
P-02	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços prestados Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Qualificação insuficiente dos responsáveis pelo acompanhamento do atendimento do produto (fiscais e técnicas e de negócio. gestor)	Atraso nas entregas solicitadas; baixa qualificação técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Médio
2	Empresa não entregar material
Ações Preventivas	
P-01	Em caso de pouco atraso - receber e multar a empresa Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
P-02	Empresa não entregar o material - notificar e aplicar penalidade por descumprimento contratual Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
P-03	Em caso de muito atraso verificar se a falta do material vai trazer prejuízos ao TRE/MT, se não trouxer prejuízos, receber e multar. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
Ações de Contingência	
C-01	Em caso de muitos prejuízos ao TRE/MT convocar empresa habilitada no cadastro de reserva. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
C-02	Objeto/material entregue errado ou com defeito, não receber. Notificar a empresa para regularizar, dentro do prazo determinado no edital, não regularizando, penalizar e realizar o cadastro reserva da empresa habilitada. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não manutenção das condições de habilitação contratada	Descumprimento da legislação vigente; de prejuízos não sanáveis na execução do projeto; da descontinuidade do serviço contratado e atraso no atendimento das demandas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação de checklist ao processo			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
P-02	Acompanhamento e controle do fluxo processual durante a vigência do contrato			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
P-03	Gestão e fiscalização efetiva			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para que esta possa regularizar sua documentação, suspendendo, temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
C-02	Iniciar procedimento para nova contratação, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora (garantia /suporte técnico)	Contratação de empresas incapazes de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Muito Alto					
2	Empenho não realizado por irregularidades na documentação					
3	39262421753					
Ações Preventivas						
P-01	O pregoeiro deve exigir dos participantes do processo licitatório as documentações e atestados exigidos em edital.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
C-02	Aplicar penalidades constantes no edital da licitação			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
C-03	Convocar empresa habilitada no cadastro de reserva			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.