

SISTEMA CONSELHOS DE PSICOLOGIA
Conselho Regional de Psicologia 20ª Região
AM-RR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Dados do Processo
1.1. Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de som, imagem, climatizador e mobiliário para atender o evento do Dia do Psicólogo, no dia 27 de agosto de 2025.

FASE DE ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(x) Gestão do Contrato		
Riscos identificados		
RISCO 01		
Risco 01: Estimativa de preço inadequada.		
Causa do Risco: Pesquisa de mercado insuficiente		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Impactos	
1.	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Pesquisa de preço de acordo com a IN SEGES/ME nº 65 de 7 de julho de 2021.	Setor de Compras.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar os preços encontrados, utilizar para as contratações o valor conforme o preço de referência estimado.	Setor de Compras.
RISCO 02		
Risco 2 – Falta de materiais, ferramentas e/ou equipamentos para a execução dos serviços contratados		
Causa do Risco: 1) Eventos imprevistos; 2) Descumprimento da contratada		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Inexecução parcial do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cláusulas de sanções bem redigidas no Termo de Referência	Setor de Compras.
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Explicitar formalmente ao contratado sobre o cumprimento do prazo para envio dos equipamentos	Setor de Compras.
RISCO 03		
Risco 3 –Quantitativo estimado insuficiente para atender a demanda do Conselho		
Causa do Risco: Demandas inesperadas		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Id	Dano	
1.	Falta de fornecimento do equipamento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise crítica das quantidades estimadas.	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação de acréscimo até 25% da quantidade inicial dos bens.	Setor de Compras.
Risco 4 – Empresa não fornecer os equipamentos/estruturas requisitadas devida, conforme porte necessário para realização do evento.		
Causa do Risco: Ausência de técnicos responsáveis obrigatórios.		
RISCO 04		
Probabilidade:	(x ☐) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (x ☐) Alta	
Id	Dano	
1.	Quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	A gestão contratual deverá estabelecer penalidades ou impedir montagem de estrutura sem devidos responsáveis técnicos, obrigando a prestadora dos serviços a apresentar responsável técnico.	Fiscal do contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.	Fiscal do contrato.
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos:		
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na legislação Federal, Lei nº 14.133, de 01/04/2021.		
Manaus, 14 de agosto de 2025. _____ Ana Cristina de Souza Loureiro Compras, Contratos e Licitações		