



ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2023/863149

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na conclusão da licitação.	☐ Baixa. ☐ Média. ☒ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Atraso na contratação da empresa especializada irá gerar o comprometimento na segurança e no controle de acesso das Unidades Penais que serão contempladas com o equipamento.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Tomar providências antecipadas na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de respostas a recursos, impugnações e pedidos de esclarecimentos.	DLPI/GPAT
CONTIGENCIAL	Isolamento de itens responsáveis pelo questionamento para esclarecimentos/respostas e continuidade no processo licitatório.	DLPI/GPAT

Ananindeua (PA), 31 de julho de 2023.

GLEYDSON TABAJARA PAIVA DE OLIVEIRA

Auxiliar de Serv. Operacional – MF 54188756