

Secretaria Municipal da Educação e Cultura – SMEC

Coordenação de Formação Continuada - CFC

PROCESSO Nº 034219/2025 (VOLUME 1)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (R. DE C. M. FALCÃO EVENTOS EPP) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NA 13ª SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE BOAVISTA.

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (R. DE C. M. FALCÃO EVENTOS EPP) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NA 13ª SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE BOAVISTA.
Nº do Processo:	034219/2025 (VOLUME 1)

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Palestrante/Empresa	☒ Gestão do Contrato
--	--

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO PALESTRANTE / EMPRESA

Risco 01:	Envio repetido do mesmo servidor pela escola		
Possibilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano(s): Redução do alcance pedagógico da formação. Desrespeito à diretriz de participação única. Reclamações das unidades escolares.			
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer formalmente que cada servidor participa apenas uma vez. Controle diário de frequência pela Coordenação de Formação Continuada. Monitoramento via lista consolidada.			Responsável: Regiane Chaves



Secretaria Municipal da Educação e Cultura – SMEC

Coordenação de Formação Continuada - CFC

Ação(ões) de Contingência: Notificação imediata à gestão da escola. Substituição do participante no dia seguinte. Registro do ocorrido para relatório final.	Responsável: Heraldo Belota
--	---

Risco 02:	Falhas na logística e/ou de equipamentos sonoros/de mídia		
Possibilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano(s): Atraso no início das palestras. Interrupção do evento. Danos ao patrimônio público (cadeiras, projetores, som)			
Ação(ões) Preventiva(s): Vistoria técnica 24h antes. Verificação de climatização, som e projeção. Equipe de apoio em cada local.	Responsável: Heraldo Belota Moisés Gomes Antônio Marcos Dias		
Ação(ões) de Contingência: Acionamento de equipe técnica. Troca de sala ou equipamento. Redirecionamento de público.	Responsável: Regiane Chaves		



Secretaria Municipal da Educação e Cultura – SMEC

Coordenação de Formação Continuada - CFC

GESTÃO DO CONTRATO

Risco 03:	Não comparecimento do palestrante		
Possibilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano(s): Comprometimento do cronograma. Insatisfação dos participantes. Prejuízo ao planejamento pedagógico.			
Ação(ões) Preventiva(s): Confirmação prévia de presença. Cláusula contratual de obrigatoriedade. Plano de contingência da Novello.			Responsável: Regiane Chaves
Ação(ões) de Contingência: Acionamento de substituto pela empresa. Reorganização imediata do cronograma.			Responsável: Regiane Chaves

Risco 04:	Problemas de infraestrutura e/ou dano patrimonial durante a execução		
Possibilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s): Interrupções de som/projeção. Queda de energia ou mal funcionamento de climatizadores. Danos a equipamentos diversos e/ou assentos dos auditórios.			
Ação(ões) Preventiva(s): Testes diários. Equipe técnica presente.			Responsável: Heraldo Belota Moisés Gomes Antônio Marcos Dias



Secretaria Municipal da Educação e Cultura – SMEC
Coordenação de Formação Continuada - CFC

Ação(ões) de Contingência:

Movimentação imediata para outro espaço.
Substituição de equipamentos.

Responsável:

Regiane Chaves

Mapa de Risco				
Possibilidade	Alta	MÉDIA	ALTA	ALTA Risco 1
	Média	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	Baixa	BAIXA	BAIXA Risco 4	MÉDIA Risco 2 Risco 3
		Baixa	Média	Alta
Impacto				

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento e Mapa de Riscos da presente contratação.

Elaborado por:

(assinatura eletrônica)
HERALDO DA SILVA BELOTA JÚNIOR
Assessor Técnico

De acordo:

(assinatura eletrônica)
REGIANE RODRIGUES CHAVES
Coordenadora de Formação Continuada

