

OBRA: REFORMA DA SEDE DO SAAE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.489,40	100,00 %				100,00 %
			3.489,40	-	-	-	3.489,40
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	906,00	100,00 %				100,00 %
			906,00	-	-	-	906,00
3	INFRAESTRUTURA	414,71	100,00 %				100,00 %
			414,71	-	-	-	414,71
4	SUPERESTRUTURA	581,49	20,00%	70,00%	10,00%		100,00 %
			116,30	407,04	58,15	-	581,49
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	243,70	40,00%	60,00%			100,00 %
			97,48	146,22	-	-	243,70
6	ESQUADRIAS	8.452,04			100,00%		100,00 %
			-	-	8.452,04	-	8.452,04
7	COBERTURA	17.325,79		40,00%	50,00%	10,00%	100,00 %
			-	6.930,32	8.662,89	1.732,58	17.325,79
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	11.455,61		60,00%	40,00%		100,00 %
			-	6.873,36	4.582,24	-	11.455,61
9	PAVIMENTAÇÃO	3.995,36	10,00%	40,00%	50,00%		100,00 %
			399,54	1.598,14	1.997,68	-	3.995,36
10	PINTURA	60.120,48				100,00%	100,00 %
			-	-	-	60.120,48	60.120,48



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ

Autarquia Municipal Criado pela Lei nº 269 de 25 de março de 1.965

Endereço: Av. 1º de Maio, 1879 – Centro

C.N.P. J nº 06.109.789/0001-08

E-mail: diretoriageral@saae.codo.ma.ogv.br

Fone: (99) 3661-1296



11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	541,30	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00 %
			135,33	135,33	135,33	135,31	541,30
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.530,00		30,00%	70,00%		100,00 %
			-	1.359,00	3.171,00	-	4.530,00
13	SERVIÇOS FINAIS	18.436,60				100,00%	100,00 %
			-	-	-	18.436,60	18.436,60
		130.492,48	5.558,76	17.449,41	17.187,42	11.290,56	130.492,48
			5.558,76	23.008,17	40.195,59	51.486,15	