

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI MARÇO 2026 COM DESONERAÇÃO
BDI=28,82%
LOCAL: PRESIDENTE VARGAS

ENCARGOS SOCIAIS = 85,68%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL						
				1.ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	40.555,03	2,63	100%						
2.0	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	109.027,52	7,06	20%	15%	15%	15%	15%	15%	20%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA E ESTRUTURAS	255.741,02	16,56	40%	40%	20%				
4.0	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	223289,49	14,46		50%	50%				
5.0	ESQUADRIAS	87429,55	5,66				100%			
6.0	COBERTURA	128.188,24	8,30	40%	40%	20%				
7.0	PISOS	166.141,40	10,76		20%	40%	40%			
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	48.408,34	3,13			50%	50%			
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	74.554,48	4,83			50%	50%			
10.0	PINTURA	98.653,86	6,39					50%	50%	
11.0	COMBATE A INCENDIO E SPDA	35118,93	2,27					50%	50%	
12.0	REVESTIMENTOS	226.848,27	14,69							100%
12.0	REVESTIMENTOS	50.458,41	3,27							100%
	TOTAIS PARCIAIS			215.932,24	314.798,86	332.722,70	231.721,65	83.240,52	365.998,58	
	PERCENTUAIS PARCIAIS			13,98%	20,38%	21,54%	15,00%	5,39%	23,70%	
	TOTAIS ACUMULADOS			215.932,24	530.731,10	863.453,79	1.095.175,44	1.178.415,96	1.544.414,54	
	PERCENTUAIS ACUMULADOS			13,98%	34,36%	55,91%	70,91%	76,30%	100,00%	
	TOTAL GERAL PLANILHA	1.544.414,54	100,00							