

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	(SELECIONAR)
Proponente/Tomador:	
Município/UF:	PRESIDENTE DUTRA/MA
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do TransfereGOV (000000):	963673
Valor do Repasse Contratado (R\$):	477.500,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	5.500,00
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA.
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA.
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	09-2025

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	CELIO ROBERTO LIMA SERENO
CREA/CAU:	106688007
ART/RRT:	MA20261017853
Data do preenchimento:	11/03/2026

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	
Cargo:	

Arredondamento das frentes:	TransfereGOV
-----------------------------	--------------

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	963673	0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PRESIDENTE DUTRA/MA. / CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	7,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	3,60%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,00%

X Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PRESIDENTE DUTRA/MA
Local

quarta-feira, 11 de março de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: CELIO ROBERTO LIMA SERENO

CREA/CAU: 106688007

ART/RRT: MA20261017853



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 963673	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE DUTRA/MA	BDI 1 25.00%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA RURAL DO									482.999,98	
1.			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY,NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA.				-		482.999,98	
1.1.			Serviços Preliminares				-		7.228,14	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	466,20	BDI 1	582,75	2.622,38	RA
1.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	989,00	0,67	BDI 1	0,84	830,76	RA
1.1.3.	SEINFRA	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1.343,31	BDI 1	1.679,14	1.679,14	RA
1.1.4.	SEINFRA	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.676,69	BDI 1	2.095,86	2.095,86	RA
1.2.			Movimento de Terra				-		17.766,40	
1.2.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M2	98,90	130,48	BDI 1	163,10	16.130,59	RA
1.2.2.	ORSE	11447	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	98,90	13,23	BDI 1	16,54	1.635,81	RA
1.3.			Infraestrutura				-		17.415,25	
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	25,54	105,82	BDI 1	132,28	3.378,43	RA
1.3.2.	SINAPI	104483	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,55	2.254,77	BDI 1	2.818,46	4.368,61	RA
1.3.3.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	52,80	146,49	BDI 1	183,11	9.668,21	RA
1.4.			Vedação e Revestimento Arquibancada				-		8.038,58	
1.4.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	22,50	146,49	BDI 1	183,11	4.119,98	RA
1.4.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	45,00	8,36	BDI 1	10,45	470,25	RA
1.4.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	45,00	30,40	BDI 1	38,00	1.710,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 963673	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE DUTRA/MA	BDI 1 25.00%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA RURAL DO										482.999,98
1.4.4.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M3	22,50	61,81	BDI 1	77,26	1.738,35	RA
1.5.			Piso					-	37.130,53	
1.5.1.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	49,45	468,88	BDI 1	586,10	28.982,65	RA
1.5.2.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	475,65	13,70	BDI 1	17,13	8.147,88	RA
1.6.			Alambrado e Grama Sintética					-	293.083,92	
1.6.1.	SEINFRA	C0040	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	132,00	504,59	BDI 1	630,74	83.257,68	RA
1.6.2.	SEINFRA	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	989,00	169,73	BDI 1	212,16	209.826,24	RA
1.7.			Pinturas					-	16.294,86	
1.7.1.	SINAPI	100733	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	1.056,00	11,81	BDI 1	14,76	15.586,56	RA
1.7.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	45,00	12,59	BDI 1	15,74	708,30	RA
1.8.			Instalações Elétricas					-	23.498,96	
1.8.1.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	1.633,79	BDI 1	2.042,24	2.042,24	RA
1.8.2.	SEINFRA	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	180,00	9,79	BDI 1	12,24	2.203,20	RA
1.8.3.	SEINFRA	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	140,00	15,79	BDI 1	19,74	2.763,60	RA
1.8.4.	SBC	061312	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	8,00	220,18	BDI 1	275,23	2.201,84	RA
1.8.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	10,88	BDI 1	13,60	27,20	RA
1.8.6.	ORSE	12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	32,00	125,91	BDI 1	157,39	5.036,48	RA
1.8.7.	SINAPI	105956	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	820,39	BDI 1	1.025,49	8.203,92	RA
1.8.8.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	123,84	BDI 1	154,80	619,20	RA
1.8.9.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	59,94	BDI 1	74,93	299,72	RA
1.8.10.	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4"	UN	4,00	20,31	BDI 1	25,39	101,56	RA
1.9.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	45.619,38	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 963673	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento 0 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE DUTRA/MA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA RURAL DO										482.999,98
1.9.1.	ORSE	1900	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M2	1.056,00	20,00	BDI 1	25,00	26.400,00	RA
1.9.2.	ORSE	2408	Trave para campo de futebol soçaita, desmontável	PAR	1,00	2.610,06	BDI 1	3.262,58	3.262,58	RA
1.9.3.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	160,00	61,81	BDI 1	77,26	12.361,60	RA
1.9.4.	ORSE	9979	Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor)	M	120,00	23,97	BDI 1	29,96	3.595,20	RA
1.10.			Serviços Finais					-	4.875,72	
1.10.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	988,99	3,94	BDI 1	4,93	4.875,72	RA
1.11.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	12.048,24	
1.11.1.	Composição	0010	Administração Local da Obra	MÊS	4,00	2.409,65	BDI 1	3.012,06	12.048,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRESIDENTE DUTRA/MA
Local
quarta-feira, 11 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CELIO ROBERTO LIMA SERENO
CREA/CAU: 106688007
ART/RRT: MA20261017853

PROponente / Tomador	APELIDO EMPREENHIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV
0	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE	0	963673

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

10

		ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04
Nº do Evento	Título do Evento	1	2	3	4
Total:		482.999,98	89.837,95	191.732,85	108.790,85
1	Serviços Preliminares	7.228,14	7.228,14	-	-
2	Movimento de Terra	17.766,40	17.766,40	-	-
3	Infraestrutura	17.415,25	17.415,25	-	-
4	Vedação e Revestimento Arquibancada	8.038,58	8.038,58	-	-
5	Piso	37.130,53	37.130,53	-	-
6	Alambrado e Grama Sintética	293.083,92	-	187.003,92	106.080,00
7	Pinturas	16.294,86	-	-	16.294,86
8	Instalações Elétricas	23.498,96	-	-	23.498,96
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	45.619,38	-	-	45.619,38
10	Serviços Finais	4.875,72	-	-	4.875,72
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	12.048,24	2.259,05	4.728,93	2.710,85

PRESIDENTE DUTRAMA
Local
quarta-feira, 11 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CELIO ROBERTO LIMA SERENO
CREA/CAU: 106688007
ART/RR: MA20261017853



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO	963673	0	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA RURAL				
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY,NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA.		-	
1.1.	Serviços Preliminares		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	EM ANEXO
1.1.2.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	989,00	EM ANEXO
1.1.3.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	EM ANEXO
1.1.4.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	EM ANEXO
1.2.	Movimento de Terra		-	EM ANEXO
1.2.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M2	98,90	EM ANEXO
1.2.2.	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	98,90	EM ANEXO
1.3.	Infraestrutura		-	EM ANEXO
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	25,54	EM ANEXO
1.3.2.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,55	EM ANEXO
1.3.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	52,80	EM ANEXO
1.4.	Vedação e Revestimento Arquibancada		-	EM ANEXO
1.4.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	22,50	EM ANEXO
1.4.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	45,00	EM ANEXO
1.4.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	45,00	EM ANEXO
1.4.4.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M3	22,50	EM ANEXO
1.5.	Piso		-	EM ANEXO
1.5.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	49,45	EM ANEXO

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		ETAPA 01	ETAPA 02
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	89.837,95	191.732,85
1. Se	Serviços Preliminares	4,50	
1. Se	Serviços Preliminares	989,00	
1. Se	Serviços Preliminares	1,00	
1. Se	Serviços Preliminares	1,00	
2. M	Movimento de Terra	98,90	
2. M	Movimento de Terra	98,90	
3. Inf	Infraestrutura	25,54	
3. Inf	Infraestrutura	1,55	
3. Inf	Infraestrutura	52,80	
4. Ve	Vedação e Revestimento Arquibancada	22,50	
4. Ve	Vedação e Revestimento Arquibancada	45,00	
4. Ve	Vedação e Revestimento Arquibancada	45,00	
4. Ve	Vedação e Revestimento Arquibancada	22,50	
5. Pis	Piso	49,45	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO	963673	0	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA RURAL				
1.5.2.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	475,65	EM ANEXO
1.6.	Alambrado e Grama Sintética		-	EM ANEXO
1.6.1.	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	132,00	EM ANEXO
1.6.2.	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	989,00	EM ANEXO
1.7.	Pinturas		-	EM ANEXO
1.7.1.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	1.056,00	EM ANEXO
1.7.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	45,00	EM ANEXO
1.8.	Instalações Elétricas		-	EM ANEXO
1.8.1.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	EM ANEXO
1.8.2.	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	180,00	EM ANEXO
1.8.3.	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	140,00	EM ANEXO
1.8.4.	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	8,00	EM ANEXO
1.8.5.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	EM ANEXO
1.8.6.	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	32,00	EM ANEXO
1.8.7.	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	EM ANEXO
1.8.8.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	EM ANEXO
1.8.9.	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	EM ANEXO
1.8.10.	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4"	UN	4,00	EM ANEXO
1.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	EM ANEXO
1.9.1.	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M2	1.056,00	EM ANEXO
1.9.2.	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	PAR	1,00	EM ANEXO
1.9.3.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	160,00	EM ANEXO
1.9.4.	Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor)	M	120,00	EM ANEXO
1.10.	Serviços Finais		-	EM ANEXO
1.10.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	988,99	EM ANEXO
1.11.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		-	EM ANEXO
1.11.1.	Administração Local da Obra	MÊS	4,00	EM ANEXO

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		ETAPA 01	ETAPA 02
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	89.837,95	191.732,85
5. Pis	Piso	475,65	
6. Al	Alambrado e Grama Sintética		132,00
6. Al	Alambrado e Grama Sintética		489,00
7. Pin	Pinturas		
7. Pin	Pinturas		
8. Ins	Instalações Elétricas		
8. Ins	Instalações Elétricas		
8. Ins	Instalações Elétricas		
8. Ins	Instalações Elétricas		
8. Ins	Instalações Elétricas		
8. Ins	Instalações Elétricas		
8. Ins	Instalações Elétricas		
8. Ins	Instalações Elétricas		
9. SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9. SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9. SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9. SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10. S	Serviços Finais		
11. A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	0,75	1,57



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO	963673	0	0

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			ETAPA 01	ETAPA 02
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA RURAL							1	2
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	89.837,95	191.732,85

PRESIDENTE DUTRA/MA
Local

quarta-feira, 11 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CELIO ROBERTO LIMA SERENO
CREA/CAU: 106688007
ART/RRT: MA20261017853



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO	963673	0	0

				ETAPA 03	ETAPA 04						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5					
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA RURAL				108.790,85	92.638,33						
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY,NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA.		-								
1.1.	Serviços Preliminares		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50								
1.1.2.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	989,00								
1.1.3.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00								
1.1.4.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00								
1.2.	Movimento de Terra		-								
1.2.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M2	98,90								
1.2.2.	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	98,90								
1.3.	Infraestrutura		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	25,54								
1.3.2.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,55								
1.3.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	52,80								
1.4.	Vedação e Revestimento Arquibancada		-								
1.4.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	22,50								
1.4.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	45,00								
1.4.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	45,00								
1.4.4.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M3	22,50								
1.5.	Piso		-								
1.5.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	49,45								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO	963673	0	0

				ETAPA 03	ETAPA 04						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5					
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA RURAL				108.790,85	92.638,33						
1.5.2.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	475,65								
1.6.	Alambrado e Grama Sintética		-								
1.6.1.	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	132,00								
1.6.2.	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	989,00	500,00							
1.7.	Pinturas		-								
1.7.1.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	1.056,00		1.056,00						
1.7.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	45,00		45,00						
1.8.	Instalações Elétricas		-								
1.8.1.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00		1,00						
1.8.2.	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	180,00		180,00						
1.8.3.	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	140,00		140,00						
1.8.4.	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	8,00		8,00						
1.8.5.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00		2,00						
1.8.6.	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	32,00		32,00						
1.8.7.	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00		8,00						
1.8.8.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00		4,00						
1.8.9.	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00		4,00						
1.8.10.	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4"	UN	4,00		4,00						
1.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-								
1.9.1.	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M2	1.056,00		1.056,00						
1.9.2.	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	PAR	1,00		1,00						
1.9.3.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	160,00		160,00						
1.9.4.	Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor)	M	120,00		120,00						
1.10.	Serviços Finais		-								
1.10.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	988,99		988,99						
1.11.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		-								
1.11.1.	Administração Local da Obra	MÊS	4,00	0,90	0,78						



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO	963673	0	0

				ETAPA 03	ETAPA 04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5				
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA RURAL				108.790,85	92.638,33					

PRESIDENTE DUTRA/MA
Local

quarta-feira, 11 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CELIO ROBERTO LIMA SERENO
CREA/CAU: 106688007
ART/RRT: MA20261017853



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	963673	-	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBO	482.999,98	% Período:	18,60%	39,70%	22,52%	19,18%								
1.1.	Serviços Preliminares	7.228,14	% Período:	100,00%											
1.2.	Movimento de Terra	17.766,40	% Período:	100,00%											
1.3.	Infraestrutura	17.415,25	% Período:	100,00%											
1.4.	Vedação e Revestimento Arquibancada	8.038,58	% Período:	100,00%											
1.5.	Piso	37.130,53	% Período:	100,00%											
1.6.	Alambrado e Grama Sintética	293.083,92	% Período:		63,81%	36,19%									
1.7.	Pinturas	16.294,86	% Período:				100,00%								
1.8.	Instalações Elétricas	23.498,96	% Período:				100,00%								
1.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	45.619,38	% Período:				100,00%								
1.10.	Serviços Finais	4.875,72	% Período:				100,00%								
1.11.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	12.048,24	% Período:	18,75%	39,25%	22,50%	19,50%								
Total: R\$ 482.999,98			%:	18,60%	39,70%	22,52%	19,18%								
Período:	Repass:	88.814,95		189.549,57	107.552,03	91.583,45									
	Contrapartida:	1.023,00		2.183,28	1.238,82	1.054,88									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	89.837,95		191.732,85	108.790,85	92.638,33									
			%:	18,60%	58,30%	80,82%	100,00%								
Acumulado:	Repass:	88.814,95		278.364,52	385.916,55	477.500,00									
	Contrapartida:	1.023,00		3.206,28	4.445,10	5.499,98									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	89.837,95		281.570,80	390.361,65	482.999,98									
	Administração Local:														

PRESIDENTE DUTRA/MA

Local

quarta-feira, 11 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CELIO ROBERTO LIMA SERENO

CREA/CAU: 106688007

ART/RRT: MA20261017853



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
0	963673	0	PRESIDENTE DUTRA/MA	REPASSSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO				477.500,00	5.500,00	483.000,00
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO POVOADO CALUMBI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA.				(SELECIONAR)		

Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	0,02

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repassse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Equipamentos comunitários	Esportes	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY,NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA	Em Análise	146,49	m²	LOTE 1	477.500,00	5.499,98	-	482.999,98
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								477.500,00 (98,86%)	5.499,98 (1,14%)	- (0,00%)	482.999,98 (100,00%)

Observações:

PRESIDENTE DUTRA/MA
Local

quarta-feira, 11 de março de 2026
Data

Representante Tomador
Nome:
Cargo: