

ANEXO III - CRONOGRAMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PISTA DE COOPER COM 4050,00 M2 COM 2 PLATAFORMAS EM LUÍS CORREIA - PI

Tabelas de Referências para preço unitário: SICRO E SINAPI PIAUÍ, ORSE-SE, SEINFRA-CE 28 – maio/2025 – BDI Serviço de 23,62% - Prazo de execução: 150 dias

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	ORÇAMENTO VALOR (R\$)	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	5º mês 150 dias	Total R\$
1.1	Alojamento (Pessoal)	23.468,02	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			4.693,60	4.693,60	4.693,60	4.693,60	4.693,62	23.468,02
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	639,72	50,00%				50,00%	100,00%
			319,86				319,86	639,72
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (01 Placas)	3.882,90	100,00%					100,00%
			3.882,90					3.882,90
1.4	Administração Local	77.076,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			15.415,20	15.415,20	15.415,20	15.415,20	15.415,20	77.076,00
1.5	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL	9.609,60	100,00%					100,00%
			9.609,60					9.609,60
2.0	PISTA DE COOPER	727.513,06	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			145.502,61	145.502,61	145.502,61	145.502,61	145.502,63	727.513,07
3.0	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	158.716,38	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	40,00%	100,00%
			15.871,64	15.871,64	15.871,64	47.614,91	63.486,55	158.716,38
	simples %:	1.000.905,68	18,55%	18,13%	18,13%	21,30%	22,92%	R\$ 1.000.905,69
	acumulado %:		18,55%	36,68%	54,81%	76,11%	99,03%	
	Total simples R\$:		185.685,81	181.483,05	181.483,05	213.226,32	229.417,86	
	Total acumulado R\$:		185.685,81	367.168,86	548.651,91	761.878,23	991.296,09	

(Valores em reais (R\$))

Teresina (PI), na data da assinatura eletrônica

Assinatura