

MAPA DE RISCOS

Identificação da necessidade da contratação

Contratação de empresa e/ou instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de vagas no Quadro Efetivo de Servidores da Fundação Municipal de Saúde de Teresina/PI, com o fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a execução de todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas.

Os aspectos a serem considerados visam atender a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), abordando de forma ampla os seguintes conteúdos:

1. Déficit de recursos humanos para prestação da assistência em saúde
2. Complexidade da demanda envolvendo a realização de um concurso público o que requer equipe especializada para assegurar a eficiência do certame
3. Inovações trazidas pela nova Lei de Licitações e Contratos
4. Planejamento respeitando a nova Lei de Licitações e Contratos

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01						
Complexidade da demanda						
O concurso público em questão trará oferta de cargos para a área assistencial e administrativa com a previsão de um grande número de vagas.						
Desta forma, trata-se de um concurso que poderá ter um grande número de inscritos, o que requer habilidade e estrutura da banca ganhadora para gerenciar a grandeza da demanda						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta

Id	Dano	
1.	Desorganização das etapas do certame e aplicação das provas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prazo adequado para cada etapa do concurso	Banca Organizadora e Comissão do Concurso
2.	Garantir que o candidato tenha amplo acesso à banca organizadora para dirimir possíveis dúvidas/problemas	Banca Organizadora e Comissão do Concurso
3.	Elaboração do edital de forma clara e com anexos que facilitem a compreensão	Banca Organizadora e Comissão do Concurso
4.	Ampla divulgação de todas as etapas do concurso	Banca Organizadora
5.	Locais amplos e adequados para a realização das provas objetivas	Banca Organizadora
6.	Site e suporte tecnológico que suportem a demanda de acessos	Banca Organizadora
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento do número de inscrições	Banca Organizadora
2.	Acompanhamento das ações da Banca Organizadora	Comissão do Concurso
3.	Estratégias de espaço para realização de provas de forma adicional	Banca Organizadora
4.	Suporte de informática de forma ininterrupta	Banca Organizadora

RISCO 02						
Qualidade na execução do certame pela Banca Organizadora						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Aprovação de candidatos sem a devida qualificação ou habilidade para os cargos					

	pleiteados pelos inscritos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração de provas condizentes com os cargos disponibilizados no edital	Banca Organizadora
2.	Avaliação de títulos condizente com as especificações de cada cargo	Banca Organizadora
3.	Prazos de recursos para que os candidatos possam buscar informações sobre suas pontuações	Banca Organizadora
4.	Divulgação de resultados de forma clara e objetiva	Banca Organizadora
5.	Deferir inscrições consoante a documentação exigida	Banca Organizadora
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Assegurar o contato dos candidatos que se sentirem prejudicados com a Banca Organizadora	Banca Organizadora
2.	Revisão gabaritos e pontuação dos inscritos	Banca Organizadora
3.	Transparência do certame durante toda a sua execução	Banca Organizadora e Comissão do Concurso

RISCO 03						
O valor das inscrições não ser adequado para custear o certame						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Comprometimento da efetiva realização do concurso público no prazo estabelecido pelo valor insuficiente para custear o certame					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Levantamento prévio de custos				Banca Organizadora	

2.	Valor da inscrição com preço acessível	Banca Organizadora
3.	Impacto financeiro do concurso	Banca Organizadora
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Manter a execução do concurso tendo em vista a seleção baseada nova Lei de Licitações e Contratos	Banca Organizadora

RISCO 04						
Atraso na realização do Concurso Público						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na realização do concurso público após a contratação da Banca Organizadora comprometendo a contratação de recursos humanos					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Reuniões periódicas entre Comissão do Concurso e Banca Organizadora				Banca Organizadora e Comissão do Concurso	
2.	Clareza e objetividade no repasse de informações entre os envolvidos na organização do certame				Banca Organizadora e Comissão do Concurso	
3.	Definição e cumprimento de metas e prazos				Banca Organizadora e Comissão do Concurso	
4.	Acompanhamento de todas as ações realizadas pela Banca Organizadora				Comissão do Concurso	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Previsão legal e contratual sobre as sanções em caso de atraso na execução do certame por parte da Banca Organizadora				Comissão do Concurso	