



MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS - PI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

CNPJ nº 06.073.576/0001-65

Rua Cristo Rei, S/Nº = CEP: 64.645-000

Centro - Francisco Santos-PI

E-mail: [seme@franciscosantos.pi.gov.br](mailto:seme@franciscosantos.pi.gov.br)



**MAPA DE RISCOS**

**1. Dados do Processo:**

Objeto:

Ampliação da Escola Municipal José Ramos.

**2. Fase de Análise:**

Planejamento da contratação.

**3. Risco referente à fase de análise escolhida:**

<b>Risco 01:</b>			Planejamento deficiente			
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	<b>X</b>	Alto	
<b>Danos:</b> O prejuízo ao atendimento das demandas da comunidade estudantil do município de Francisco Santos/PI, que depende de unidades de ensino adequado para a prática educacional.						
<b>Ações preventivas:</b>			<b>Responsável:</b>			
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades local.			Departamento de engenharia junto Secretaria Municipal de Educação.			
<b>Ações de contingência:</b>			<b>Responsável:</b>			
Revisão de quantitativos.			Departamento de engenharia junto Secretaria Municipal de Educação.			
<b>Risco 02:</b>			<b>Elaboração do Termo de Referência inadequado.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	<b>X</b>	Alto	
<b>Danos:</b> Utilização por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.						
<b>Ações preventivas:</b>			<b>Responsável:</b>			
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.			Departamento de engenharia junto Secretaria Municipal de Educação.			
<b>Ações de contingência:</b>			<b>Responsável:</b>			
Refazer o termo de referência.			Departamento de engenharia junto Secretaria Municipal de Educação.			
<b>Risco 03</b>			<b>Indisponibilidade financeira:</b>			
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	<b>X</b>	Alto	
<b>Danos:</b> A não contratação do objeto licitado.						
<b>Ações preventivas:</b>			<b>Responsável:</b>			



MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS - PI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

CNPJ nº 06.073.576/0001-65

Rua Cristo Rei, S/Nº = CEP: 64.645-000

Centro - Francisco Santos-PI

E-mail: [seme@franciscosantos.pi.gov.br](mailto:seme@franciscosantos.pi.gov.br)



Planejamento financeiro para contratações.			Secretária de Finanças, junto a Secretária Municipal de Educação.			
<b>Ações de contingência:</b>			Responsável:			
Reprograma de Planejamento financeiro.			Secretária de Finanças, junto a Secretária Municipal de Educação.			
<b>Risco 04:</b>			Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.			
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	<b>X</b>	Alto	
<b>Danos:</b>						
Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura e secretarias envolvidas.						
<b>Ações preventivas:</b>			<b>Responsável:</b>			
Avaliação da capacidade técnica profissional e operacional da empresa.			Agente de Contratação ou Equipe de Contratação.			
<b>Ações de contingência:</b>			<b>Responsável:</b>			
Rescisão contratual.			Autoridade Competente.			
Reinício do processo licitatório			Agente de Contratação ou Equipe de Contratação.			

<b>4. Fase de análise</b>
Gestão/ execução do projeto.

<b>5. Risco referente à fase de análise escolhidas:</b>						
<b>Risco 01:</b>			<b>Atraso na contratação:</b>			
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	<b>X</b>	Alto	
<b>Danos:</b>						
Deficiência na prestação dos serviços propostos.						
<b>Ações preventivas:</b>			<b>Responsável:</b>			
Fiscalizar o contrato e prazo de execução dos serviços propostos.			Secretária Municipal de Educação e/ou fiscal e gestor de contrato.			
<b>Ações de contingência:</b>			<b>Responsável:</b>			
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do órgão.			Secretária Municipal de Educação e/ou fiscal e gestor de contrato.			
<b>Risco 02</b>			<b>Aquisição com preço acima da média de mercado.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>X</b>	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	<b>X</b>
<b>Danos:</b>						
Dano ao erário.						
<b>Ações preventivas:</b>			<b>Responsável:</b>			
Utilização de preços estabelecidos pelo Governo – Banco de Preços Públicos – SINAPI, SEINFRA-			Departamento de engenharia junto Secretaria Municipal de Educação.			



MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS - PI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

CNPJ nº 06.073.576/0001-65

Rua Cristo Rei, S/Nº = CEP: 64.645-000

Centro - Francisco Santos-PI


E-mail: [seme@franciscosantos.pi.gov.br](mailto:seme@franciscosantos.pi.gov.br)



CE, ORSE-Sergipe e Composições Próprias dentre outros.							
<b>Ações de contingência:</b>				<b>Responsável:</b>			
Evitar contratações de serviços não contidos em Bancos de Preços Públicos.				Agente de Contratação ou Equipe de Contratação.			
<b>Risco 03</b>				<b>Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.</b>			
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>X</b>		Média		Alta	
<b>Impacto</b>	Baixo			Médio		Alto	<b>X</b>
<b>Danos:</b>							
Fornecedor se negar a realizar o serviço licitado.							
<b>Ações preventivas:</b>				<b>Responsável:</b>			
Planejamento financeiro.				Secretaria de Finanças.			
<b>Ações de contingência:</b>				<b>Responsável:</b>			
Reservar os recursos financeiros com antecedência.				Secretaria de Finanças.			
<b>Risco 04</b>				<b>Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	Baixa			Média	<b>X</b>	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo			Médio		Alto	<b>X</b>
<b>Danos:</b>							
Prejuízo ao erário.							
<b>Ações preventivas:</b>				<b>Responsável:</b>			
Elaboração de termo de referência e Especificações técnicas adequadas, Fiscalização de Contrato, Fiscalização dos serviços executados.				Departamento de engenharia junto Secretaria Municipal de Educação e e/ou fiscal e gestor de contrato.			
<b>Ações de contingência:</b>				<b>Responsável:</b>			
Sanções e penalidades prevista no contrato.				Secretaria Municipal de Educação, e/ou fiscal e gestor de contrato, Procuradoria Jurídica do Município e Autoridade Competente.			

**6. Responsável pela elaboração do mapa de riscos**

Certificamos, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME, através do Departamento de engenharia, é o responsável pela elaboração do Mapa de Riscos da presente contratação.

  
JOSÉ DE RIBAMAR GONÇALVES DE MACEDO JÚNIOR  
CPF353.897.533-72 – RN nº 190069671-1  
Engenheiro Civil

Francisco Santos – PI, janeiro de 2026.