

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	05/03/2026 10:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem esportiva, compreendendo a atuação de árbitros e auxiliares em torneios.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada dos serviços de arbitragem e número de árbitros /auxiliares.	Falta de detalhamento do número de profissionais, categorias e horários.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Insuficiência de árbitros, desorganização dos eventos, compromete a qualidade da arbitragem.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definir claramente o número de árbitros, suas qualificações e escala de atuação no termo de referência.			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o contrato para suprir necessidades emergenciais.			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento incompatível com os valores de mercado e volume de jogos.	Pesquisa de preços incompleta ou desatualizada.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Falta de interessados, propostas inadequadas, risco de cancelamento dos serviços.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar pesquisa de mercado atualizada e consultar experiências em municípios similares.			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO
Ações de Contingência						
C-01	Revisar valores e reabrir processo licitatório, se necessário.			Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos ou faltas dos árbitros e auxiliares durante os eventos.	Má gestão da escala, imprevistos ou descomprometimento da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Impacto na realização dos jogos, insatisfação dos participantes e público.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Exigir cronograma rigoroso, comunicação constante e equipe reserva para substituições.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais e convocar árbitros substitutos.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Qualidade técnica					

R-04	insatisfatória dos serviços de arbitragem.	Falta de capacitação e supervisão adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Controvérsias nos jogos, reclamações e perda de credibilidade dos campeonatos municipais.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigir certificações, experiência comprovada e supervisão técnica durante os eventos.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO	
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar substituição de árbitros, reforçar treinamentos e aplicar sanções contratuais.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção dos serviços por dificuldades financeiras ou administrativas.	Insolvência ou má gestão da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Cancelamento das partidas, prejuízo ao calendário esportivo e necessidade de contratação emergencial.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar capacidade técnica e financeira na habilitação e exigir garantias contratuais.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir contrato e realizar nova contratação ou processo emergencial conforme legislação vigente.			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR
Planejamento

Gestão de Contrato

JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO
gestor de contratos