

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	16/03/2026 08:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de veículo automotor equipado com som para publicidade volante de eventos e atos desta prefeitura e suas secretarias,		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada dos serviços de publicidade volante.	Falta de definição sobre horários, locais, de duração, volume e mensagens autorizadas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	1. Veiculação de mensagens incompletas ou em desacordo com o interesse público. 2. Desperdício de recursos. 3. Reclamações da população.					
Ações Preventivas						
P-01	- Incluir roteiros, horários, limites de volume e conteúdo no termo de referência. - Definir critérios de qualidade e padronização da comunicação. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	- Ajustar escopo e reemitir ordem de serviço. - Emitir termo aditivo conforme necessidade. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento incompatível com os valores de mercado.	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos						
1	1. Desinteresse de fornecedores. 2. Propostas acima do valor estimado. 3. Risco de revogação do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	- Realizar ampla pesquisa de mercado. - Consultar contratos similares em municípios vizinhos. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	- Revisar planilha de custos. - Readequar processo licitatório. Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos ou falhas na execução da divulgação.	Falta de planejamento da contratada ou problemas com veículo e equipamento de som.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos						
1	1. Comprometimento da efetividade da comunicação pública. 2. Perda do momento ideal de divulgação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma de veiculação. - Fiscalizar cumprimento com registros diários. Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
Ações de Contingência						
C-01	- Aplicar penalidades contratuais. - Reforçar contrato com cláusulas de desempenho Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualidade inadequada do serviço prestado.	Falta de fiscalização ou uso de equipamentos inadequados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1 1. Mensagens inaudíveis. 2. Veículo sem condições adequadas. 3. Desvalorização da imagem institucional.

Ações Preventivas

P-01 - Definir padrão mínimo de qualidade técnica do som e veículo. - Exigir vistoria antes da execução. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Solicitar correções imediatas. - Reaplicar serviços sem custo adicional. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção dos serviços por problemas administrativos ou financeiros.	Insolvência da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 1. Falha na comunicação de eventos e atos oficiais. 2. Prejuízos à transparência institucional. 3. Nova contratação emergencial.

Ações Preventivas

P-01 - Verificar situação financeira da empresa antes da contratação. - Exigir garantias de execução contratual. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01 - Rescindir o contrato e convocar nova licitação. - Providenciar contratação emergencial. **Responsável:** JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Planejamento

Gestão de Contrato

JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Gestor de contrato