

MPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	09/06/2026 11:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
prestação de serviços de locação de estrutura de som móvel para realização de pequenos eventos promovidos pelo Município de Padre Marcos – PI.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada da estrutura de som móvel	Falta de detalhamento no Termo de Referência da quanto à potência, equipamentos, alcance sonoro e condições de operação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de equipamento insuficiente para atender aos eventos, comprometendo a qualidade das ações promovidas pelo Município					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente no Termo de Referência as especificações técnicas mínimas dos equipamentos e serviços a serem prestados					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar as especificações contratuais e exigir adequação dos equipamentos disponibilizados					
				Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO DOS REIS JUNIOR	DOS REIS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento incompatível com os preços praticados no mercado	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Licitação deserta, propostas inexequíveis ou necessidade de revisão do processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços atualizada junto a fornecedores do ramo e contratos similares da Administração Pública					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os valores estimados e republicar o certame, se necessário					
				Responsável: FRANCISCO REIS JUNIOR	EVERALDO DOS REIS JUNIOR	DOS REIS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na disponibilização da estrutura de som para os eventos	Problemas logísticos, falhas operacionais ou indisponibilidade da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento da programação dos eventos, atrasos e insatisfação dos participantes					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma de atendimento e prazos mínimos para montagem e disponibilização dos equipamentos					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais e exigir atendimento imediato da demanda					
				Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falhas técnicas durante	Equipamentos defeituosos, manutenção				

R-04	a execução dos eventos inadequada ou operação incorreta	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos				
1	Interrupção dos eventos, prejuízo à comunicação institucional e à imagem da Administração			
Ações Preventivas				
P-01	Exigir manutenção preventiva dos equipamentos e testes de funcionamento antes de cada evento Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO			
Ações de Contingência				
C-01	Determinar a substituição imediata dos equipamentos defeituosos e aplicar sanções contratuais cabíveis Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção dos serviços por incapacidade operacional ou financeira da contratada	Problemas administrativos, financeiros ou insuficiência de estrutura operacional	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Cancelamento ou comprometimento dos eventos municipais e necessidade de contratação emergencial					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a capacidade técnica, operacional e financeira da empresa durante a fase de habilitação Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir o contrato e promover nova contratação, observando a legislação vigente Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Planejamento

Gestão de Contrato

JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Gestor de Contrato