

## MPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

53/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de palco, som, iluminação, banheiros e demais estruturas, destinados à realização das festividades do 63º aniversário do Município de Padre Marcos/PI, nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2027 (Lote I), e das festividades do Padroeiro da cidade, nos dias 12 e 13 de junho de 2027 (Lote II).

Responsável pela Edição

FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Data de Criação

21/09/2026 15:33

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco                       | Causa do Risco                        | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01   | R05 - Atraso na contratação | Atraso na tramitação antes do evento. | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |

## Impactos

1 Atraso na contratação, redução do tempo para execução e risco de não realização do evento na data prevista.

## Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o cronograma do processo e definir prazos internos para elaboração, revisão e publicação dos documentos. **Responsável:** Francisco Everaldo dos Reis Junior

## Ações de Contingência

| Número | Risco                                 | Causa do Risco                                                                               | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | R06 - Pesquisa de preços insuficiente | Pesquisa de preços sem conferência final dos quantitativos, diárias e composição dos custos. | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |

## Impactos

1 Sobrepreço ou subdimensionamento dos custos, necessidade de retificação do processo e atraso na contratação.

## Ações Preventivas

P-01 Conferir os quantitativos, diárias e a composição dos custos antes da publicação do edital. **Responsável:** Francisco Everaldo dos Reis Junior

## Ações de Contingência

C-01 Refazer a conferência dos quantitativos e suspender a publicação até a correção da pesquisa de preços. **Responsáveis:** Francisco Everaldo dos Reis Junior, THUANNY MIKAELLA DA CONCEIÇÃO SILVA, JOSIVÂNIA ELVIRA DE MACEDO

| Número | Risco                                    | Causa do Risco                                                                                            | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | R07 - Falha na mobilização do fornecedor | na Fornecedor sem equipe, transporte ou estruturas suficientes para atender aos prazos e datas previstas. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1 Atraso ou comprometimento da montagem das estruturas e da realização do evento.

## Ações Preventivas

P-01 Confirmar previamente a equipe, o transporte, a montagem e o cronograma do fornecedor, com vistoria e checklist. **Responsável:** THUANNY MIKAELLA DA CONCEIÇÃO SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Acionar formalmente o fornecedor para correção imediata e aplicar as medidas contratuais cabíveis. **Responsável:** THUANNY MIKAELLA DA CONCEIÇÃO SILVA

| Número | Risco                              | Causa do Risco                                                             | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | R08 - Falha estrutural ou elétrica | Montagem inadequada de palco, grid, geradores, cabeamento ou equipamentos. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

|                       |                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                     | Acidentes, interrupção do evento, danos materiais e responsabilização da Administração.                                                                                     |  |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                             |  |
| P-01                  | Exigir projeto de montagem, vistoria técnica, teste de carga, aterramento e teste dos equipamentos antes do evento. <b>Responsável:</b> JOSIVÂNIA ELVIRA DE MACEDO          |  |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                             |  |
| C-01                  | Interditar a estrutura irregular, acionar o fornecedor para correção e providenciar substituição emergencial do equipamento. <b>Responsável:</b> JOSIVÂNIA ELVIRA DE MACEDO |  |

| Número                | Risco                                                                                           | Causa do Risco                                                                 | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | R09 - Higienização insuficiente dos banheiros                                                   | Manutenção, limpeza ou destinação dos resíduos insuficientes durante o evento. | Gestão de Contrato | Administração                           | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                 |                                                                                |                    |                                         |                        |         |
| 1                     | Insatisfação dos participantes, risco à saúde e comprometimento da imagem do Município.         |                                                                                |                    |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                 |                                                                                |                    |                                         |                        |         |
| P-01                  | Prever rotina de limpeza, abastecimento, inspeção e retirada de resíduos durante todo o evento. |                                                                                |                    | Responsável: JOSIVÂNIA ELVIRA DE MACEDO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                 |                                                                                |                    |                                         |                        |         |
| C-01                  | Acionar a equipe de limpeza e o fornecedor para higienização imediata e reforço dos banheiros.  |                                                                                |                    | Responsável: JOSIVÂNIA ELVIRA DE MACEDO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                            | Fase         | Alocado para                                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | R10 - Especificações técnicas inconsistentes                                                            | Divergência entre ETP, pesquisa de preços, termo de referência e edital quanto às dimensões e estruturas. | Planejamento | Administração                                   | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                 |                        |         |
| 1                     | Contratação inadequada, necessidade de correções, atrasos e prejuízo à execução do evento.              |                                                                                                           |              |                                                 |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                 |                        |         |
| P-01                  | Revisar e compatibilizar ETP, termo de referência, edital e planilha antes da publicação.               |                                                                                                           |              | Responsável: Francisco Everaldo dos Reis Junior |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                 |                        |         |
| C-01                  | Suspender a contratação, corrigir as especificações divergentes e republicar os documentos necessários. |                                                                                                           |              | Responsável: Francisco Everaldo dos Reis Junior |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Planejamento

Gestão de Contrato

JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Fiscal de Contrato

THUANNY MIKAELLA CONCEICAO SILVA

Gestora de Contrato

