

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	05/02/2026 09:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
prestação de serviço de mão de obra e serviços de eletricitista para suprir as necessidades das secretarias e prefeitura do município de Padre Marcos-PI		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada dos serviços elétricos a serem executados	Falta de detalhamento no Termo de Referência quanto ao tipo de serviço, padrão técnico e normas aplicáveis	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Execução inadequada dos serviços, retrabalho, riscos elétricos e aumento de custos

**Ações Preventivas**

P-01 Detalhar no TR os serviços elétricos, padrões técnicos, normas de segurança e tipos de manutenção **Responsável:** Francisco Everaldo dos reis Junior

**Ações de Contingência**

C-01 Ajustar especificações técnicas por meio de termo aditivo e reforçar a fiscalização **Responsável:** Francisco Everaldo dos reis Junior

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento incompatível com os preços praticados no mercado	Pesquisa de mercado desatualizada ou ausência de comparação com contratos similares.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 1. Desinteresse de fornecedores.2. Dificuldade em contratar empresa qualificada.3. Necessidade de revisão contratual.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada com base em contratos similares e painéis públicos **Responsável:** Francisco Everaldo dos reis Junior

**Ações de Contingência**

C-01 - Revisar preços antes da adjudicação.- Prever aditivos dentro dos limites legais. **Responsável:** Francisco Everaldo dos reis Junior

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos ou interrupções na execução dos serviços de eletricitista	Falhas operacionais da contratada ou indisponibilidade de mão de obra	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 1. Interrupção no funcionamento das secretarias e da prefeitura.2. Risco de falhas em sistemas elétricos essenciais.3. Custo com soluções emergenciais.

**Ações Preventivas**

P-01 Estabelecer prazos máximos para atendimento e execução dos serviços **Responsável:** JOSIVÂNIA ELVIRA DE MACEDO

**Ações de Contingência**

C-01 - Aplicar penalidades e notificações.- Contratar empresa reserva se necessário. **Responsável:** JOSIVÂNIA ELVIRA DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Execução de serviços em desacordo com	Falta de fiscalização técnica e ausência de				

<b>R-04</b>	normas técnicas e de profissionais qualificados segurança	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>				
1	1. Recorrência de falhas e retrabalho.2. Risco à segurança dos prédios públicos.3. Desvalorização dos ativos do município.			
<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	-Exigir profissionais qualificados, uso de EPIs e observância das normas técnicas (ABNT /NBR) <b>Responsável:</b> JOSIVÂNIA ELVIRA DE MACEDO			
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	- Solicitar retrabalho sem ônus adicional.- Aplicar sanções previstas no contrato.		<b>Responsável:</b> JOSIVÂNIA ELVIRA DE MACEDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Falhas recorrentes após a execução dos serviços elétricos	Execução inadequada ou ausência de controle de qualidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	1. Paralisação dos serviços elétricos.2. Prejuízos operacionais às secretarias e prédios públicos.3. Impacto direto na continuidade dos serviços públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir garantia dos serviços prestados e realizar conferência técnica após a execução			<b>Responsável:</b> JOSIVÂNIA ELVIRA DE MACEDO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Rescindir o contrato e convocar nova licitação.- Contratar de forma emergencial, respeitando os limites legais.			<b>Responsável:</b> JOSIVÂNIA ELVIRA DE MACEDO		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR**

planejamento

##### Gestão de Contrato

**JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO**

gestor de contrato