

MATRIZ DE RISCOS

Elaborada nos termos dos arts. 22 e 103 da Lei nº 14.133/2021, com a identificação dos principais riscos da contratação, sua probabilidade, impacto, alocação entre as partes e medidas de tratamento. Legenda de níveis: B = Baixo; M = Médio; A = Alto.

Table 1 Matriz de alocação de riscos

ID	Evento de risco	Prob.	Impacto	Resp.	Medida de tratamento / mitigação
R1	Atraso na execução da obra	M	A	Contratada	Cronograma físico-financeiro vinculante; aplicação de penalidades; acompanhamento da fiscalização.
R2	Variação de preços de materiais elétricos	M	M	Contratada	Preços fixos conforme proposta; reajuste somente após 12 meses por índice setorial.
R3	Interferência/atraso na aprovação pela concessionária	M	A	Contratante	Articulação prévia com a Equatorial Energia; projeto aprovado antes da ordem de serviço.
R4	Acidente de trabalho (serviço em altura/energizado)	M	A	Contratada	Cumprimento da NR-10 e NR-35; uso de EPI; equipe habilitada; ART de execução.
R5	Erro ou omissão no quantitativo do projeto	B	M	Contratante	Conferência prévia do projeto; previsão de aditivos nos limites legais.
R6	Fornecimento de material fora de especificação	B	A	Contratada	Exigência de materiais certificados; recebimento provisório e definitivo com inspeção.
R7	Insuficiência/atraso de recursos	B	A	Contratante	Confirmação da dotação antes da contratação;

ID	Evento de risco	Prob.	Impacto	Resp.	Medida de tratamento / mitigação
	orçamentários				empenho prévio.
R8	Condições climáticas adversas	M	B	Compartilhado	Replanejamento de prazos; registro em diário de obra.
R9	Inexecução parcial/total do contrato	B	A	Contratada	Garantia contratual; sanções do art. 156; possibilidade de rescisão.

Disposições gerais

Os riscos não expressamente alocados nesta matriz serão suportados pela parte que lhe deu causa. A ocorrência de evento alocado a uma das partes não a exime do dever de mitigar os respectivos efeitos. Esta matriz integra o Edital e o Contrato para todos os fins.

Documento assinado digitalmente
 MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA
 Data: 14/10/2026 10:04:21-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Equipe de Planejamento da Contratação
 Manoel Genival Flor da Silva