

Obra: Projeto Padrão FNDE - Cobertura de quadra grande - 220V - Sapatas

Município: PORTO-PI

Endereço: RUA MARGINAL TIETÊ

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.643,67	1,53%	100%				
				12.643,67				
2	MOVIMENTO DE TERRAS		0,00%	81%				19,00%
				-				-
3	FUNDAÇÕES		0,00%	10%	90%			
				-	-			
4	SUPERESTRUTURA	44.300,73	5,35%		35%	35%	30%	
					15.505,26	15.505,26	13.290,22	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	35.373,38	4,28%				50%	50%
						-	17.686,69	17.686,69
6	SISTEMAS DE COBERTURA	287.851,14	34,79%				50%	50%
							143.925,57	143.925,57
7	ESQUADRIAS	8.244,15	1,00%			90%	10%	
					-	7.419,74	824,42	-
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	84.513,13	10,22%		100%			
					84.513,13			
9	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	122.359,88	14,79%				50%	50%
						-	61.179,94	61.179,94
10	PINTURA	85.717,15	10,36%				50%	50%
						-	42.858,57	42.858,57
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	12.806,67	1,55%				40%	60%
							5.122,67	7.684,00
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	12.230,80	1,48%				50%	50%
							6.115,40	6.115,40
13	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	33.528,81	4,05%				50%	50%
							16.764,41	16.764,41
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V)	9.825,76	1,19%					100%
							-	9.825,76
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	4.659,35	0,56%				20%	80%
							931,87	3.727,48
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	73.229,17	8,85%				50%	50%
							36.614,59	36.614,59

Valores totais	827.283,79	100%	12.643,67	100.018,38	22.925,00	345.314,34	346.382,41
			12.643,67	112.662,05	135.587,05	480.901,39	827.283,80
			1,53%	12,09%	2,77%	41,74%	41,87%
			1,53%	13,62%	16,39%	58,13%	100,00%