

FMS Fundação Municipal de Saúde TERESINA NO CAMINHO CERTO	Serviço	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais										
	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO(ÕES) DE EMPRESA(s) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS E RECIPIENTES, ROÇO, CAPINA E PODA, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS, DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA-PI	SINAPI - 06/2025 - Piauí SBC - 07/2025 - Piauí ORSE - 05/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	24,97%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.										
Cronograma Físico e Financeiro														
LOTE 1 - ZONA NORTE														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS DE CAPINA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		282.451,70	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	14.122,59	14.122,59	14.122,59
2	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		201.969,50	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	10.098,48	10.098,48	10.098,48
Porcentagem			10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Custo			48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	24.221,06	24.221,06	24.221,06	24.221,06
Porcentagem Acumulado			10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	100,0%
Custo Acumulado			48.442,12	96.884,24	145.326,36	193.768,48	242.210,60	290.652,72	339.094,84	387.536,96	411.758,02	435.979,08	460.200,14	484.421,20
LOTE 2 - ZONA SUL														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS DE CAPINA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		282.451,70	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	14.122,59	14.122,59	14.122,59
2	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		201.969,50	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	10.098,48	10.098,48	10.098,48
Porcentagem			10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Custo			48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	24.221,06	24.221,06	24.221,06	24.221,06
Porcentagem Acumulado			10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	100,0%
Custo Acumulado			48.442,12	96.884,24	145.326,36	193.768,48	242.210,60	290.652,72	339.094,84	387.536,96	411.758,02	435.979,08	460.200,14	484.421,20
LOTE 3 - ZONAS LESTE/SUDESTE														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS DE CAPINA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		282.451,70	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	28.245,17	14.122,59	14.122,59	14.122,59
2	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		201.969,50	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	20.196,95	10.098,48	10.098,48	10.098,48
Porcentagem			10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Custo			48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	48.442,12	24.221,06	24.221,06	24.221,06	24.221,06
Porcentagem Acumulado			10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	100,0%
Custo Acumulado			48.442,12	96.884,24	145.326,36	193.768,48	242.210,60	290.652,72	339.094,84	387.536,96	411.758,02	435.979,08	460.200,14	484.421,20