



<div></div> <div>SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE</div>			<div>OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO</div> <div>LOCAL: ZONA RURAL</div> <div>MUNICÍPIO: MILTON BRANDÃO - PI</div> <div>DATA: JANEIRO DE 2026</div>										<div></div> <div>GOVERNO DO PIAUI AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.</div>
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.594,13	100,00%	11.594,13	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 48.693,00	20,00%	9.738,60	20,00%	9.738,60	20,00%	9.738,60	20,00%	9.738,60	20,00%	9.738,60	
3.0	MURO DE FECHAMENTO	R\$ 336.893,92	20,00%	67.378,78	20,00%	67.378,78	20,00%	67.378,78	20,00%	67.378,78	20,00%	67.378,78	
4.0	VESTIÁRIO	R\$ 148.565,17	60,00%	89.139,10	40,00%	59.426,07	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
5.0	BILHETERIA	R\$ 18.051,89	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	18.051,89	0,00%	-	0,00%	-	
6.0	BANHEIROS	R\$ 41.960,56	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	41.960,56	0,00%	-	
7.0	ARQUIBANCADAS	R\$ 64.710,71	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	32.355,36	50,00%	32.355,36	0,00%	-	
8.0	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 116.116,59	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	116.116,59	
9.0	POÇO TUBULAR, RESERVATÓRIO E RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 69.518,48	50,00%	34.759,24	50,00%	34.759,24	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
10	ILUMINAÇÃO ESTÁDIO DE FUTEBOL	R\$ 321.601,69	0,00%	-	30,00%	96.480,51	40,00%	128.640,68	30,00%	96.480,51	0,00%	-	
11	DIVERSOS	R\$ 1.743,70	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.743,70	
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.302,17	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	5.302,17	
TOTAL PARCELA ----->>>>		R\$ 1.184.752,01	17,95%	R\$ 212.609,86	22,60%	R\$ 267.783,20	21,62%	R\$ 256.165,31	20,93%	R\$ 247.913,81	16,90%	R\$ 200.279,84	
TOTAL ACUMULADO ----->>>>			17,94%	R\$ 212.609,86	40,55%	R\$ 480.393,06	62,17%	R\$ 736.558,36	83,10%	R\$ 984.472,17	100,00%	R\$ 1.184.752,01	