



Usuário: GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
CPF: 661.812.163-91

Sair do Sistema

20/05/2025 10:05 - v.3.10.7-b19805238

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

: Instrumento 959872

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

06.740.278/0001-81 - MUNICIPIO DE BARBALHA

Voltar

Versão: 6

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	1	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 01	1
			2	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 02	2
			3	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 03	3
			4	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 04	4
			5	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 05	5
			6	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 06	6
			7	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 07	7
			8	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 08	8
			9	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 09	9
			10	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 10	10
			11	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 11	11
			12	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 12	12
			13	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 13	13

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			14	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 14	14
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	—	1	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 01	1
			2	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 02	2
3	FUNDAÇÕES	—	1	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 01	1
			2	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 02	2
4	SUPERESTRUTURA	—	3	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 03	3
			4	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 04	4
			5	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 05	5
			6	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 06	6
			7	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 07	7
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	—	3	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 03	3
			4	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 04	4
			5	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 05	5
			12	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 12	12
6	ESQUADRIAS	—	12	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 12	12
			13	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 13	13
			14	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 14	14
7	SISTEMAS DE COBERTURA	—	7	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 07	7
			8	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 08	8
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	—	4	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 04	4
			7	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 07	7
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	—	9	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 09	9
			10	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 10	10
10	SISTEMAS DE PISOS	—	9	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 09	9
			10	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 10	10
			11	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 11	11
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	—	13	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 13	13

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			14	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 14	14
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	—	9	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 09	9
			10	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 10	10
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	—	8	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 08	8
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	—	4	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 04	4
			8	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 08	8
			9	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 09	9
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	—	12	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 12	12
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	—	11	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 11	11
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	—	11	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 11	11
			14	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 14	14
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	—	9	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 09	9
			10	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 10	10
			11	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 11	11
			12	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 12	12
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	—	11	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 11	11
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	—	11	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 11	11
			12	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 12	12
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	—	11	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 11	11
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	—	11	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 11	11
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	—	13	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 13	13
			14	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 14	14
24	SERVIÇOS FINAIS	—	14	SERVIÇOS ESCOLA 13 SALAS DE AULA PARA O MÊS 14	14

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	5,79%	R\$ 632.132,11	5,79%	R\$ 632.132,11
2	8,55%	R\$ 934.222,96	14,34%	R\$ 1.566.355,07
3	6,07%	R\$ 663.315,49	20,41%	R\$ 2.229.670,56

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
4	5,73%	R\$ 625.976,34	26,13%	R\$ 2.855.646,90
5	6,75%	R\$ 737.371,18	32,88%	R\$ 3.593.018,08
6	8,35%	R\$ 912.053,15	41,23%	R\$ 4.505.071,23
7	7,43%	R\$ 811.657,96	48,66%	R\$ 5.316.729,19
8	8,46%	R\$ 924.110,83	57,12%	R\$ 6.240.840,02
9	8,73%	R\$ 953.629,38	65,84%	R\$ 7.194.469,40
10	8,37%	R\$ 914.578,81	74,21%	R\$ 8.109.048,21
11	8,01%	R\$ 875.337,83	82,22%	R\$ 8.984.386,04
12	6,85%	R\$ 748.959,79	89,08%	R\$ 9.733.345,83
13	5,92%	R\$ 646.471,73	95,00%	R\$ 10.379.817,56
14	5,00%	R\$ 546.841,31	100,00%	R\$ 10.926.658,87