



Usuário: GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
CPF: 661.812.163-91

Sair do Sistema

20/05/2025 10:08 - v.3.10.7-b19805238

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

: Instrumento 960869

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

06.740.278/0001-81 - MUNICIPIO DE BARBALHA

Voltar

Versão: 5

Dados BásicosAnexosResponsável TécnicoDocumentação ComplementarQCIPO/CFF

LAE SPAQuadro Resumo

VOLTAR

Dados GeraisEventosFrentes de ObraPOPLQCFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Serviços Preliminares	-	1	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 01	1
			2	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 02	2
			3	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 03	3
			4	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 04	4
			5	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 05	5
			6	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 06	6
			7	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 07	7
			8	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 08	8
			9	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 09	9
			10	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 10	10
2	Movimento de terra para fundações	-	1	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 01	1
			2	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 02	2
3	Fundações	-	1	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 01	1

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			2	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 02	2
			3	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 03	3
4	Superestrutura	—	2	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 02	2
			3	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 03	3
			4	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 04	4
5	Sistema de vedação vertical	—	3	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 03	3
			4	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 04	4
			5	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 05	5
			9	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 09	9
6	Esquadrias	—	9	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 09	9
			10	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 10	10
7	Sistema de Cobertura	—	5	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 05	5
			6	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 06	6
8	Impermabilização	—	3	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 03	3
			4	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 04	4
9	Revestimentos Internos e Externos	—	4	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 04	4
			5	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 05	5
			6	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 06	6
			7	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 07	7
			8	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 08	8
			9	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 09	9
10	Sistemas de Pisos	—	5	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 05	5
			6	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 06	6
			7	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 07	7
			8	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 08	8
			10	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 10	10
11	Pinturas e Acabamentos	—	5	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 05	5

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			6	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 06	6
			9	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 09	9
			10	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 10	10
12	Instalação Hidráulica	—	5	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 05	5
			6	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 06	6
			7	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 07	7
13	Drenagem de Águas Pluviais	—	6	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 06	6
			7	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 07	7
14	Instalação Sanitária	—	6	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 06	6
			7	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 07	7
15	Louças, Acessórios e Metais	—	8	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 08	8
16	Instalação de Gás Combustível	—	6	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 06	6
17	Sistema de Proteção Contra Incêndio	—	6	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 06	6
			9	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 09	9
			10	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 10	10
18	Instalação Elétrica - 220V	—	5	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 05	5
			6	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 06	6
			7	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 07	7
			8	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 08	8
19	Instalação de Climatização	—	7	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 07	7
			8	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 08	8
20	Instalação de Cabeamento Estruturado	—	7	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 07	7
21	Sistema de Exaustão Mecânica	—	8	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 08	8
22	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas	—	7	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 07	7
23	Serviços Complementares	—	9	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 09	9
			10	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 10	10
24	Fechamento - Muro	—			

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			1	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 01	1
			2	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 02	2
			10	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 10	10
25	Serviços Finais	—	10	SERVIÇOS CRECHE TIPO I PARA O MÊS 10	10

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	4,37%	R\$ 235.632,08	4,37%	R\$ 235.632,08
2	9,17%	R\$ 494.868,19	13,54%	R\$ 730.500,27
3	7,76%	R\$ 418.904,98	21,30%	R\$ 1.149.405,25
4	10,85%	R\$ 585.771,86	32,15%	R\$ 1.735.177,11
5	11,70%	R\$ 631.390,89	43,85%	R\$ 2.366.568,00
6	12,61%	R\$ 680.532,77	56,46%	R\$ 3.047.100,77
7	12,14%	R\$ 654.951,08	68,60%	R\$ 3.702.051,85
8	11,34%	R\$ 611.748,60	79,93%	R\$ 4.313.800,45
9	11,07%	R\$ 597.303,22	91,00%	R\$ 4.911.103,67
10	9,00%	R\$ 485.706,97	100,00%	R\$ 5.396.810,64