

## MAPA DE RISCOS

**Contratação:** Aquisição de material elétrico para adequação da rede elétrica do Plenário

**Modalidade:** Dispensa de Licitação – art. 75, II, Lei nº 14.133/2021

### 1. Identificação e Análise dos Riscos

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
1	Atraso na entrega dos materiais elétricos	Indisponibilidade de itens em estoque ou falha logística do fornecedor	Baixa	Médio	Baixo
2	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações	Erro na separação dos itens ou interpretação incorreta do pedido	Baixa	Médio	Baixo
3	Valor contratado acima do praticado no mercado	Pesquisa de preços insuficiente ou variação de preços entre fornecedores	Baixa	Médio	Baixo
4	Inexecução total ou parcial do fornecimento	Problemas operacionais do fornecedor	Muito baixa	Alto	Baixo
5	Inadequação técnica dos materiais adquiridos	Especificações incompletas ou incompatíveis com a necessidade identificada	Muito baixa	Alto	Baixo
6	Atraso na adequação da rede elétrica e no funcionamento dos	Entrega fora do prazo ou necessidade de	Baixa	Médio	Baixo

	equipamentos de ar-condicionado	substituição de materiais			
--	---------------------------------	---------------------------	--	--	--

## 2. Medidas Preventivas e Mitigadoras

Nº do Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
1	Definição de prazo de entrega no Termo de Referência e confirmação prévia da disponibilidade dos materiais	Cobrança formal do fornecedor e eventual convocação do próximo classificado	Agente de Contratação
2	Descrição detalhada dos materiais e quantitativos no Termo de Referência	Solicitação de substituição imediata dos itens em desacordo	Fiscal do Contrato
3	Realização de pesquisa de preços com, no mínimo, três fornecedores	Registro das cotações e justificativas no processo administrativo	Agente de Contratação
4	Seleção de fornecedor com capacidade comprovada de fornecimento	Aplicação das medidas administrativas cabíveis e contratação alternativa, se necessário	Administração
5	Levantamento prévio da necessidade técnica durante a instalação dos equipamentos	Ajustes técnicos antes da instalação definitiva dos materiais	Fiscal do Contrato
6	Definição de prazo adequado para entrega e acompanhamento da execução	Reprogramação da instalação ou substituição do fornecedor, se necessário	Fiscal do Contrato

## 3. Riscos Residual e Aceitabilidade

Considerando a natureza do objeto, o baixo grau de complexidade da contratação, o valor envolvido e as medidas preventivas adotadas, os riscos remanescentes são

classificados como baixos e aceitáveis, não comprometendo a execução da contratação nem o interesse público.

#### **4. Conclusão**

O presente Mapa de Riscos demonstra que a contratação para aquisição de material elétrico destinado à adequação da rede elétrica do Plenário apresenta riscos controláveis e compatíveis com a modalidade de dispensa adotada. As medidas previstas são suficientes para assegurar a regularidade, economicidade, segurança e eficiência da contratação, garantindo o adequado funcionamento dos equipamentos de ar-condicionado e a continuidade das atividades institucionais da Câmara Municipal de Vereadores de Venâncio Aires.

Venâncio Aires, 11 de fevereiro de 2026.

---

Tábita G. M. Nagel  
Agente de Contratação