

MAPA DE RISCOS

Fase de análise

(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

Risco

Contratação de empresa especializada para realizar a decoração do Plenário Vicente Schuck, destinada à Sessão Solene alusiva ao Dia da Mulher, a ser realizada no dia 09 de março, contemplando ambientação em tons de rosa e espaço destinado a registros fotográficos.

Possíveis riscos

- Decoração executada em desconformidade com a temática definida ou com o padrão institucional da Câmara;
- Utilização de materiais de baixa qualidade ou inadequados ao ambiente interno do plenário;
- Atraso na montagem ou na retirada dos itens decorativos, comprometendo a organização do evento;
- Não observância das normas de segurança, especialmente quanto à circulação, saídas de emergência e estabilidade dos elementos decorativos;
- Danos ao patrimônio público durante a instalação ou retirada da decoração;
- Inexecução parcial do serviço ou equipe insuficiente para realização da montagem;
- Proposta com valores inexequíveis que comprometam a qualidade da execução.

Fonte de risco

(X) estrutura (X) valores (X) normas (X) processos (X) recursos humanos
() tecnológicos () de infraestrutura (X) orçamentários () financeiros

Causas

- Falta de detalhamento suficiente no Termo de Referência quanto ao padrão estético, cores e composição do espaço para fotos;
- Planejamento inadequado da empresa contratada quanto aos prazos de montagem e desmontagem;

- Equipe reduzida ou sem experiência em decoração institucional;
- Utilização de materiais fora do padrão solicitado ou incompatíveis com o ambiente do plenário;
- Apresentação de propostas com valores muito baixos, impactando na qualidade dos materiais e serviços.

Consequências

- Prejuízo à imagem institucional da Câmara durante a Sessão Solene;
- Ambientação inadequada à solenidade e ao caráter comemorativo do evento;
- Atrasos ou interrupções na programação oficial;
- Risco de acidentes ou danos ao patrimônio público;
- Necessidade de ajustes emergenciais, gerando transtornos operacionais;
- Registro de ocorrências negativas que possam impactar futuras contratações.

Probabilidade

Raro Pouco provável Provável Muito provável Praticamente certo

Impacto

Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

Nível de Risco

Baixo Médio Alto Extremo

Ações preventivas | Responsável

- Elaborar Termo de Referência detalhado, contendo definição da temática em tons de rosa e previsão de espaço para registros fotográficos;
- Realizar estimativa de preços com base em contratações similares anteriores;
- Exigir comprovação de atividade compatível com decoração de eventos;
- Definir horários claros para montagem e desmontagem;
- Verificar previamente os materiais a serem utilizados;
- Estabelecer requisitos mínimos de segurança, vedando materiais inadequados ou que possam causar danos ao plenário;
- Registrar formalmente todas as exigências para ciência da contratada.

Responsáveis:

- Setor de Compras: elaboração do Termo de Referência e estimativa de preços;
- Agente de Contratação: condução do processo e conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Ações de Contingência | Responsável

- Notificar imediatamente a contratada em caso de atraso ou desconformidade na execução;
- Exigir correção imediata dos itens decorativos em desacordo;
- Aplicar penalidades previstas, conforme gravidade da ocorrência;
- Registrar ocorrências para fins de controle e futuras contratações;
- Em caso de falha grave que comprometa o evento, providenciar ajustes emergenciais dentro da disponibilidade orçamentária.

Responsáveis:

- Fiscal do Contrato (Alexandra Silveira – matrícula nº 383): acompanhamento da montagem, conformidade estética e segurança;
- Direção Geral: adoção de medidas corretivas imediatas;
- Presidência: deliberação sobre penalidades ou rescisão, quando cabível.

Venâncio Aires, 12 de fevereiro de 2026.

Tábita G. M. Nagel

Agente de Contratação Nível II